



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสถานประกอบการสีขาว

รหัสโครงการ... : 50380000-6904

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเขตสวนหลวง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ่มสามสี โทร.0877974172

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่ปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ สำนักงานเขตสวนหลวงจึงดำเนินการโครงการนี้โดยเริ่มจาก

สถานประกอบการในพื้นที่สำนักงานเขตสวนหลวง จำนวน 20 แห่ง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

2. เพื่อป้องกันปัญหาพนักงานใช้สารเสพติดในขณะปฏิบัติงาน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. สถานประกอบการในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 20 แห่ง ได้รับการตรวจหาสารเสพติด

2. จำนวนพนักงานของสถานประกอบการที่เข้าตรวจไม่พบสารเสพติด คิดเป็นร้อยละ 80

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : ขออนุมัติและจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2564 : การดำเนินการออกตรวจตามโครงการสถานประกอบการสีขาวในสถานประกอบการเป้าหมายตามแผนที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2564 : การดำเนินการออกตรวจตามโครงการสถานประกอบการสีขาวในสถานประกอบการเป้าหมายตามแผนที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2565 : ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานในสถานประกอบการตามเป้าหมายที่กำหนดโดยดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/02/2565 : ดำเนินการตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/03/2565 : ดำเนินการตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/04/2565 : ดำเนินการตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/05/2565 : ดำเนินการตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/06/2565 : ดำเนินการตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/07/2565 : ดำเนินการตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 19/08/2565 : ดำเนินการตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน  
 รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 21/09/2565 : ดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสถานประกอบการสีขาว

รหัสโครงการ... : 50380000-6904

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเขตสวนหลวง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ่มสามสี โทร.0877974172

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามปัญหาหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ สำนักงานเขตสวนหลวงจึงดำเนินการโครงการนี้โดยเริ่มจากสถานประกอบการในพื้นที่สำนักงานเขตสวนหลวง จำนวน 20 แห่ง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจบัสสาวะหาสารเสพติด
2. เพื่อป้องกันปัญหาพนักงานใช้สารเสพติดในขณะปฏิบัติงาน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. สถานประกอบการในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 20 แห่ง ได้รับการตรวจหาสารเสพติด
2. จำนวนพนักงานของสถานประกอบการที่เข้าตรวจไม่พบสารเสพติด คิดเป็นร้อยละ 80

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 : ขออนุมัติและจัดทำโครงการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2564 : การดำเนินการออกตรวจตามโครงการสถานประกอบการสีขาวในสถานประกอบการเป้าหมายตามแผนที่กำหนด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2564 : การดำเนินการออกตรวจตามโครงการสถานประกอบการสีขาวในสถานประกอบการเป้าหมายตามแผนที่กำหนด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2565 : ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานในสถานประกอบการตามเป้าหมายที่กำหนดโดยดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/02/2565 : ดำเนินการตรวจบัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  
 และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/03/2565 : ดำเนินการตรวจบัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  
 และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/04/2565 : ดำเนินการตรวจบัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  
 และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/05/2565 : ดำเนินการตรวจบัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  
 และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/06/2565 : ดำเนินการตรวจบัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  
 และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11	:: 22/07/2565 : ดำเนินการตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 19/08/2565 : ดำเนินการตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2565 : ดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสถานประกอบการสีขาว

รหัสโครงการ... : 50380000-6904

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเขตสวนหลวง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ่มสามสี โทร.0877974172

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ สำนักงานเขตสวนหลวงจึงดำเนินการโครงการนี้โดยเริ่มจากสถานประกอบการในพื้นที่สำนักงานเขตสวนหลวง จำนวน 20 แห่ง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
2. เพื่อป้องกันปัญหาพนักงานใช้สารเสพติดในขณะปฏิบัติงาน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. สถานประกอบการในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 20 แห่ง ได้รับการตรวจหาสารเสพติด
2. จำนวนพนักงานของสถานประกอบการที่เข้าตรวจไม่พบสารเสพติด คิดเป็นร้อยละ 80

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : ขออนุมัติและจัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2564 : การดำเนินการออกตรวจตามโครงการสถานประกอบการสีขาวในสถานประกอบการเป้าหมายตามแผนที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2564 : การดำเนินการออกตรวจตามโครงการสถานประกอบการสีขาวในสถานประกอบการเป้าหมายตามแผนที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2565 : ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานในสถานประกอบการตามเป้าหมายที่กำหนดโดยดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/02/2565 : ดำเนินการตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/03/2565 : ดำเนินการตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2565 : ดำเนินการตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2565 : ดำเนินการตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 22/06/2565 : ดำเนินการตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/07/2565 : ดำเนินการตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 19/08/2565 : ดำเนินการตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2565 : ดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสถานประกอบการสีขาว

รหัสโครงการ... : 50380000-6904

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเขตสวนหลวง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ่มงามสี โทร.0877974172

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่ปัญหาสารเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ สำนักงานเขตสวนหลวงจึงดำเนินการโครงการนี้โดยเริ่มจากสถานประกอบการในพื้นที่สำนักงานเขตสวนหลวง จำนวน 20 แห่ง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
2. เพื่อป้องกันปัญหาพนักงานใช้สารเสพติดในขณะปฏิบัติงาน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. สถานประกอบการในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 20 แห่ง ได้รับการตรวจหาสารเสพติด
2. จำนวนพนักงานของสถานประกอบการที่เข้าตรวจไม่พบสารเสพติด คิดเป็นร้อยละ 80

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : ขออนุมัติและจัดทำโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2564 : การดำเนินการออกตรวจตามโครงการสถานประกอบการสีขาวในสถานประกอบการเป้าหมายตามแผนที่กำหนด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2564 : การดำเนินการออกตรวจตามโครงการสถานประกอบการสีขาวในสถานประกอบการเป้าหมายตามแผนที่กำหนด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2565 : ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานในสถานประกอบการตามเป้าหมายที่กำหนดโดยดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/02/2565 : ดำเนินการตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/03/2565 : ดำเนินการตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2565 : ดำเนินการตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/05/2565 : ดำเนินการตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
รายงานครั้งที่9	และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/06/2565 : ดำเนินการตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
รายงานครั้งที่10	และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/07/2565 : ดำเนินการตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
รายงานครั้งที่11	และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/08/2565 : ดำเนินการตรวจปัสสาวะของพนักงานในสถานประกอบการเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
รายงานครั้งที่12	และในกรณีตรวจพบสารเสพติดจะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/09/2565 : ดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

