



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50380000-7016

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรายได้

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลฉิม แจ่มสามสี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 และให้จัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะนำมาจัดเก็บภาษีแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขตสวนหลวงมีหน้าที่ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว จึงต้องมีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่

ฝ่ายรายได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การจัดเก็บภาษีในพื้นที่เขตสวนหลวง มีประสิทธิภาพและสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด และสอดคล้องกับนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ (P113) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ฉบับปรับปรุง ในการรักษาเสถียรภาพทางการคลังและเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินนโยบายการคลัง ด้านการบริหารจัดเก็บรายได้และการพัฒนารายได้ เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณที่มีความเป็นเลิศและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว เห็นควรจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อให้มีข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด ทั้งหมดในพื้นที่เขตสวนหลวง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
- 2.2 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเขตสวนหลวง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
- 2.3 เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 จัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่เขตสวนหลวง ได้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
- 3.2 จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเขตสวนหลวงถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
- 3.3 เร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร  
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ  
เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้จริง

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/01/2566 ::กำลังดำเนิน		
	1.ส่งประเด็นปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน		
	2.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี		
	3.สำรวจ/ตรวจสอบฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม		
	ตรวจสอบตามคำร้องคัดค้าน/แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ และข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดินให้ถูกต้อง		
	4.ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บและชำระภาษี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/02/2566 :		
	1.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/03/2566 :		
	1.แจ้งการประเมินภาษีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/04/2566 :		
	1.ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บ		
	2.ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการชำระภาษี		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 23/05/2566 : 1.สำรวจ/ตรวจสอบหลักฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม ตรวจสอบตามคำร้องคัดค้าน/แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการค่าใช้จ่ายประโยชน์ และข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดินให้ถูกต้อง 2.ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บและชำระภาษี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/06/2566 : 1.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี 2.ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บและชำระ 3.ดำเนินการตามคำร้องคัดค้านและอุทธรณ์ภาษี จำนวนแปลงที่ดินทั้งหมดในพื้นที่เขต 47,851 แปลง จำนวนแปลงที่ดินที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 32,581 แปลง คิดเป็นร้อยละ 68.09% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 1.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี 2.ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บและชำระ 3.ดำเนินการตามคำร้องคัดค้านและอุทธรณ์ภาษี จำนวนแปลงที่ดินทั้งหมดในพื้นที่เขต 47,851 แปลง จำนวนแปลงที่ดินที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 32,581 แปลง คิดเป็นร้อยละ 68.09% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/07/2566 : 1.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี 2.ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บและชำระ 3.ดำเนินการตามคำร้องคัดค้านและอุทธรณ์ภาษี จำนวนแปลงที่ดินทั้งหมดในพื้นที่เขต 47,851 แปลง จำนวนแปลงที่ดินที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 32,581 แปลง คิดเป็นร้อยละ 68.09% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 1.การฝึกอบรม สัมมนาด้านการจัดเก็บภาษี 2. ส่งหนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษี 3.ดำเนินการตามคำร้องคัดค้านและอุทธรณ์ภาษี 4.แจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินระงับการจดทะเบียนสิทธิ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/09/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

