



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล

รหัสโครงการ... : 50390000-3282

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายเทศกาล / ฝ่ายเทศกาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชาญชัย นุชเกษม โทร. 7011

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากทม. ให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะสุขภาพสตรี ผู้ที่ต้องกลับที่พักอาศัยในช่วงเวลาค่ำคืน ต้องอาศัยรถรับจ้างหรือบางครั้งรถรับจ้างไม่มี ต้องเดินตามซอยเปลี่ยว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย สำนักเทศกาลได้จัดทำโครงการ ?กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล? โดยกำหนดให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินกิจกรรมตามโครงการ นั้น

สำนักงานเขตวัฒนา ในฐานะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและปกครองท้องที่ มีหน้าที่ดูแลในด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่เขตวัฒนาได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย จึงได้มอบภารกิจให้เจ้าหน้าที่เทศกาลสายตรวจ สำนักงานเขตวัฒนา ปฏิบัติการลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสียชีวิต สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉินได้ทันที จึงได้จัดทำโครงการในพื้นที่เขตวัฒนา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการป้องกันและลดอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนโดยเฉพาะสตรีในเวลากลางคืน

2.2 เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่ใช้รถจักรยานในการเดินทางกลับบ้านพัก ที่ไม่มีรถใน

ช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงอันตราย

2.3 เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน

2.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย และเป็นการให้บริการกับประชาชน

2.5 เพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ จะได้แก้ไขได้ทันที่

2.6 เพื่อให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนโดยเฉพาะสุขภาพสตรีที่ต้องเดินทางกลับที่พักในเวลากลางคืน ช่วงเวลา 21.00 ? 24.00 น. บริเวณซอยสุขุมวิทซอย 63 (เอกมัย)

และซอยสุขุมวิท 55(ทองหล่อ) ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่เทศกาล สำนักงานเขตวัฒนา ด้วยความปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความปลอดภัยต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกาลออกปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกาลออกปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล จำนวน 1 เส้นทาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกาลดูแลรับ-ส่งประชาชนตามจุดกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่เทศกาลรับ-ส่งประชาชนในจุดที่กำหนดตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินกิจกรรมตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาลอย่างต่อเนื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอการดำเนินกิจกรรมรับ-ส่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยง เนื่องจากติด พริก ฉุกเฉิน

ห้ามประชาชนทั่วไปออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจรับส่งประชาชนในบริเวณจุดที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

