



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนผังระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวัฒนา

รหัสโครงการ... : 50390000-3283

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชาญชัย นุชเกษม โทร. 7011

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ โทร.1519

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคทุกสำนักงานเขต ในการป้องกันรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ทุกสำนักงานเขตถือปฏิบัติ  การดำเนินการแก้ไขปัญหาก็กับประชาชนในพื้นที่นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามปกติของเจ้าหน้าที่แล้ว ยังมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่คาดไม่ถึงซึ่งประชาชนโดยทั่วไปอาจจะต้องประสบในการดำเนินชีวิตจากพวกมิจฉาชีพที่แฝงตัวสร้างความเดือดร้อน จากการที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จึงจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องช่วยสอดส่องดูแลความเรียบร้อย เพื่อลดปัญหาและป้องกันเหตุร้ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เขต
2. เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่
3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบปัญหาโดยตรงในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง และสามารถแก้ไขเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ประชาชนในพื้นที่สามารถดำเนินการกิจประจำวันด้วยความปลอดภัยและมั่นใจ
2. เจ้าหน้าที่เทคนิคของสำนักงานเขตสามารถตรวจสอบความบกพร่องไม่เรียบร้อยในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง
3. ประชาชนมีความพอใจต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

#### 1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความปลอดภัยต่อการเกิดอาชญากรรม

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติแผนงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกปฏิบัติงานผังระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวัฒนา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคผังระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวัฒนา ตามจุดเสี่ยงภัยที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคผังระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวัฒนา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคผังระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวัฒนา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจตราและผังระวังจุดเสี่ยงภัย (จุดตรวจตู้เขียว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกปฏิบัติงานผังระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวัฒนา 2 ครั้ง/วัน/จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคผังระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวัฒนา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคผังระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวัฒนา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจตรา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่12 :: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวัฒนา  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

