



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตวัฒนา

รหัสโครงการ... : 50390000-3392

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุวิพัชร์ ยอดศรี 023813943

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวัฒนาตระหนักถึงความสำคัญและสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตวัฒนาขึ้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบรรลุผลสำเร็จ

จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกครอบครัว ชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา ศาสนสถาน และหน่วยงานต่างๆ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก
2. เพื่อลดจำนวนลูกน้ำยุงลายและยุงตัวแก่ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก
3. เฝ้าระวังไม่ให้เกิดมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ชุมชนในพื้นที่เขตวัฒนา 16 ชุมชน
2. โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่เขตวัฒนา
3. วัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ และศาสนสถานในพื้นที่เขตวัฒนา
4. ตลาดในพื้นที่เขตวัฒนา ทั้งสิ้น 6 แห่ง
5. แหล่งก่อสร้างและบ้านพักคนงานก่อสร้างทุกแห่งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
6. บ้านพักอาศัยและสถานที่รกร้างว่างเปล่าที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เกิดระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

4.ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชน จัดกิจกรรมโครงการกรุงเทพฯ

เขตปลอดภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย

2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย

2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย

4.ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชน จัดกิจกรรมโครงการกรุงเทพฯ

เขตปลอดภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก</p> <p>3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <p>1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก</p> <p>3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <p>1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก</p> <p>3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก</p> <p>3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก</p> <p>3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก</p> <p>3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <p>1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก</p> <p>3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตวัฒนา

รหัสโครงการ... : 50390000-3392

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุวิพัชร์ ยอดศรี 023813943

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวัฒนาตระหนักถึงความสำคัญและสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตวัฒนาขึ้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบรรลุผลสำเร็จ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกครอบครัว ชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา ศาสนสถาน และหน่วยงานต่างๆ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก
2. เพื่อลดจำนวนลูกน้ำยุงลายและยุงตัวแก่ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก
3. เฝ้าระวังไม่ให้เกิดมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ชุมชนในพื้นที่เขตวัฒนา 16 ชุมชน
2. โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่เขตวัฒนา
3. วัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ และศาสนสถานในพื้นที่เขตวัฒนา
4. ตลาดในพื้นที่เขตวัฒนา ทั้งสิ้น 6 แห่ง
5. แหล่งก่อสร้างและบ้านพักคนงานก่อสร้างทุกแห่งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
6. บ้านพักอาศัยและสถานที่รกร้างว่างเปล่าที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

4.ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชน จัดกิจกรรมโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย

2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย

2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย

4.ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชน จัดกิจกรรมโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย

2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย

2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <p>1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก</p> <p>3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก</p> <p>3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก</p> <p>3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก</p> <p>3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <p>1.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>2.ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก</p> <p>3.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

