



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50400000-3643

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 33,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสิริกร พุทธสุวรรณ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

//การปฏิรูปการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หัวใจของการปฏิรูปคือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในลักษณะของงานวิจัยและพัฒนา

โดยเริ่มจากโรงเรียนต้องพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ซึ่งถือเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของพื้นฐานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์วิชาการเขต ประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของบทบาทครูกับการวิจัยในชั้นเรียน

และการพัฒนางานโดยการจัดทำแฟ้มผลงานที่เน้นการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเพื่อวัดและประเมินผลผู้เรียนควบคุมไปด้วย

และเพื่อให้โรงเรียนในสำนักงานเขตบางแค มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกันทุกโรงเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

//1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

2.

เพื่อพัฒนาครูโดยนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตบางแคให้ทัดเทียมกับศูนย์วิชาการเขตอื่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

//1. ด้านปริมาณ

ให้มีการอบรมทางวิชาการแก่ข้าราชการครูทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางแค ปีละ 1 ครั้ง

2. ด้านคุณภาพ

ศูนย์วิชาการเขตสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพครูให้เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันและบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานหลังการเปิดภาคเรียน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9 :: 30/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยคืนงบให้ฝ่ายการคลัง เมื่อ 10 เมษายน 2563 : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต
 รหัสโครงการ... : 50400000-3643 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 33,400 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสิริกร พุทธสุวรรณ ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดาฯ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

//การปฏิรูปการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หัวใจของการปฏิรูปคือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในลักษณะของงานวิจัยและพัฒนา โดยเริ่มจากโรงเรียนต้องพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งถือเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของพื้นฐานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิชาการเขต ประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของบทบาทครูกับการวิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนางานโดยการจัดทำแฟ้มผลงานที่เน้นการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเพื่อวัดและประเมินผลผู้เรียนควบคู่ไปด้วย และเพื่อให้โรงเรียนในสำนักงานเขตบางแค มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกันทุกโรงเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- //1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
- 2. เพื่อพัฒนาครูโดยนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 3. เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตบางแคให้ทัดเทียมกับศูนย์วิชาการเขตอื่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- //1. ด้านปริมาณ ให้มีการอบรมทางวิชาการแก่ข้าราชการครูทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางแค ปีละ 1 ครั้ง
- 2. ด้านคุณภาพ ศูนย์วิชาการเขตสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพครูให้เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันและบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่กำหนด		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่กำหนด		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานหลังการเปิดภาคเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยคืนงบให้ฝ่ายการคลัง เมื่อ 10 เมษายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

