



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย

รหัสโครงการ... : 50400000-3781

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ร.ต.ต.หญิงพรพรรณ รักชื่อ โทร. 5989

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางแค เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีการพัฒนาการสมวัย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนนวมินทราชินวิทยาลัย จำนวน 2 ศูนย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนนวมินทราชินวิทยาลัยมีพัฒนาการที่สมวัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.2.1 ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของลูกที่บ้าน

3.2.2 อาสาสมัครครูผู้ดูแลเด็ก (ครูพี่เลี้ยง) เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ประเมินและคัดกรองพัฒนาการของเด็ก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 เด็กมีพัฒนาการสมวัย (2) พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|--|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย | |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/11/2563 : วางแผนการดำเนินงานร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย | |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/12/2563 : ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการสำรวจพัฒนาการของเด็กว่าอยู่ในระดับใด มีจำนวนเท่าใด ที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย | |
| รายงานครั้งที่4 | :: 26/01/2564 : แต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการสมวัย เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดประจำเขต | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย | |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/02/2564 : ประชุมชี้แจงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย | |
| รายงานครั้งที่6 | :: 29/03/2564 : วางแผนการดำเนินงานร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย | |
| รายงานครั้งที่7 | :: 29/04/2564 : ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย | | | |
| | แนะนำเทคนิควิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างมีคุณภาพ | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย | |
| รายงานครั้งที่8 | :: 24/05/2564 : ให้คำปรึกษาเสนอแนะแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย แนะนำเทคนิควิธี การอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ | | | |
| | เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมวัย | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย | |
| รายงานครั้งที่9 | :: 26/06/2564 : ดำเนินการตามโครงการ | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย | |
| รายงานครั้งที่10 | :: 19/07/2564 : ดำเนินการตามโครงการ | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย | |
| รายงานครั้งที่11 | :: 24/08/2564 : รายงานผลการดำเนินการ | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย | |
| รายงานครั้งที่12 | :: 13/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ | | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย

รหัสโครงการ... : 50400000-3781

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ร.ต.ต.หญิงพรพรรณ รักชื่อ โทร. 5989

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางแค เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีการพัฒนาการสมวัย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนนวมิราวิทยาวิทยาน จำนวน 2 ศูนย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนนวมิราวิทยาวิทยานมีพัฒนาการที่สมวัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.2.1 ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของลูกที่บ้าน

3.2.2 อาสาสมัครครูผู้ดูแลเด็ก (ครูพี่เลี้ยง) เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ประเมินและคัดกรองพัฒนาการของเด็ก

1.6 สับสนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 เด็กมีพัฒนาการสมวัย (2) พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | | |
|------------------|--|----------------------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/11/2563 : วางแผนการดำเนินงานร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/12/2563 : ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการสำรวจพัฒนาการของเด็กว่าอยู่ในระดับใด มีจำนวนเท่าใด ที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 26/01/2564 : แต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการสมวัย เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดประจำเขต | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/02/2564 : ประชุมชี้แจงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 29/03/2564 : วางแผนการดำเนินงานร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 29/04/2564 : ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย แนะนำเทคนิควิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างมีคุณภาพ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 24/05/2564 : ให้คำปรึกษาเสนอแนะแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย แนะนำเทคนิควิธี การอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมวัย | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 26/06/2564 : ดำเนินการตามโครงการ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 19/07/2564 : ดำเนินการตามโครงการ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 24/08/2564 : รายงานผลการดำเนินการ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 13/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย

รหัสโครงการ... : 50400000-3781

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ร.ต.ต.หญิงพรพรรณ รักชื่อ โทร. 5989

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางแค เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีการพัฒนาการสมวัย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนนวชิรราชวิทยายน จำนวน 2 ศูนย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนนวชิรราชวิทยายนมีพัฒนาการที่สมวัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.2.1 ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของลูกที่บ้าน

3.2.2 อาสาสมัครครูผู้ดูแลเด็ก (ครูพี่เลี้ยง) เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ประเมินและคัดกรองพัฒนาการของเด็ก

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 เด็กมีพัฒนาการสมวัย (2) พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร -

ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : วางแผนการดำเนินงานร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการสำรวจพัฒนาการของเด็กว่าอยู่ในระดับใด มีจำนวนเท่าใด ที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : แต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการสมวัย เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดประจำเขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ประชุมชี้แจงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : วางแผนการดำเนินงานร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย

แนะนำเทคนิควิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างมีคุณภาพ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : ให้คำปรึกษาเสนอแนะแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย แนะนำเทคนิควิธี การอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมวัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2564 : ดำเนินการตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 19/07/2564 : ดำเนินการตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : รายงานผลการดำเนินการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 13/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย
รหัสโครงการ... : 50400000-3781 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ร.ต.ต.หญิงพรพรพร รักษ์ชื่อ โทร. 5989 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางแค เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีการพัฒนาการสมวัย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิราวุธวิทยาลัย จำนวน 2 ศูนย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิราวุธวิทยาลัยมีพัฒนาการที่สมวัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.2.1 ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของลูกที่บ้าน
- 3.2.2 อาสาสมัครครูผู้ดูแลเด็ก (ครูพี่เลี้ยง) เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ประเมินและคัดกรองพัฒนาการของเด็ก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 เด็กมีพัฒนาการสมวัย (2) พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | |
|------------------|--|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/11/2563 : วางแผนการดำเนินงานร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/12/2563 : ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการสำรวจพัฒนาการของเด็กที่อยู่ในระดับใด มีจำนวนเท่าใด ที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 26/01/2564 : แต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการสมวัย เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดประจำเขต | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/02/2564 : ประชุมชี้แจงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 29/03/2564 : วางแผนการดำเนินงานร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 29/04/2564 : ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย แนะนำเทคนิควิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างมีคุณภาพ | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 24/05/2564 : ให้คำปรึกษาเสนอแนะแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย แนะนำเทคนิควิธี การอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมวัย | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 26/06/2564 : ดำเนินการตามโครงการ | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 19/07/2564 : ดำเนินการตามโครงการ | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 24/08/2564 : รายงานผลการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 13/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

