



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย

รหัสโครงการ... : 50400000-3783

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ร.ต.ต.หญิงพรพรรณ รักชื่อ โทร. 5989

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางแค เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีการพัฒนาการสมวัย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนนวมินทราชินูทิศวิถียาน จำนวน 2 ศูนย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนนวมินทราชินูทิศวิถียานมีพัฒนาการที่สมวัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.2.1 ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของลูกที่บ้าน

3.2.2 อาสาสมัครครูผู้ดูแลเด็ก (ครูพี่เลี้ยง) เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ประเมินและคัดกรองพัฒนาการของเด็ก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 เด็กมีพัฒนาการสมวัย (2) พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : วางแผนการดำเนินการร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการสำรวจพัฒนาการของเด็กว่าอยู่ในระดับใด มีจำนวนเท่าใด ที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : แต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการสมวัย เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดประจำเขต			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ประชุมชี้แจงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : วางแผนการดำเนินการร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย แนะนำเทคนิควิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : ให้คำปรึกษาเสนอแนะแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย แนะนำเทคนิควิธี การอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมวัย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : ดำเนินการตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/07/2564 : ดำเนินการตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2564 : รายงานผลการดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 13/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย

รหัสโครงการ... : 50400000-3783

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ร.ต.ต.หญิงพรพรรณ รักชื่อ โทร. 5989

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางแค เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีการพัฒนาการสมวัย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนนวมินทราชินวิทยาลัย จำนวน 2 ศูนย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนนวมินทราชินวิทยาลัยมีพัฒนาการที่สมวัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.2.1 ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของลูกที่บ้าน

3.2.2 อาสาสมัครครูผู้ดูแลเด็ก (ครูพี่เลี้ยง) เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ประเมินและคัดกรองพัฒนาการของเด็ก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 เด็กมีพัฒนาการสมวัย (2) พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : วางแผนการดำเนินการร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการสำรวจพัฒนาการของเด็กว่าอยู่ในระดับใด มีจำนวนเท่าใด ที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : แต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการสมวัย เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดประจำเขต			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ประชุมชี้แจงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : วางแผนการดำเนินการร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย แนะนำเทคนิควิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : ให้คำปรึกษาเสนอแนะแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย แนะนำเทคนิควิธี การอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมวัย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : ดำเนินการตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/07/2564 : ดำเนินการตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2564 : รายงานผลการดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 13/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย

รหัสโครงการ... : 50400000-3783

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ร.ต.ต.หญิงพรพรรณ รักชื่อ โทร. 5989

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางแค เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีการพัฒนาการสมวัย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนนวมินทราชินูทิศวิถียาน จำนวน 2 ศูนย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนนวมินทราชินูทิศวิถียานมีพัฒนาการที่สมวัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.2.1 ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของลูกที่บ้าน

3.2.2 อาสาสมัครครูผู้ดูแลเด็ก (ครูพี่เลี้ยง) เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ประเมินและคัดกรองพัฒนาการของเด็ก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 เด็กมีพัฒนาการสมวัย (2) พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : วางแผนการดำเนินการร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการสำรวจพัฒนาการของเด็กว่าอยู่ในระดับใด มีจำนวนเท่าใด ที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : แต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการสมวัย เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดประจำเขต			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ประชุมชี้แจงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : วางแผนการดำเนินการร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย แนะนำเทคนิควิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : ให้คำปรึกษาเสนอแนะแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย แนะนำเทคนิควิธี การอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมวัย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : ดำเนินการตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่10	:: 19/07/2564 : ดำเนินการตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2564 : รายงานผลการดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่12	:: 13/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย

รหัสโครงการ... : 50400000-3783

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ร.ต.ต.หญิงพรพรรณ รักชื่อ โทร. 5989

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางแค เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีการพัฒนาการสมวัย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนนวมินทราชินวิทยาลัย จำนวน 2 ศูนย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนนวมินทราชินวิทยาลัยมีพัฒนาการที่สมวัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.2.1 ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของลูกที่บ้าน

3.2.2 อาสาสมัครครูผู้ดูแลเด็ก (ครูพี่เลี้ยง) เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ประเมินและคัดกรองพัฒนาการของเด็ก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 เด็กมีพัฒนาการสมวัย (2) พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่วัยการศึกษาระดับประถมศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : วางแผนการดำเนินการร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการสำรวจพัฒนาการของเด็กว่าอยู่ในระดับใด มีจำนวนเท่าใด ที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : แต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการสมวัย เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดประจำเขต			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ประชุมชี้แจงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : วางแผนการดำเนินการร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย แนะนำเทคนิควิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : ให้คำปรึกษาเสนอแนะแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย แนะนำเทคนิควิธี การอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมวัย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : ดำเนินการตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/07/2564 : ดำเนินการตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2564 : รายงานผลการดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 13/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

