



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเฝ้าระวังและตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตหลักสี่

รหัสโครงการ... : 50410000-3324

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสราวุธ กงพาน โทร.7432

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

-ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาไปสู่ศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆอย่างรวดเร็วจึงมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาด้านความปลอดภัย

ในขณะเดียวกันปัญหาอาชญากรรมได้มีการพัฒนาควบคู่กับความเจริญของเมือง จากข้อมูลสถิติอาชญากรรมของกองบัญชาการตำรวจนครบาลพบว่าสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมมากที่สุด คือ บริเวณที่สาธารณะ ได้แก่ ถนน ตรอก ซอย หรือพื้นที่อาคารร้าง วังเปล่า ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลป้องกันได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับมีเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อสนับสนุนการทำงานไม่เพียงพอและระบบการประสานเชื่อมโยงข้อมูลยังขาดประสิทธิภาพ ชุมชนและประชาชนขาดความรู้และขาดการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันการก่ออาชญากรรม ซึ่งนโยบายของผู้นำราชการกรุงเทพมหานครคือการทำให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย

จึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการดำเนินงานป้องกันและลดความเสียหายต่อการเกิดอาชญากรรมในจุดเสี่ยงที่กำหนด ได้แก่ การดำเนินการแก้ไขสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเพิ่มการเฝ้าระวังและตรวจตราดูแลและตรวจสอบการทำงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย สุขภาพดี สำนักงานเขตหลักสี่ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน
3. เพื่อบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ร้อยละ 100 ของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา
2. ตรวจดูเขียวและกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง/จุด ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆ ให้ตรวจตราตามความเหมาะสม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความไม่ปลอดภัยต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามจุดเสี่ยง จำนวน 13 จุด เป็นประจำทุกวัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบจุดเสี่ยงจำนวน 13 จุด เป็นประจำทุกวัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบจุดเสี่ยงจำนวน 13 จุด เป็นประจำทุกวัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจำนวน 13 จุด เป็นประจำทุกวัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตจำนวน 13 จุด เป็นประจำทุกวัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตจำนวน 13 จุด เป็นประจำทุกวัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกเฝ้าระวังและตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตหลักสี่จำนวน 13 จุด เป็นประจำทุกวัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกเฝ้าระวังและตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตหลักสี่จำนวน 13 จุด เป็นประจำทุกวัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและออกตรวจจุดเสี่ยงภัยจำนวน 13 จุด เป็นประจำทุกวัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกเฝ้าระวังและตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตหลักสี่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จัดเจ้าหน้าที่ออกเฝ้าระวังและตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตหลักสี่จำนวน 13 จุด เป็นประจำทุกวัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

