



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50410000-3418

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 92,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 92,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกฤษณา ไวก่อง โทร.7426

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้เด็กได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ จึงสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้เป็นสถานที่ที่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนที่ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานด้วยตนเอง และเป็นสวัสดิการให้แก่คนในชุมชน ประกอบกับคณะกรรมการมีมติให้มีการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตหลักสี่ ให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานในทุก ๆ ด้านตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กแห่งชาติ สำนักงานเขตหลักสี่ จึงจัดทำโครงการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เพื่อยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ดังนี้

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนชายคลองบางบัว
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบางบัว (หมู่บ้านอาทิตย์)
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนตรีเพชร
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยขุมขี้เหล็กป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกประจำพื้นที่ทุ่งสองห้อง
๕. ศูนย์สเคราะห์เด็กก่อนวัยเรียนทุ่งสองห้อง
๖. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแพลตดาร์จสวนกลาง
๗. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทหารเสือ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำวัตถุประสงค์,เป้าหมายของโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 92,100 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

