



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	-มกราคม 2561	27,720.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 27,720 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
	ดำเนินงานตามโครงการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินแล้ว			
	เดือน	เป็นเงิน		
	-ตุลาคม 2560	27,720.-บาท		
	-พฤศจิกายน 2560	27,720.-บาท		
	-ธันวาคม 2560	27,720.-บาท		
	-มกราคม 2561	27,720.-บาท		
	-กุมภาพันธ์ 2561	27,720.-บาท		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 27,720 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
	ดำเนินงานตามโครงการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินแล้ว			
	เดือน	เป็นเงิน		
	-ตุลาคม 2560	27,720.-บาท		
	-พฤศจิกายน 2560	27,720.-บาท		
	-ธันวาคม 2560	27,720.-บาท		
	-มกราคม 2561	27,720.-บาท		
	-กุมภาพันธ์ 2561	27,720.-บาท		
	-มีนาคม 2561	27,720.-บาท		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 27,720 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
	ดำเนินงานตามโครงการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินแล้ว			
	เดือน	เป็นเงิน		
	-ตุลาคม 2560	27,720.-บาท		
	-พฤศจิกายน 2560	27,720.-บาท		
	-ธันวาคม 2560	27,720.-บาท		
	-มกราคม 2561	27,720.-บาท		
	-กุมภาพันธ์ 2561	27,720.-บาท		
	-มีนาคม 2561	27,720.-บาท		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 27,720 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
	ดำเนินงานตามโครงการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินแล้ว			
	เดือน	เป็นเงิน		
	-ตุลาคม 2560	27,720.-บาท		
	-พฤศจิกายน 2560	27,720.-บาท		
	-ธันวาคม 2560	27,720.-บาท		
	-มกราคม 2561	27,720.-บาท		
	-กุมภาพันธ์ 2561	27,720.-บาท		
	-มีนาคม 2561	27,720.-บาท		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 27,720 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
	ดำเนินงานตามโครงการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินแล้ว			
	เดือน	เป็นเงิน		
	-ตุลาคม 2560	27,720.-บาท		
	-พฤศจิกายน 2560	27,720.-บาท		
	-ธันวาคม 2560	27,720.-บาท		
	-มกราคม 2561	27,720.-บาท		
	-กุมภาพันธ์ 2561	27,720.-บาท		
	-มีนาคม 2561	27,720.-บาท		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	-กุมภาพันธ์ 2561	27,720.-บาท		
	-มีนาคม 2561	27,720.-บาท		
	-เมษายน 2561	27,720.-บาท		
	-พฤษภาคม 2561	27,720.-บาท		
	-มิถุนายน 2561	27,720.-บาท		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 27,720 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
	ดำเนินการตามโครงการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินแล้ว			
	เดือน	เป็นเงิน		
	-ตุลาคม 2560	27,720.-บาท		
	-พฤศจิกายน 2560	27,720.-บาท		
	-ธันวาคม 2560	27,720.-บาท		
	-มกราคม 2561	27,720.-บาท		
	-กุมภาพันธ์ 2561	27,720.-บาท		
	-มีนาคม 2561	27,720.-บาท		
	-เมษายน 2561	27,720.-บาท		
	-พฤษภาคม 2561	27,720.-บาท		
	-มิถุนายน 2561	27,720.-บาท		
	-กรกฎาคม 2561	27,720.-บาท		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 27,720 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
	ดำเนินการตามโครงการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินแล้ว			
	เดือน	เป็นเงิน		
	-ตุลาคม 2560	27,720.-บาท		
	-พฤศจิกายน 2560	27,720.-บาท		
	-ธันวาคม 2560	27,720.-บาท		
	-มกราคม 2561	27,720.-บาท		
	-กุมภาพันธ์ 2561	27,720.-บาท		
	-มีนาคม 2561	27,720.-บาท		
	-เมษายน 2561	27,720.-บาท		
	-พฤษภาคม 2561	27,720.-บาท		
	-มิถุนายน 2561	27,720.-บาท		
	-กรกฎาคม 2561	27,720.-บาท		
	-สิงหาคม 2561	27,720.-บาท		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 27,720 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
	ดำเนินการตามโครงการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินแล้ว			
	เดือน	เป็นเงิน		
	-ตุลาคม 2560	27,720.-บาท		
	-พฤศจิกายน 2560	27,720.-บาท		
	-ธันวาคม 2560	27,720.-บาท		
	-มกราคม 2561	27,720.-บาท		
	-กุมภาพันธ์ 2561	27,720.-บาท		
	-มีนาคม 2561	27,720.-บาท		
	-เมษายน 2561	27,720.-บาท		
	-พฤษภาคม 2561	27,720.-บาท		
	-มิถุนายน 2561	27,720.-บาท		
	-กรกฎาคม 2561	27,720.-บาท		
	-สิงหาคม 2561	27,720.-บาท		
	-กันยายน 2561	27,720.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 27,720 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

