



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทาง

รหัสโครงการ... : 50420000-3588

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อจัดการกับปัญหาการลักลอบทิ้งขยะบริเวณที่วางริมทางจำเป็นต้องอาศัยทั้งการจัดการกับสภาพพื้นที่ไม่ให้ผู้ใดสามารถนำขยะและเศษวัสดุสิ่งของต่างๆ ไปทิ้งในบริเวณดังกล่าวได้ โดยดำเนินการบังคับการตามกฎหมายแก่เจ้าของที่ดินและผู้ลักลอบทิ้งขยะ และสาเหตุสำคัญของปัญหา คือ ประชาชนขาดความตระหนักและขาดความรับผิดชอบต่องสังคม จึงต้องมีการรณรงค์ส่งเสริมความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันจากประชาชนให้ร่วมกันคัดแยกขยะ นำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ และประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการเก็บขยะของสำนักงานเขตเพื่อให้ประชาชนทิ้งขยะให้ถูกที่ ตรงตามเวลาที่กำหนด ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในที่วาง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ตั้งแต่ต้นทาง
2. เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนไม่ให้นำขยะไปทิ้งบริเวณที่วางริมทาง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมรณรงค์ 24 ครั้ง/ปี

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรจากรงกิจตัวที่ 1.1)

จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทาง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางที่ชุมชน กสพ.หมู่ 5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางบริเวณโรงเรียนวัดหนองใหญ่/ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ/สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเลยคลองสามัคคี(ช.ลับโพธิ์)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/3/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางบริเวณหมู่บ้านลลิลกรีนวิลล์ และหมู่บ้านลลิล ๓.สุขาภิบาล5 / หมู่บ้านมนชญา 4,5 / หมู่บ้านสายไหมริมชล 1,2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางบริเวณหมู่บ้านแสงธรรม /หมู่บ้านออลสวีท/หมู่บ้านอรุณวรรณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางบริเวณเคหะอเนก และหมู่บ้านรัชธานี 6

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางบริเวณจำนวน 3



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่10	<p>แห่ง ได้แก่หมู่บ้านอัมรินทร์3ฝั่ง2/ หมู่บ้านวิลล่าสราลีนิ/ หมู่บ้านมณฑลวรรณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนมรดกเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทาง</p> <p>เมื่อวันที่ 5 ก.ค.63 บริเวณหมู่บ้านทัพฟ้า แขวงสายไหม /วันที่ 19 ก.ค.63 บริเวณหมู่บ้านบุญทริก แขวงสายไหม</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/8/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนมรดกเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทาง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.วันที่ 2 ส.ค.63 หมู่บ้านพุกทิวาภิบาล 2. วันที่ 9 ส.ค.63 หมู่บ้านอัมพรเพลส และ 3.วันที่ 16 ส.ค.63 เคหะเอื้ออาทรสายไหม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 28/9/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนมรดกเพื่อแก้ไขปัญหาที่วางริมทาง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.หมู่บ้านพิกุล 2.หมู่บ้านเจริญวงศ์ 3.เคหะพระพรระงับประสิทธิ์ 4.สุขาภิบาล5 /ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนมรดกเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทาง		
รหัสโครงการ...	50420000-3588	ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2563
เริ่มต้นโครงการ :	2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ :	0 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2020-09-29 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ		
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	ผู้ประสานงาน สยป :	นายศุภวิชัย ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อจัดการกับปัญหาการลักลอบทิ้งขยะบริเวณที่วางริมทางจำเป็นต้องอาศัยทั้งการจัดการกับสภาพพื้นที่ไม่ให้ผู้ใดสามารถนำขยะและเศษวัสดุสิ่งของต่างๆ ไปทิ้งในบริเวณดังกล่าวได้ โดยดำเนินการบังคับการตามกฎหมายแก่เจ้าของที่ดินและผู้ลักลอบทิ้งขยะ และสาเหตุสำคัญของปัญหา คือ ประชาชนขาดความตระหนักและขาดความรับผิดชอบต่อสังคม จึงต้องมีการรณรงค์ส่งเสริมความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันจากประชาชนให้ร่วมกันคัดแยกขยะ นำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ และประชาสัมพันธ์เรื่องการจดทะเบียนของสำนักงานเขตเพื่อให้ประชาชนทิ้งขยะให้ถูกที่ ตรงตามเวลาที่กำหนด ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในที่ว่าง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ตั้งแต่ต้นทาง
2. เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนไม่ให้นำขยะไปทิ้งบริเวณที่วางริมทาง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมรณรงค์ 24 ครั้ง/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :	ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City		
ประเด็นยุทธศา ย่อย :	๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย		
เป้าหมายที่ :	๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย		
ตัวชี้วัด...	มิติที่1 (เจรจาภารกิจตัวที่ 1.1)		

จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนมรดกเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทาง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 30/1/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนมรดกเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางที่ชุมชน กสบ.หมู่ 5</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 25/2/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนมรดกเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางบริเวณโรงเรียนวัดหนองใหญ่/ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ/สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเลียบบคลองสามัคคี(ช.ลับโพธิ์)</p>



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่6 :: 29/3/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางบริเวณหมู่บ้านลลิล
กรีนวิลล์ และหมู่บ้านลลิล ถ.สุขาภิบาล5 / หมู่บ้านมนชญา 4,5 /หมู่บ้านสายไหมริมชล 1,2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางบริเวณหมู่บ้านแสงธรรม
/หมู่บ้านออลสวีท/หมู่บ้านอรุณวรรณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางบริเวณเคหะออกเงิน
และหมู่บ้านรัชธานี 6
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางบริเวณจำนวน 3
แห่ง ได้แก่หมู่บ้านอัมรินทร์3ฝั่ง2/ หมู่บ้านวิลล่าสราสินี/ หมู่บ้านมณฑลวรรณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทาง
เมื่อวันที่ 5 ก.ค.63 บริเวณหมู่บ้านทัพฟ้า แขวงสายไหม /วันที่ 19 ก.ค.63 บริเวณหมู่บ้านบุญทริก แขวงสายไหม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทาง จำนวน 3
แห่ง ได้แก่ 1.วันที่ 2 ส.ค.63 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 2. วันที่ 9 ส.ค.63 หมู่บ้านอัมพรเพลส และ 3.วันที่ 16 ส.ค.63 เคหะเอื้ออาทรสายไหม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 28/9/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาที่วางริมทาง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1.หมู่บ้านพิกุล ถ.สายไหม 2.หมู่บ้านเจริญวงศ์ ถ.สายไหม 3.เคหะพระพรสวรรค์ ถ.สุขาภิบาล5
/ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

