



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทาง

รหัสโครงการ... : 50420000-3588

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิทย์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อจัดการกับปัญหาการลักลอบทิ้งขยะบริเวณที่วางริมทางจำเป็นต้องอาศัยทั้งการจัดการกับสภาพพื้นที่ไม่ให้ผู้ใดสามารถนำขยะและเศษวัสดุสิ่งของต่างๆ ไปทิ้งในบริเวณดังกล่าวได้ โดยดำเนินการบังคับการตามกฎหมายแก่เจ้าของที่ดินและผู้ลักลอบทิ้งขยะ และสาเหตุสำคัญของปัญหา คือ ประชาชนขาดความตระหนักและขาดความรับผิดชอบต่องสังคม จึงต้องมีการรณรงค์ส่งเสริมความรู้และสร้างภูมิปัญญาจากประชาชนให้ร่วมกันคัดแยกขยะ นำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ และประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการเก็บขยะของสำนักงานเขตเพื่อให้ประชาชนทิ้งขยะให้ถูกที่ ตรงตามเวลาที่กำหนด ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในที่วาง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ตั้งแต่ต้นทาง
2. เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนไม่ให้นำขยะไปทิ้งบริเวณที่วางริมทาง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมรณรงค์ 24 ครั้ง/ปี

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 (เจราจาภารกิจตัวที่ 1.1)

จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทาง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 30/1/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางที่ชุมชน กสบ.หมู่ 5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางบริเวณโรงเรียนวัดหนองใหญ่/ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ/สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเลียบคลองสามัคคี(ช.ลับโพธิ์)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 29/3/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางบริเวณหมู่บ้านลลิลกรีนวิลล์ และหมู่บ้านลลิล ๓.สุขาภิบาล5 / หมู่บ้านมนชญา 4,5 / หมู่บ้านสายไหมริมชล 1,2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 29/4/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางบริเวณหมู่บ้านแสงธรรม /หมู่บ้านออลสวีท/หมู่บ้านอรุณวรรณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางบริเวณเคหะออกเงิน และหมู่บ้านรัชธานี 6

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางบริเวณจำนวน 3



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

แห่ง ได้แก่หมู่บ้านอัมรินทร์3ฝั่ง2/ หมู่บ้านวิลลาสราสินี/ หมู่บ้านมณฑลวรรณ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนมรดกเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทาง
 เมื่อวันที่ 5 ก.ค.63 บริเวณหมู่บ้านทัพฟ้า แขวงสายไหม /วันที่ 19 ก.ค.63 บริเวณหมู่บ้านบุญทริก แขวงสายไหม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 31/8/2563 :
 อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนมรดกเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทาง จำนวน 3
 แห่ง ได้แก่ 1.วันที่ 2 ส.ค.63 หมู่บ้านพฤกษาริลล์ 2. วันที่ 9 ส.ค.63 หมู่บ้านอัมพรเพลส และ 3.วันที่ 16 ส.ค.63 เคหะเอื้ออาทรสายไหม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 28/9/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนมรดกเพื่อแก้ไขปัญหาที่วางริมทาง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 1.หมู่บ้านพิกุล ๓.สายไหม 2.หมู่บ้านเจริญวงศ์ ๓.สายไหม 3.เคหะพระร่วงประสิทธิ์ ๓.สุขาภิบาล5
 /ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

