



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมแก้ไขปัญหาลูกกลอยทั้งหมดฝอยที่ว่างริมทาง

รหัสโครงการ... : 50420000-3589

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตสายไหมยังมีที่ว่างริมทางซึ่งเจ้าของที่ปล่อยปละละเลยให้รกร้างว่างเปล่า จึงมีการลักลอบนำขยะไปทิ้งบริเวณดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหานี้

ฝ่ายรักษาความสะอาดจึงร่วมกับฝ่ายเทศกิจดำเนินการสำรวจจัดทำบัญชี และปรับปรุงสภาพพื้นที่

โดยจัดทำหนังสือถึงเจ้าของที่ดินดำเนินการแก้ไขพร้อมล้อมรั้ว (กรณีหาเจ้าของที่พบและกรณีเป็นที่ดินของหน่วยงานอื่น)

หรือกรณีเป็นพื้นที่สาธารณะหรือหาเจ้าของไม่พบ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะจะดำเนินการจัดเก็บ ทำรั้วกัน

และตัดป้ายห้ามทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาลูกกลอยทั้งหมดที่ว่างริมทาง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จำนวนจุดที่มีปัญหาลูกกลอยทั้งหมดที่ว่างริมทางลดลงร้อยละ 20

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เงรจากรกกิจตัวที่ 1.2) ร้อยละของจุดลูกกลอยทั้งหมดฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมคณะทำงานและสำรวจพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 :		
	ดำเนินการแก้ไขปัญหาลูกกลอยทั้งหมดฝอยที่ว่างริมทางโดยการทำรั้วกันและตัดป้ายห้ามทิ้งขยะริมทางบริเวณถนนกาญจนาภิเษก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการแก้ไขปัญหาลูกกลอยทั้งหมดฝอยที่ว่างริมทางโดยการทำรั้วกันและตัดป้ายห้ามทิ้งขยะริมทางบริเวณถนนกาญจนาภิเษก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการแก้ไขปัญหาลูกกลอยทั้งหมดฝอยที่ว่างริมทางโดยการทำรั้วกันและตัดป้ายห้ามทิ้งขยะริมทางบริเวณสุขาภิบาล 5 ซอย32แยก3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจจุดลูกกลอยทั้งหมดฝอยบริเวณถนนสายไหม ซอย 17 ช่วงต้นซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจและจัดทำหนังสือถึงเจ้าของที่บริเวณถนนสายไหม ซอย 17 ช่วงต้นซอยและท้ายซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ไขปัญหาลูกกลอยทั้งหมดฝอยที่ว่างริมทางโดยการทำรั้วกันและตัดป้ายห้ามทิ้งขยะริมทางบริเวณถนนสายไหม ซอย 17 ช่วงต้นซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : ดำเนินการเก็บขยะจุดลูกกลอยทั้งหมดในซอยสายไหม 17		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเก็บขยะที่วางริมทางจุดลักลอบบริเวณถนนกาญจนาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่12 :: 28/9/2563 : ดำเนินการซ่อมแซมแนวกันรั้วห้ามทิ้งขยะริมทางบริเวณถนนกาญจนาภิเษก/ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมแก้ไขปัญหาลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทาง
 รหัสโครงการ... : 50420000-3589 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิรัช ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตสายไหมยังมีวางริมทางซึ่งเจ้าของที่ปล่อยปละละเลยให้กร้างวางเปลา่ จึงมีการลักลอบนำขยะไปทิ้งบริเวณดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหานี้
 ฝ่ายรักษาความสะอาดจึงร่วมกับฝ่ายเทศกิจดำเนินการสำรวจจัดทำบัญชี และปรับปรุงสภาพพื้นที่
 โดยจัดทำหนังสือถึงเจ้าของที่ดินดำเนินการแก้ไขพร้อมล้อมรั้ว (กรณีหาเจ้าของที่พบและกรณีเป็นที่ดินของหน่วยงานอื่น)
 หรือกรณีเป็นพื้นที่สาธารณะหรือหาเจ้าของไม่พบ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะจะดำเนินการจัดเก็บ ทำรั้วกัน
 และติดป้ายห้ามทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาลักลอบทิ้งขยะที่วางริมทาง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จำนวนจุดที่มีปัญหาการทิ้งขยะที่วางริมทางลดลงร้อยละ 20

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช
 เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เฝ้าจากรากิจตัวที่ 1.2) ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางได้รับการจัดการแก้ไข

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมคณะทำงานและสำรวจพื้นที่
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2563 :
 ดำเนินการแก้ไขปัญหาลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางโดยการทำรั้วกันและติดป้ายห้ามทิ้งขยะริมทางบริเวณถนนกาญจนาภิเษก
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 :
 อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการแก้ไขปัญหาลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางโดยการทำรั้วกันและติดป้ายห้ามทิ้งขยะริมทางบริเวณถนนกาญจนาภิเษก
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 :
 อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการแก้ไขปัญหาลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางโดยการทำรั้วกันและติดป้ายห้ามทิ้งขยะริมทางบริเวณสุขาภิบาล 5
 ซอย32แยก3
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยบริเวณถนนสายไหม ซอย 17 ช่วงต้นซอย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจและจัดทำหนังสือถึงเจ้าของที่บริเวณถนนสายไหม ซอย 17 ช่วงต้นซอยและท้ายซอย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 :
 อยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ไขปัญหาลักลอบทิ้งมูลฝอยที่วางริมทางโดยการทำรั้วกันและติดป้ายห้ามทิ้งขยะริมทางบริเวณถนนสายไหม ซอย 17





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ช่วงต้นขอย

รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/7/2563 : ดำเนินการเก็บขยะจุดลี้ลับรอบข้างในซอยสายไหม 17		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเก็บขยะที่วางริมทางจุดลี้ลับรอบบริเวณถนนกาญจนาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/9/2563 : ดำเนินการซ่อมแซมแนวกันรั้วห้ามทิ้งขยะริมทางบริเวณถนนกาญจนาภิเษก/ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

