



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และการนำระบบสารสนเทศ (GIS) ไปใช้ในการจัดเก็บภาษี

รหัสโครงการ... : 50420000-3594

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน (7260-7261)

ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภวิรัช ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ (1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่จำนวนมาก ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่แสดงถึงการขยายตัวของเมือง ประกอบกับการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ ซึ่งจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการนำเข้า จัดเก็บ จัดสร้างเพื่อปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลแผนที่ของตำแหน่งอาคารและการออกเลขหมายประจำบ้านได้อย่างถูกต้อง
- 2.สามารถสืบค้นและแสดงข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นตามข้อมูลแผนที่ที่สำนักงานผังเมืองได้จัดเตรียมไว้ทำให้สะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว รวดเร็วและมีความถูกต้อง
- 3.สามารถวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องการกำหนดพื้นที่ที่ปลูกสร้างและการใช้ประโยชน์อาคารกับพระราชบัญญัติผังเมืองรวมและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่บังคับใช้
- 4.การใช้ประโยชน์อาคารสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สามารถสืบค้นและแสดงข้อมูลที่มีอยู่ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่จัดอยู่ในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนได้รับรู้และนำไปเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจ หรือวางแผนพัฒนาในด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคตได้ด้วย
3. ฝ่ายรายได้สามารถนำแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้ในการจัดเก็บภาษี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรจาภารกิจตัวที่ 3)

ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
	ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 224 หลัง
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
	-เสนอโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านต่อผู้อำนวยการเขต
	-ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามแบบ ท.ร.900 เดือน พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการได้ 575 หลัง
	ฝ่ายโยธา
	-ประสานงานกับสำนักผังเมืองเพื่อเตรียมการและทดลองใช้ระบบการรายงานผล
	-รายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการเขตทราบ
	-รายงานการดำเนินงานประจำเดือนให้กับสำนักผังเมืองตามแบบ กสม.
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลง
	-เสนอโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านต่อผู้อำนวยการเขต
	-ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามแบบ ท.ร.900 เดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการได้ 203 หลัง
	ฝ่ายโยธา
	-ประสานงานกับสำนักผังเมืองเพื่อเตรียมการและทดลองใช้ระบบการรายงานผล



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>-รายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการเขตทราบ</p> <p>-รายงานการดำเนินงานประจำเดือนให้กับสำนักผังเมืองตามแบบ กสผ.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>-เสนอโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านต่อผู้อำนวยการเขต</p> <p>-ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามแบบ ท.ร.900 เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการได้ 465 หลัง ฝ่ายโยธา</p> <p>-ประสานงานกับสำนักผังเมืองเพื่อเตรียมการและทดลองใช้ระบบการรายงานผล</p> <p>-รายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการเขตทราบ</p> <p>-รายงานการดำเนินงานประจำเดือนให้กับสำนักผังเมืองตามแบบ กสผ.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <p>-ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามแบบ ท.ร.900 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการได้ 127 หลัง</p> <p>-ประสานงานกับสำนักผังเมืองเพื่อเตรียมการและทดลองใช้ระบบการรายงานผล</p> <p>-รายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการเขตทราบ</p> <p>-รายงานการดำเนินงานประจำเดือนให้กับสำนักผังเมืองตามแบบ กสผ.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ฝ่ายทะเบียน</p> <p>-ออกตรวจพื้นที่ของบ้านที่มีการขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน</p> <p>-ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามแบบ ท.ร.900 เดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการได้ 1530 หลัง ฝ่ายโยธา</p> <p>-ประสานงานกับสำนักผังเมืองเพื่อเตรียมการและทดลองใช้ระบบการรายงานผล</p> <p>-รายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการเขตทราบ</p> <p>-รายงานการดำเนินงานประจำเดือนให้กับสำนักผังเมืองตามแบบ กสผ.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ฝ่ายทะเบียน</p> <p>-ออกตรวจพื้นที่ของบ้านที่มีการขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน</p> <p>-ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามแบบ ท.ร.900 เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการได้ 96 หลัง ฝ่ายโยธา</p> <p>-ประสานงานกับสำนักผังเมืองเพื่อเตรียมการและทดลองใช้ระบบการรายงานผล</p> <p>-รายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการเขตทราบ</p> <p>-รายงานการดำเนินงานประจำเดือนให้กับสำนักผังเมืองตามแบบ กสผ.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 63 หลัง ตามแบบรายงานของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบและสรุปข้อมูลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคาร และการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 174 หลัง เพื่อจัดส่งให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบและสรุปข้อมูลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคาร และการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 111 หลัง เพื่อจัดส่งให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบและสรุปข้อมูลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคาร และการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 141 หลัง เพื่อจัดส่งให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามแบบ ท.ร.900 เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการได้ 66 หลัง</p> <p>-ประสานงานกับสำนักผังเมืองเพื่อเตรียมการและทดลองใช้ระบบการรายงานผล</p>
-----------------	---





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

-รายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการเขตทราบ

-รายงานการดำเนินงานประจำเดือนให้กับสำนักผังเมืองตามแบบ กสผ

รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

