



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

รหัสโครงการ... : 50420000-3595

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ (7264)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากมีอัตราการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่บ่อยและหลายครั้ง สาเหตุสำคัญประการหนึ่งเป็นเพราะพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงภัยอันตรายอยู่หลายแห่ง ได้แก่ จุดอับ ที่รกร้าง อาคารร้าง สะพานลอย ซอยหรือสถานที่เปลี่ยวที่ไม่มีแสงไฟส่องสว่างเพียงพอ หรือแหล่งชุมชนแออัด มักจะเป็นที่มั่วสุมของกลุ่มมิจฉาชีพที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและก่อให้เกิดอาชญากรรม จึงได้จัดทำโครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมขึ้น เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตสายไหมและเป็นการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดยการดำเนินงานประกอบด้วยการจัดทำแผนการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม และเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยตามเงื่อนไขการลดความถี่ของอาชญากรรม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและลดการเกิดอาชญากรรม บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตสายไหม
2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตสายไหมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตสายไหม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1 การปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย

1.1 ฝ่ายรักษาความสะอาดมีการดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.2 ฝ่ายโยธามีการดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟส่องสว่างติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.3 ฝ่ายเทศกิจมีการดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย

2.1 มีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวนอย่างน้อย 2 ครั้ง/จุด/วัน

2.2 มีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน

2.3 มีการรวบรวมและสรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบเป็นรายเดือน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจราบุรณการตัวที่ 3) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความถี่ของอาชญากรรม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการฯ และแผนปฏิบัติงาน คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ ..  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ 1. การเฝ้าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยได้จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีกำหนด 12 จุด ตรวจการทำงานของกล้อง CCTV และตรวจไฟส่องสว่าง ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง พบว่าจุดที่ยังไม่มีกล้อง CCTV มีทั้งหมด 6 จุด ได้แก่ จุดที่ 4 ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก (ฝั่งตะวันตก) จุดที่ 5 โรงเรียนเอกวิทยา จุดที่ 6 บ้านศรีหมู่บ้านศรีธรรารม จุดที่ 7 ซอยสายไหม 60 จุดที่ 8 โค้งตัวเอส จุดที่ 9 สะพานลอยคนข้ามพหลโยธิน กม.25 ถนนพหลโยธิน (ขาเข้า) จุดที่ติดตั้ง CCTV แล้วใช้งานได้ปกติ ไฟฟ้าใช้ได้ทุกจุด  
2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม ได้มีการติดตั้งกล้อง CCTV แล้ว 6 จุด  
เจ้าหน้าที่เทศกิจได้นำป้ายแจ้งเตือนว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทุกจุดเรียบร้อยแล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. การเฝ้าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ



รายงานครั้งที่4	<p>โดยได้จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีกำหนด 12 จุด ตรวจการทำงานของกล้อง CCTV และตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง พบว่าจุดที่ยังไม่มีกล้อง CCTV มีทั้งหมด 6 จุด</p> <p>ได้แก่ จุดที่ 4 ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก (ฝั่งตะวันตก) จุดที่ 5 โรงเรียนเอกวิทยา จุดที่ 6 บ้านศรีหมู่บ้านศรีธรรมา จุดที่ 7 ซอยสายไหม 60 จุดที่ 8 โค้งตัวเอส จุดที่ 9 สะพานลอยคนข้ามพหลโยธิน กม.25 ถนนพหลโยธิน (ขาเข้า) จุดที่ติดกล้อง CCTV แล้วใช้การได้ปกติ ไฟฟ้าใช้ได้ทุกจุด</p> <p>2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม ได้มีการติดตั้งกล้อง CCTV แล้ว 6 จุด</p> <p>เจ้าหน้าที่เทศกิจได้นำป้ายแจ้งเตือนว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทุกจุดเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้พัฒนาตัดหญ้า จำนวน 1 จุด ถนนกาญจนาภิเษก (ฝั่งตะวันออก)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. การเฝ้าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ</p>
รายงานครั้งที่5	<p>โดยได้จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีกำหนด 12 จุด ตรวจการทำงานของกล้อง CCTV และตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง พบว่าจุดที่ยังไม่มีกล้อง CCTV มีทั้งหมด 6 จุด</p> <p>ได้ประสานฝ่ายโยธา ดำเนินการ ตามสำเนาหนังสือ ที่ กท 7909/ทก.31 ลว. 2 ธ.ค. 62 จุดที่ติดกล้อง CCTV แล้วใช้การได้ปกติ ไฟฟ้าใช้ได้ทุกจุด</p> <p>2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม ได้มีการติดตั้งกล้อง CCTV แล้ว 6 จุด</p> <p>เจ้าหน้าที่เทศกิจได้นำป้ายแจ้งเตือนว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทุกจุดเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้พัฒนาตัดหญ้า จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 3 ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก (ฝั่งตะวันออก) และจุดที่ 8 โค้งตัวเอส ถนนจตุโชติติดกับถนนกาญจนาภิเษก</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. การเฝ้าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ</p>
รายงานครั้งที่6	<p>โดยได้จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีกำหนด 12 จุด ตรวจการทำงานของกล้อง CCTV และตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง ใช้การได้ปกติทุกจุด</p> <p>2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้พัฒนาตัดหญ้า จำนวน 1 จุด คือ จุดที่ 1 โรงเรียนเอกอนุบาล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. การเฝ้าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ</p>
รายงานครั้งที่7	<p>โดยได้จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีกำหนด 12 จุด ตรวจการทำงานของกล้อง CCTV และตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง ใช้การได้ปกติทุกจุด และประสาน สถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อสอบถามคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น เดือนนี้ยังไม่พบมีคดีอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยง</p> <p>2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้พัฒนาตัดหญ้า จำนวน 1 จุด คือ จุดที่ 6 บ้านร้างหมู่บ้านศรีธรรมา ถนนวัดเกาะ แขวงคลองถนน</li><li>- ฝ่ายเทศกิจ ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ครบ 12 จุด</li><li>- ฝ่ายโยธา ได้ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดที่ยังไม่มีหรือใช้การไม่ได้ ตามหนังสือที่ กท 7903/679 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563</li></ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....1. การเฝ้าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ</p>
รายงานครั้งที่8	<p>โดยได้จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีกำหนด 12 จุด ตรวจการทำงานของกล้อง CCTV และตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง ใช้การได้ปกติทุกจุด และประสาน สถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อสอบถามคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น เดือนนี้ยังไม่พบมีคดีอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยง</p> <p>2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้พัฒนาทำความสะอาดฯ จำนวน 1 จุด คือ จุดที่ 9 สะพานลอยคนข้ามพหลโยธิน กม. 25 ถนนพหลโยธินขาเข้า</li><li>- ฝ่ายเทศกิจ ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ครบ 12 จุด</li><li>- ฝ่ายโยธา ได้ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดที่ยังไม่มีหรือใช้การไม่ได้ ตามหนังสือที่ กท 7903/679 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563</li></ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....1. การเฝ้าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ</p>
	<p>โดยได้จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีกำหนด 12 จุด ตรวจการทำงานของกล้อง CCTV และตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง ใช้การได้ปกติทุกจุด และประสาน สถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อสอบถามคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น เดือนนี้ยังไม่พบมีคดีอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยง</p> <p>2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้พัฒนาทำความสะอาดฯ จำนวน 1 จุด คือ จุดที่ 7 ซอยสายไหม 60 ถนนสายไหม</li></ul>



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	<p>- ฝ่ายเทคนิค ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ เป็นพื้นเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ครบ 12 จุด</p> <p>- ฝ่ายโยธา ได้ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดที่ยังไม่มีหรือใช้การไม่ได้ ตามหนังสือที่ กท 7903/679 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....1. การเผ่าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยได้จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีกำหนด 12 จุด ตรวจการทำงานของกล้อง CCTV และตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง ใช้การได้ปกติทุกจุด และประสาน สถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อสอบถามคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น เดือนนี้ยังไม่พบมีคดีอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยง</p> <p>2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม</p> <p>- ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้พัฒนาทำความสะอาดฯ จำนวน 1 จุด คือ จุดที่ 12 ป้ายรถประจำทาง ปากซอยพหลโยธิน 58</p> <p>- ฝ่ายเทคนิค ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ เป็นพื้นเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ครบ 12 จุด</p> <p>- ฝ่ายโยธา ได้ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดที่ยังไม่มีหรือใช้การไม่ได้ ตามหนังสือที่ กท 7903/679 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....1. การเผ่าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยได้จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีกำหนด 12 จุด ตรวจการทำงานของกล้อง CCTV และตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง ใช้การได้ปกติทุกจุด และประสาน สถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อสอบถามคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น เดือนนี้ยังไม่พบมีคดีอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยง</p> <p>2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม</p> <p>- ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้พัฒนาทำความสะอาดฯ จำนวน 1 จุด คือ จุดที่ 10 สะพานลอยคนข้ามหน้าตลาดวงศกร ถนนสายไหม</p> <p>- ฝ่ายเทคนิค ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ เป็นพื้นเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ครบ 12 จุด</p> <p>- ฝ่ายโยธา ได้ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดที่ยังไม่มีหรือใช้การไม่ได้ ตามหนังสือที่ กท 7903/679 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..1. การเผ่าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยได้จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีกำหนด 12 จุด ตรวจการทำงานของกล้อง CCTV และตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง ใช้การได้ปกติทุกจุด และประสาน สถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อสอบถามคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น เดือนนี้ยังไม่พบมีคดีอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยง</p> <p>2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม</p> <p>- ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้พัฒนาทำความสะอาดฯ จำนวน 1 จุด คือ จุดที่ 1 ซอยพหลโยธิน 52</p> <p>- ฝ่ายเทคนิค ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ เป็นพื้นเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ครบ 12 จุด</p> <p>- ฝ่ายโยธา ได้ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดที่ยังไม่มีหรือใช้การไม่ได้ ตามหนังสือที่ กท 7903/679 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 9/28/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. การเผ่าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยได้จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีกำหนด 12 จุด ตรวจการทำงานของกล้อง CCTV และตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง ใช้การได้ปกติทุกจุด และประสาน สถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อสอบถามคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น เดือนนี้ยังไม่พบมีคดีอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยง</p> <p>2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม</p> <p>- ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้พัฒนาทำความสะอาดฯ จำนวน 3 จุด คือ จุดที่ 2 ถนนเลียบบคลองหกวา จุดที่ 4 ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก(ฝั่งตะวันตก) จุดที่ 11 ป้ายรถประจำทาง แยกลำลูกกา ถนนพหลโยธิน</p> <p>- ฝ่ายเทคนิค ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ เป็นพื้นเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ครบ 12 จุด</p> <p>- ฝ่ายโยธา ได้ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดที่ยังไม่มีหรือใช้การไม่ได้ ตามหนังสือที่ กท 7903/679 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ตำแหน่ง .....

.....

