



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50420000-3600

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 89,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 43,582 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศราวุฒิ แสนคำ (7286)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิรัช ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตสายไหมกำลังขยายตัวเป็นพื้นที่พักอาศัย มีประชากรเพิ่มมากขึ้น งานด้านการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ที่ดำเนินไปด้วยความยากลำบาก ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราค่าถังที่มีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น บางวันมีเจ้าหน้าที่หยุด/ลา ก็จะต้องส่งผลกระทบต่องานราชการมากยิ่งขึ้น ประกอบกับพื้นที่ตามชุมชนบางชุมชนมีสภาพถนน, ตรอก, ซอยคับแคบ รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการได้ จำเป็นต้องใช้วิธีการชกกลากขยะออกมายังจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจอดรอรับขยะได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาอัตราค่าถังไม่เพียงพอ หรือปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการได้ จึงจำเป็นต้องจัดหาอาสาสมัครทำการชกกลากขยะมูลฝอยแล้วรวบรวมนำมาใส่ภาชนะรองรับมูลฝอยซึ่งทางราชการจะตั้งวาง ณ จุดที่เหมาะสมแล้วจัดรถบริการจัดเก็บไปทิ้งให้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการได้
2. เพื่อให้ชุมชนเกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. เพื่อบรรเทาปัญหาอัตราค่าถังไม่เพียงพอ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการในชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองหรืออยู่ในตรอกซอยที่การบริการไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บได้ จำนวน 9 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนพัฒนาหมู่ 1 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
2. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 2 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
3. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 3 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
4. ชุมชนวัดคุ่มเจริญศรัทธา แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
5. ชุมชนสะพานดวงณี แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 2 คน
6. ชุมชนศาลเจ้าพอสมนบุญ แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
7. ชุมชนประชาชนกุล แขวงสายไหม จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
8. ชุมชนแอนเนกวี แขวงสายไหม จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
9. ชุมชนพรพระร่วงพัฒนาและชุมชนสหชุมชนโครงการ 1 แขวงออเงิน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2562 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว/และอยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนไม่มีขยะตกค้างในชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 18,678 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน/ไม่มีขยะตกค้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน/ไม่มีขยะตกค้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนของอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้อาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50420000-3600

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 89,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 43,582 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศราวุฒิ แสนคำ (7286)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตสายไหมกำลังขยายตัวเป็นพื้นที่พักอาศัย มีประชากรเพิ่มมากขึ้น งานด้านการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ที่ดำเนินไปด้วยความยากลำบาก ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราค่าจ้างที่มีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น บางวันมีเจ้าหน้าที่หยุด/ลา ก็จะต้องส่งผลกระทบต่องานราชการมากยิ่งขึ้น ประกอบกับพื้นที่ตามชุมชนบางชุมชนมีสภาพถนน, ตรอก, ซอยคับแคบ รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการได้ จำเป็นต้องใช้วิธีการซักลากขยะออกมายังจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจอดรอรับขยะได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอ หรือปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการได้ จึงจำเป็นต้องจัดหาอาสาสมัครทำการซักลากขยะมูลฝอยแล้วรวบรวมนำมาใส่ภาชนะรองรับมูลฝอยซึ่งทางราชการจะตั้งวาง ณ จุดที่เหมาะสมแล้วจัดรถบริการจัดเก็บไปทิ้งให้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการได้
2. เพื่อให้ชุมชนเกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. เพื่อบรรเทาปัญหาอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการในชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองหรืออยู่ในตรอกซอยที่การบริการไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บได้ จำนวน 9 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนพัฒนา หมู่ 1 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
2. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 2 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
3. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 3 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
4. ชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธา แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
5. ชุมชนสะพานดวงณี แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 2 คน
6. ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
7. ชุมชนประชาชนกุล แขวงสายไหม จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
8. ชุมชนแอนเนกวี แขวงสายไหม จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
9. ชุมชนพรพระร่วงพัฒนาและชุมชนสหชุมชนโครงการ 1 แขวงออเงิน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**



รายงานครั้งที่ 1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/12/2562 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว/และอยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนไม่มีขยะตกค้างในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 18,678 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน/ไม่มีขยะตกค้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน/ไม่มีขยะตกค้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50420000-3600

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 89,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 43,582 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศราวดี แสนคำ (7286)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิทย์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตสายไหมกำลังขยายตัวเป็นพื้นที่พักอาศัย มีประชากรเพิ่มมากขึ้น งานด้านการบริหารจัดการเก็บขยะมูลฝอย ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ที่ดำเนินไปด้วยความยากลำบาก ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราค่าจ้างที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น บางวันมีเจ้าหน้าที่หยุด/ลา ก็ยังส่งผลกระทบต่องานราชการมากยิ่งขึ้น ประกอบกับพื้นที่ตามชุมชนบางชุมชนมีสภาพถนน, ตรอก, ซอยคับแคบ รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการได้ จำเป็นต้องใช้วิธีการชักลากขยะออกมายังจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจอดรอรับขยะได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอหรือปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการได้ จึงจำเป็นต้องจัดหาอาสาสมัครทำการชักลากขยะมูลฝอยแล้วรวบรวมนำมาใส่ภาชนะรองรับมูลฝอยซึ่งทางราชการจะตั้งวาง ณ จุดที่เหมาะสมแล้วจัดรถบริการจัดเก็บไปเททิ้งให้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการได้
2. เพื่อให้ชุมชนเกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. เพื่อบรรเทาปัญหาอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการในชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองหรืออยู่ในตรอกซอยที่การบริการไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บได้ จำนวน 9 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนพืชมานหมู่ 1 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
2. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 2 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
3. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 3 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 4. ชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธา แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
- 5. ชุมชนสะพานดวงณี แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 2 คน
- 6. ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
- 7. ชุมชนประชาชนกุล แขวงสายไหม จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
- 8. ชุมชนแอนเนกวี แขวงสายไหม จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
- 9. ชุมชนพรพระร่วงพัฒนาและชุมชนสหชุมชนโครงการ 1 แขวงออเงิน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2562 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนไม่มีขยะตกค้างในชุมชน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 18,678 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 6,226 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 6,226 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 6,226 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน/ไม่มีขยะตกค้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 6,226 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 6,226 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน/ไม่มีขยะตกค้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 6,226 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 6,226 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 6,226 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 6,226 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50420000-3600

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 89,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 43,582 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศรวิฑูมิ แสนคำ (7286)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิรัช ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตสายไหมกำลังขยายตัวเป็นพื้นที่พักอาศัย มีประชากรเพิ่มมากขึ้น งานด้านการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ที่ดำเนินไปด้วยความยากลำบาก ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราค่าจ้างที่มีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น บางวันมีเจ้าหน้าที่หยุด/ลา ก็จะต้องส่งผลกระทบต่องานราชการมากยิ่งขึ้น ประกอบกับพื้นที่ตามชุมชนบางชุมชนมีสภาพถนน, ตรอก, ซอยคับแคบ รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการได้ จำเป็นต้องใช้วิธีการชักลากขยะออกมายังจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจอดรอรับขยะได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

หรือปัญหาขณะตกค้างในชุมชนที่รุดเก็บข้อมูลฝอยไม่สามารถเข้ารับบริการได้  
จึงจำเป็นต้องจัดอาสาสมัครทำการซักถามข้อมูลฝอยแล้วรวบรวมนำมาใส่ภาชนะรองรับข้อมูลฝอยซึ่งทางราชการจะตั้งวาง ณ  
ที่จุดที่เหมาะสมแล้วจัดรถบริการจัดเก็บไปเททิ้งให้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อแก้ไขปัญหาขณะตกค้างในชุมชนที่รุดเก็บข้อมูลฝอยไม่สามารถเข้ารับบริการได้
2. เพื่อให้ชุมชนเกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. เพื่อบรรเทาปัญหาอัตราค่าถังไม่เพียงพอ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการในชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองหรืออยู่ในตรอกซอยที่การบริการไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บได้ จำนวน 9 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนพัฒนาหมู่ 1 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
2. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 2 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
3. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 3 แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
4. ชุมชนวัดลุ่มเจริญศรีทธา แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
5. ชุมชนสะพานดวงณี แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 2 คน
6. ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ แขวงคลองถนน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
7. ชุมชนประชานุกูล แขวงสายไหม จำนวนอาสาสมัคร 1 คน
8. ชุมชนแอนเนกวี แขวงสายไหม จำนวนอาสาสมัคร 4 คน
9. ชุมชนพรพระร่วงพัฒนาและชุมชนสหชุมชนโครงการ 1 แขวงออเงิน จำนวนอาสาสมัคร 1 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2562 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว/และอยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนไม่มีขยะตกค้างในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 18,678 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน/ไม่มีขยะตกค้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน/ไม่มีขยะตกค้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนของอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้อาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชน/ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 6,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

