



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

รหัสโครงการ... : 50420000-3617

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-03-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 352,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-04-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 281,200 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สุพิชญา คล้ายทองคำ (7254)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในปัจจุบันนี้มีเหตุภัยพิบัติต่างๆ เกิดขึ้นเสมอ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ด้วยกัน  
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้า เพื่อสามารถป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทียามเกิดเหตุ  
รัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดอาสาสมัครประจำท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและการบรรเทาความเดือดร้อน  
รวมทั้งหาทางป้องกันเพื่อลดความสูญเสียต่างๆ ดังกล่าว จึงได้กำหนดให้มีการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้นในจังหวัด  
อำเภอต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งกรุงเทพมหานครก็ตอบสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตสายไหมจึงจัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการให้มีจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพิ่มขึ้นทุกปี
- 2.เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และสามารถเข้าช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในยามเกิดภัย
- 3.เพื่อฝึกอบรมให้ประชาชนในพื้นที่เขตสายไหม มีความรู้ และความเข้าใจ

ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.จัดให้มีพนักงานวิทยุประจำศูนย์วิทยุ อปพร. จำนวน 2 ผลัดๆ ไม่เกิน 2 คน ระหว่างเวลา 16.00 - 24.00 น และ 24.00 - 08.00 น.
- 2.จัดให้มีค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร.เขตสายไหม และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงานงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกิจการ อปพร.ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินตอบแทนประจำเดือนตุลาคม -ธันวาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 82,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนมกราคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 24,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 24,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/04/2564 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนเมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 24,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/05/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 24,800 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 24,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือน มิ.ย.64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 24,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/07/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนกรกฎาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 24,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/08/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนสิงหาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 24,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/09/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนกันยายน2564		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 24,800 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

รหัสโครงการ... : 50420000-3617

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-03-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 352,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-04-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 281,200 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สุพิชญา คล้ายทองคำ (7254)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในปัจจุบันนี้ภัยพิบัติต่างๆ เกิดขึ้นเสมอ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ด้วยกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้า เพื่อสามารถป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทียามเกิดเหตุ รัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดอาสาสมัครประจำท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและการบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งหาทางป้องกันเพื่อลดความสูญเสียต่างๆ ดังกล่าว จึงได้กำหนดให้มีการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้นในจังหวัด อำเภอต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งกรุงเทพมหานครก็ตอบสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตสายไหมจึงจัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการให้มีจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพิ่มขึ้นทุกปี
2. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และสามารถเข้าช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในยามเกิดภัย
3. เพื่อฝึกอบรมให้ประชาชนในพื้นที่เขตสายไหม มีความรู้ และความเข้าใจ

ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดให้มีพนักงานวิทยุประจำศูนย์วิทยุ อปพร. จำนวน 2 ผลัดๆ ละไม่เกิน 2 คน ระหว่างเวลา 16.00 - 24.00 น และ 24.00 - 08.00 น.
2. จัดให้มีค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร.เขตสายไหม และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกิจการ อปพร.ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินตอบแทนประจำเดือนตุลาคม -ธันวาคม 2563			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 82,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนมกราคม 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 24,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 24,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/04/2564 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนเมษายน 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 24,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/05/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 24,800 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 24,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือน มิ.ย.64			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 24,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/07/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนกรกฎาคม 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 24,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/08/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนสิงหาคม 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 24,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 30/09/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนกันยายน2564  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 24,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

รหัสโครงการ... : 50420000-3617 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
เริ่มต้นโครงการ : 2020-03-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 352,000 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2021-04-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 281,200 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สุพิชญา คล้ายทองคำ (7254) ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในปัจจุบันนี้มีเหตุภัยพิบัติต่างๆ เกิดขึ้นเสมอ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ด้วยกัน  
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้า เพื่อสามารถป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทียามเกิดเหตุ  
รัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดอาสาสมัครประจำท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและการบรรเทาความเดือดร้อน  
รวมทั้งทางป้องกันเพื่อลดความสูญเสียต่างๆ ดังกล่าว จึงได้กำหนดให้มีการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้นในจังหวัด  
อำเภอต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งกรุงเทพมหานครก็ตอบสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตสายไหมจึงจัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการให้มีจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพิ่มขึ้นทุกปี
- 2.เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และสามารถเข้าช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในยามเกิดภัย
- 3.เพื่อฝึกอบรมให้ประชาชนในพื้นที่เขตสายไหม มีความรู้ และความเข้าใจ  
ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.จัดให้มีพนักงานวิทยุประจำศูนย์วิทยุ อปพร. จำนวน 2 ผลัดๆ ละไม่เกิน 2 คน ระหว่างเวลา 16.00 - 24.00 น และ 24.00 - 08.00 น.
- 2.จัดให้มีค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร.เขตสายไหม  
และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงานงานโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกิจการ อปพร.ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินตอบแทนประจำเดือนตุลาคม -ธันวาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 82,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนมกราคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 24,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 24,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/04/2564 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนเมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 24,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/05/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 24,800 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 24,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือน มิ.ย.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 24,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/07/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนกรกฎาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 24,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/08/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนสิงหาคม 2564





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 24,800 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: 30/09/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนกันยายน2564 : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 24,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

รหัสโครงการ... : 50420000-3617

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-03-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 352,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-04-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 281,200 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สุพิชญา คล้ายทองคำ (7254)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในปัจจุบันนี้มีเหตุภัยพิบัติต่างๆ เกิดขึ้นเสมอ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ด้วยกัน  
จำเป็นอย่างยั้งที่จะต้องเตรียมความพร้อมวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้า เพื่อสามารถป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันที่ยามเกิดเหตุ  
รัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดอาสาสมัครประจำท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและการบรรเทาความเดือดร้อน  
รวมทั้งหาทางป้องกันเพื่อลดความสูญเสียต่างๆ ดังกล่าว จึงได้กำหนดให้มีการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้นในจังหวัด  
อำเภอต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งกรุงเทพมหานครก็ตอบสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตสายไหมจึงจัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการให้มีจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพิ่มขึ้นทุกปี
- 2.เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และสามารถเข้าช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในยามเกิดภัย
- 3.เพื่อฝึกอบรมให้ประชาชนในพื้นที่เขตสายไหม มีความรู้ และความเข้าใจ

ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.จัดให้มีพนักงานวิทยุประจำศูนย์วิทยุ อปพร. จำนวน 2 ผลัดๆ ละไม่เกิน 2 คน ระหว่างเวลา 16.00 - 24.00 น และ 24.00 - 08.00 น.
- 2.จัดให้มีค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร.เขตสายไหม และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงานงานโครงการ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกิจการ อปพร.ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินตอบแทนประจำเดือนตุลาคม -ธันวาคม 2563  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 82,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนมกราคม 2564  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 24,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/28/2021 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 24,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/04/2564 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนเมษายน 2564  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 24,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/05/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 24,800 บาท  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 24,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/06/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือน มิ.ย.64  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 24,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/07/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนกรกฎาคม 2564  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 24,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนสิงหาคม 2564  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 24,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 30/09/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนกันยายน2564  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 24,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

