



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50420000-3662

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 165,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 60,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ปราณี เกิดจันทิก

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตสายไหม มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในช่วงเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ได้แก่ เวลาเย็น กลางคืน วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพลักษณะ ความสะอาดของอาคารสาธารณะ

เพื่อให้ประชาชนได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีและปราศจากภาวะคุกคามต่อสุขภาพ

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกับความเดือดร้อนของประชาชน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตสายไหม จึงได้จัดทำโครงการ ?กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย? ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวมา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. สนับสนุนให้พื้นที่เขตสายไหมเป็นเมืองที่มีสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
2. ตรวจสอบ ควบคุม และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสายไหม
3. ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสายไหม จำนวน 48 ครั้ง
2. มีรายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อม เดือนละ 1 ครั้ง
3. ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 17.00 น.-21.00 น.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในการออกตรวจสถานประกอบการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน		
	-ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสายไหมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 16 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 38,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน-ตรวจสอบ เฝ้าระวัง		
	และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสายไหมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 16 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/5/2021 : อยู่ระหว่างออกตรวจปฏิบัติงานตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 21,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน-ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสายไหมตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบ เฝ้าระวัง		
	และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสายไหมตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ตรวจสอบ		







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 17.00 น.-21.00 น. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในการออกตรวจสถานประกอบการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน -ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสายไหมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 16 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 38,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน-ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสายไหมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 16 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/5/2021 : อยู่ระหว่างออกตรวจปฏิบัติงานตามแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 21,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน-ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสายไหม ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสายไหมตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ตรวจสอบ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสายไหมตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสายไหมตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสายไหมตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50420000-3662

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 165,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 60,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ปราณี เกิดจันทิก

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสายไหม มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในช่วงเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ได้แก่ เวลาเย็น กลางคืน วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ รวมทั้งส่งเสริมสุขลักษณะ ความสะอาดของอาคารสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีและปราศจากภาวะคุกคามต่อสุขภาพ

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกับความเดือดร้อนของประชาชน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสายไหม จึงได้จัดทำโครงการ กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย? ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวมา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. สนับสนุนให้พื้นที่เขตสายไหมเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี
2. ตรวจสอบ ควบคุม และแก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสายไหม
3. ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

1. ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสายไหม จำนวน 48 ครั้ง
2. มีรายงานสรุปผลการตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เดือนละ 1 ครั้ง
3. ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการปฏิบัติงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 17.00 น.-21.00 น. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในการออกตรวจสถานประกอบการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน -ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสายไหมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 16 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 38,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน-ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสายไหมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 16 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/5/2021 : อยู่ระหว่างออกตรวจปฏิบัติงานตามแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 21,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน-ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสายไหม ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสายไหมตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ตรวจสอบ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสายไหมตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสายไหมตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสายไหมตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

