





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่ 11 :: การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านที่บ้านฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564  
 อยู่ระหว่างการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบและการลงจุดตำแหน่งการแสดงผลอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 12 :: 13/07/2564 :  
 อยู่ระหว่างการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านที่บ้านในระบบการรายงานผลการลงจุดตำแหน่งการแสดงผลอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 13 :: การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านฯ  
 อยู่ระหว่างรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบการรายงานผลการลงจุดตำแหน่ง เดือนสิงหาคม 2564  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 13 :: 20/09/2564 รายงานผลการขอรหัสประจำบ้านในระบบ รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการแสดงผลอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

