



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50430000-3244

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสายันต์ เกษะทอง 0970599319

ผู้ประสานงาน สยป : นางดวงพร เจริญศรีวัฒนกุล โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบ ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เสี่ยงภัย จุดเปลี่ยน ตลอดจนบริเวณที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขต อันเป็นการสร้างความอบอุ่นและความพึงพอใจ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ และสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยกำหนดจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตจำนวน 6 จุด ได้แก่

- 1.สะพานลอยคนเดินข้ามปากซอยรามอินทรา 107
- 2.ป้ายรถประจำทางฝั่งตรงข้ามห้างแฟชั่นไอส์แลนด์
- 3.สวนคันนายาวรมณีย์ ถนนสวนสยาม
- 4.ลานสกาวัฒนธรรม ซอยเสรีไทย 52
- 5.ริมสระน้ำหมู่บ้านปฐวิกรณ์ 1 ฝั่ง ก ถนนนวมินทร์
- 6.บริเวณสวนน้ำคันนายาวภิรมย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น
- 2.เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
- 3.เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ที่ประชาชนมีต่อเจ้าหน้าที่เทศกิจ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.พื้นที่ที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมมีการจัดเจ้าหน้าที่ออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวนอย่างน้อย 2 ครั้ง/จุด/วัน
- 2.มีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 2020-10-26 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และปฏิทินการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด /		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด /		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด /		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/15/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด /		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 17/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด /		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 16/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด /		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 14/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด /		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด /		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด /		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 :: 17/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย 2 ครั้ง/วัน/จุด / : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 08/09/2564 : ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม เช่น สะพานลอยคนเดินข้าม บ้ายรถโดยสารประจำทาง สวนหย่อมสาธารณะ
ตึกร้าง บ้านร้าง ที่รกร้าง ใต้สะพาน หรือบริเวณอื่นใดที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่จุดเสี่ยง
ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/วัน/จุด ได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

