



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50430000-3247

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิษา ไชยปุระ

ผู้ประสานงาน สยป : นางดวงพร เจริญศรีวัฒนกุล

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการ

ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ

ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสุข รู้สึกรู้ว่าตนเองมีคุณค่าสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางของการประสานงานและข้อมูลด้านผู้สูงอายุที่มีความสามารถทั้งความรู้และประสบการณ์ในสาขาต่างๆ

อันจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวม

2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตคันนายาว รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

อันจะนำประโยชน์ที่ได้รับไปช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมได้ ส่งผลให้เกิดความภูมิใจในตนเองและเกิดความรู้สึกรู้ว่าตนเองมีคุณค่า ไม่ถูกสังคมทอดทิ้ง

3. เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าและคุณประโยชน์ของผู้สูงอายุที่มีต่อสังคมโดยรวมและให้เกิดความเคารพยกย่องในผู้สูงอายุอันนำไปสู่แนวทางการลดปัญหาสังคม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สรรหาผู้สูงอายุที่มีความสามารถทั้งความรู้และประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ในพื้นที่เขตคันนายาวและคัดเลือกภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ

จำนวน 1 ภูมิปัญญา จัดส่งให้สำนักพัฒนาสังคมคัดเลือกในระดับกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

2. ผู้สูงอายุได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาชุมชน

และสังคมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้สูงอายุเจ้าของภูมิปัญญาและผู้สูงอายุในพื้นที่เขตคันนายาว จำนวน 34 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน รวมทั้งสิ้น 39 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ : ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนและงบประมาณที่จะได้รับจัดสรร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดกิจกรรมของโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/01/2564 : อยู่ระหว่างผลโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 16/03/2564 : อยู่ระหว่างดูสถานการณ์ของโรคโควิด 19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 19/04/2564 : อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ของโรค Covid 19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/05/2564 : อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ของโรคCOVID - 19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2564 : อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ของโรค Covid 19 และประกาศของกรุงเทพมหานครต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| | :: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ของโรค Covid 19 และประกาศของกรุงเทพมหานครต่อไป | | |
| รายงานครั้งที่11 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 15/08/2564 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติยกเลิกการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 | | |
| รายงานครั้งที่12 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 16/09/2564 : | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

