



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50440000-3314

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจิระนันท์ หมายชนะ 023722918 ต่อ 7125

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ของเสียอันตราย หมายถึงของเสียที่มีส่วนประกอบหรือเจือปนด้วยวัตถุอันตราย ซึ่งตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ระบุว่า มี 10 ประเภท ได้แก่ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุที่มีอันตรายสูง วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองและวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดอาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจหรือไม่มีความรู้ในด้านการกำจัดขยะประเภทนี้ ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงมีกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยอันตราย ขึ้นเพื่อดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายให้ถูกวิธี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้การจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกมูลฝอยอันตรายตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการแยกมูลฝอยอย่างถูกวิธี
4. เพื่อช่วยให้สภาพแวดล้อมในชุมชนที่อยู่อาศัยดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.สามารถสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครได้
- 2.สามารถนำขยะไปกำจัดอย่างถูกวิธีและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
- 3.ประชาชนและผู้เข้าร่วมโครงการเล็งเห็นความสำคัญในการแยกมูลฝอยและสามารถคัดแยกมูลฝอยได้อย่างถูกวิธี
- 4.สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ต้นต่อปี)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |   |                |                     |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการ  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บทุกวันอาทิตย์และทุกวันที่ 15 ของเดือน พร้อมทั้งรายงานทาง google drive  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บทุกวันอาทิตย์และทุกวันที่ 15 ของเดือน พร้อมทั้งรายงานทาง google drive  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บทุกวันอาทิตย์และทุกวันที่ 15 ของเดือน พร้อมทั้งรายงานทาง google drive   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บทุกวันอาทิตย์และทุกวันที่ 15 ของเดือน พร้อมทั้งรายงานทาง google drive   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการจัดเก็บทุกวันอาทิตย์และทุกวันที่ 15 ของเดือน พร้อมทั้งรายงานทาง google drive |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บทุกวันอาทิตย์และทุกวันที่ 15 ของเดือน พร้อมทั้งรายงานทาง google drive   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บทุกวันอาทิตย์และทุกวันที่ 15 ของเดือน พร้อมทั้งรายงานทาง google drive   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บทุกวันอาทิตย์และทุกวันที่ 15 ของเดือน พร้อมทั้งรายงานทาง google drive   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |   |                |                     |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่11 | :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บทุกวันอาทิตย์และทุกวันที่ 15 ของเดือน พร้อมทั้งรายงานทาง google drive |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 28/09/2563 : .ดำเนินการรายงานเป็นประจำทุกเดือนโดยรายงานทาง google drive  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: 28/09/2563 : .ดำเนินการรายงานเป็นประจำทุกเดือนโดยรายงานทาง google drive  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50440000-3314

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจิระนันท์ หมายชนะ 023722918 ต่อ 7125

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรธณี ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ของเสียอันตราย หมายถึงของเสียที่มีส่วนประกอบหรือเจือปนด้วยวัตถุอันตราย ซึ่งตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ระบุว่า มี 10 ประเภท ได้แก่ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุที่มีอันตรายสูง วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองและวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดอาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจหรือไม่มีความรู้ในการกำจัดขยะประเภทนี้ ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงมีกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยอันตราย ขึ้นเพื่อดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายให้ถูกวิธี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.เพื่อให้การจัดเก็บมูลฝอยอันตรายเป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร
- 2.เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
- 3.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกมูลฝอยอันตรายตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการแยกมูลฝอยอย่างถูกวิธี
- 4.เพื่อช่วยให้สภาพแวดล้อมในชุมชนที่อยู่อาศัยดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.สามารถสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครได้
- 2.สามารถนำขยะไปกำจัดอย่างถูกวิธีและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
- 3.ประชาชนและผู้เข้าร่วมโครงการเล็งเห็นความสำคัญในการแยกมูลฝอยและสามารถคัดแยกมูลฝอยได้อย่างถูกวิธี
- 4.สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ต้นต่อปี)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |   |                |                     |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการ  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บทุกวันอาทิตย์และทุกวันที่ 15 ของเดือน พร้อมทั้งรายงานทาง google drive  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บทุกวันอาทิตย์และทุกวันที่ 15 ของเดือน พร้อมทั้งรายงานทาง google drive  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บทุกวันอาทิตย์และทุกวันที่ 15 ของเดือน พร้อมทั้งรายงานทาง google drive   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บทุกวันอาทิตย์และทุกวันที่ 15 ของเดือน พร้อมทั้งรายงานทาง google drive   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการจัดเก็บทุกวันอาทิตย์และทุกวันที่ 15 ของเดือน พร้อมทั้งรายงานทาง google drive |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |  |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่8  | :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บทุกวันอาทิตย์และทุกวันที่ 15 ของเดือน พร้อมทั้งรายงานทาง google drive<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่9  | :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บทุกวันอาทิตย์และทุกวันที่ 15 ของเดือน พร้อมทั้งรายงานทาง google drive<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่10 | :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บทุกวันอาทิตย์และทุกวันที่ 15 ของเดือน พร้อมทั้งรายงานทาง google drive<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่11 | :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บทุกวันอาทิตย์และทุกวันที่ 15 ของเดือน พร้อมทั้งรายงานทาง google drive<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  |
| รายงานครั้งที่12 | :: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บทุกวันอาทิตย์และทุกวันที่ 15 ของเดือน พร้อมทั้งรายงานทาง google drive<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: 28/09/2563 : .ดำเนินการรายงานเป็นประจำทุกเดือนโดยรายงานทาง google drive<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

