



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :

(15.ทะเบียนกิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

รหัสโครงการ... : 50440000-3346

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : โทร. 7110

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรพรรณ ศรีสมบัติ โทร.1513

1.3 หลักการและเหตุผล

- ด้วยกองสำรวจและแผนที่ สำนักผังเมือง

ได้จัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบันตามข้อมูลการรายงานการอนุญาตก่อสร้างอาคารและการออกเลขรหัสประจำบ้าน ซึ่งสำนักงานเขตสะพานสูง ได้รับการกฤษฎีศาสตร์ ในการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักงานเขต

และสอดคล้องกับโครงการของสำนักผังเมือง จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งในการปรับปรุงแผนที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อแสดงจุดตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามระบบการรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักผังเมือง

- เพื่อเป็นการสอดคล้องกับโครงการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบันของกองสำรวจและแผนที่ สำนักผังเมือง

และเป็นการปฏิบัติงานต่อเนื่อง

- เพื่อเป็นการใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาใช้ในการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน

- เพื่อเป็นการจัดทำข้อมูล สถิติ การออกเลขรหัสประจำบ้าน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จัดทำรายงานสรุปผลส่งสำนักผังเมือง จำนวน 12 ครั้ง/ปี (เดือนละ 1 ครั้ง)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 5.ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 26

จุด ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน

18 จุด ผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม อยู่ระหว่างดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 21

จุด ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมกราคม 2563

จำนวน 20 จุด ผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน

24 จุด ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 27



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	จุด ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2563 อยู่ระหว่างดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเดือนเมษายน 2563 จำนวน 19 จุด
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนเมษายน 2563 จำนวน 16 จุด ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สรุปผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 22 จุด
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 18 จุด
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 8/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 22 จุด ผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 17 จุด
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 4/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 20 จุด ผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
รายงานครั้งที่15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 19 จุด
รายงานครั้งที่16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/09/2563 : สรุปผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 25 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

