



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (2.รักษา)ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50440000-3347

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 179,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 134,610 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนิรมล ขวัญลิขิต 023722918 ต่อ 7125

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากขยะทุกวันนี้คนไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้มากถึง 14 ล้านตันต่อปี แต่ความสามารถในการจัดเก็บขยะกลับไม่ถึง 70 % ของขยะที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดปริมาณมูลฝอยตกค้าง ในชุมชนหรือในที่แคบที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี กรุงเทพมหานคร จึงได้คิดแก้ปัญหาโดยการจ้างอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าดำเนินการจัดเก็บไม่ถึง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้งและสร้างรายได้เพิ่ม
2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมและให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาดและการรักษาสีสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ การรักษาความสะอาดในชุมชนตนเอง
4. เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เขตมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สามารถดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่บริเวณชุมชนที่แออัดซึ่งรถบริการเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขยะมูลฝอยได้ จำนวน 6 ชุมชน อาสาสมัครชุมชนละ 1 คน จำนวน 6 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนมีสียดงมีลูกอุบาต๊ะห์
2. ชุมชนเกาะดอน
3. ชุมชนทับช้างนาหลุม
4. ชุมชนวังหน้บอุทิศ
5. ชุมชนคลองทับช้างกลาง
6. ชุมชนบ้านมาเกาะกลาง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนตุลาคม 2562 แล้ว		
	และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนพฤศจิกายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 13,952 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนพฤศจิกายน 2562 แล้ว		
	และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 13,952 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนธันวาคม 2562 แล้ว		
	และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมกราคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 13,952 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมกราคม 2563 แล้ว		
	และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 13,952 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 แล้ว		
	และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมีนาคม 2563		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 13,952 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







ตัวชี้วัด...





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: มิติที่ 1 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนตุลาคม 2562 แล้ว และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนพฤศจิกายน 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 13,952 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนพฤศจิกายน 2562 แล้ว และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนธันวาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 13,952 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนธันวาคม 2562 แล้ว และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมกราคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 13,952 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมกราคม 2563 แล้ว และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 13,952 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 แล้ว และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 13,952 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมีนาคม 2563 แล้ว และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนเมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 13,952 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนเมษายน 2563 แล้ว และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนพฤษภาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 13,952 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนพฤษภาคม 2563 แล้ว และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมิถุนายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 13,768 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมิถุนายน 2563 แล้ว และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนกรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 11,589 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนกรกฎาคม 2563 แล้ว และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนสิงหาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 11,589 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนสิงหาคม 2563 แล้ว และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนกันยายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

