



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM)

รหัสโครงการ... : 50440000-3382

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิทักษ์ วงศ์หาร

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน เป็นโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการใช้นวัตกรรมแก้ไขปัญหาในรูปแบบใหม่ โดยให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยให้ความสำคัญและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยเฉพาะบทบาทในการบริหารจัดการมูลฝอยโดยชุมชนของตัวเอง เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน โดยแนวความคิดการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการและแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิดร่วมทำและร่วมแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ
2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดตามหลัก 3R
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการซื้อขายวัสดุรีไซเคิล
4. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทในการบริหารจัดการขยะในชุมชนตนเอง และชุมชนตัวอย่างที่จะขยายผลไปยังอื่นต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการในพื้นที่เขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เขตพร้อมสวัสดิการการจัดทำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เขตพร้อมสวัสดิการการจัดทำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เขตพร้อมสวัสดิการการจัดทำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เขตพร้อมสวัสดิการการจัดทำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เขตพร้อมสวัสดิการการจัดทำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เขตพร้อมสวัสดิการการจัดทำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เขตพร้อมสวัสดิการการจัดทำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เขตพร้อมสวัสดิการการจัดทำ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2563 :

.ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เขตพร้อมสวัสดิวิธีการจัดทำเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ในการทำน้ำหมักชีวภาพ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM)

รหัสโครงการ... : 50440000-3382

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิทักษ์ วงค์หาร

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน เป็นโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการใช้นวัตกรรมแก้ไขปัญหาในรูปแบบใหม่

โดยให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน

โดยให้ความสำคัญและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

โดยเฉพะบทบาทในการบริหารจัดการมูลฝอยโดยชุมชนของตัวเอง เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน

โดยแนวความคิดการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ

ร่วมดำเนินการและแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิดร่วมทำและร่วมแก้ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ

2.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดตามหลัก 3R

3.เพื่อสร้างเครือข่ายการซื้อขายวัสดุรีไซเคิล

4.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทในการบริหารจัดการขยะในชุมชนตนเอง และชุมชนตัวอย่างที่จะขยายผลไปยังอื่นต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการในพื้นที่เขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เขตพร้อมสวัสดิวิธีการจัดทำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เขตพร้อมสวัสดิวิธีการจัดทำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เขตพร้อมสวัสดิวิธีการจัดทำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เขตพร้อมสวัสดิวิธีการจัดทำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เขตพร้อมสวัสดิวิธีการจัดทำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เขตพร้อมสวัสดิวิธีการจัดทำ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เขตพร้อมสวัสดิการจัดทำ : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เขตพร้อมสวัสดิการจัดทำ : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2563 :
 .ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เขตพร้อมสวัสดิการจัดทำเพื่อประชาชนได้มีความรู้ในการทำน้ำหมักชีวภาพ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

