



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3514

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 524,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสง่า / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจาวรอรณ ดันเกียง โทร. 7135

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และท่ามกลางความพร้อมของความทันสมัย กรุงเทพมหานครยังมีรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง 26 เขต คิดเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 143,595 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด980,460 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ทำสวนผัก ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ กล้วยนาทม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งผลผลิตที่ได้คือเป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพฯ

ในฐานะผู้อาวุ่่น้ำ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้าน การเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดคือ การตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตสะพานสูง เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

ที่มีเกษตรกรประกอบอาชีพด้านการเกษตรจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจทั่วไปและเด็กนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าอบรมศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นอาชีพเสริมหารายได้ให้แก่ครอบครัว
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะวิชาพด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปตลอดจนเด็กนักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป

ตลอดจนเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตสะพานสูง 8 หลักสูตร จำนวน 12 รุ่นๆละ 50 คน รวม 600 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | |
|-----------------|--|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ | - กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากร | | |
| | | - สรรวจวัสดุอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ | - กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากร | | |
| | | - จัดทำรายการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานผลการพิจารณาอนุมัติ ยอดเงิน 80,000 บาท | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 29/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ | - แก้ไขฎีกาคว้วัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่6 | - จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะรายการ วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| รายงานครั้งที่7 | - แกะไขวักกา ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท - จัดทำราคากลางวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/05/2565 : - เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท - จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท |
| รายงานครั้งที่8 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 80,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ - เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตรเสร็จสิ้นแล้ว ยอดเงิน 80,000 บาท - จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท - กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2565 |
| รายงานครั้งที่9 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/07/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ - จัดทำใบสั่งซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนสิงหาคม 2565 |
| รายงานครั้งที่10 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 20,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/08/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ - เบิกจ่ายค่าวัสดุสาริต,ฝึกปฏิบัติ - จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - จัดกิจกรรมในชุมชนในพื้นที่ |
| รายงานครั้งที่11 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/09/2565 : เบิกจ่ายค่าวัสดุสาริต,ฝึกปฏิบัติ,จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมในชุมชนในพื้นที่เขตสะพานสูงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 424,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3514

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 524,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสงฆ์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจรรยาธรณ ดันเกียง โทร. 7135

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และท่ามกลางความพร้อมของความทันสมัย กรุงเทพมหานครยังรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง 26 เขต คิดเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 143,595 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด980,460 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ทำสวนผัก ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กล้ายไม้ หญ้าสนาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งผลผลิตที่ได้คือเป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพฯ

ในฐานะผู้อาวุ่่น้ำ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้าน การเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดคือ การตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตสะพานสูง เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

ที่มีเกษตรกรประกอบอาชีพด้านการเกษตรจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจทั่วไปและเด็กนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าอบรมศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นอาชีพเสริมหารายได้ให้แก่ครอบครัว
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะวิชาการด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปตลอดจนเด็กนักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตสะพานสูง 8 หลักสูตร จำนวน 12 รุ่นๆละ 50 คน รวม 600 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ - กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากร - สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ - กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากร - จัดทำรายการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำรายการขอซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานผลการพิจารณาอนุมัติ ยอดเงิน 80,000 บาท | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 29/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ - แกไขฎีกาค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท - จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะรายการ วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ - แกไขฎีกา ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท - จัดทำราคากลางวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 31/05/2565 : - เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท - จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 80,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 29/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ - เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตรเสร็จสิ้นแล้ว ยอดเงิน 80,000 บาท - จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท - กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2565 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 26/07/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ - จัดทำใบสั่งซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนสิงหาคม 2565 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 20,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 25/08/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ - เบิกจ่ายค่าวัสดุสาธิต,ฝึกปฏิบัติ - จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - จัดกิจกรรมในชุมชนในพื้นที่ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 21/09/2565 : เบิกจ่ายค่าวัสดุสาธิต,ฝึกปฏิบัติ,จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมในชุมชนพื้นที่เขตสะพานสูงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว | | | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 424,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3514

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 524,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจรรยาธรณ ดันเกียง โทร. 7135

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และท่ามกลางความพร้อมของความทันสมัย กรุงเทพมหานครยังรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง 26 เขต คิดเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 143,595 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด980,460 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ทำสวนผัก ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กล้ายไม้ หนุ่ยสนาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งผลผลิตที่ได้คือเป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพฯ ในฐานะผู้อำาน้ำ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้าน การเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดคือการตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากการเกษตรของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตสะพานสูง เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่มีเกษตรกรประกอบอาชีพด้านการเกษตรจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจทั่วไปและเด็กนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าอบรมศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นอาชีพเสริมหารายได้ให้แก่ครอบครัว
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะวิชาชีพด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปตลอดจนเด็กนักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป
ตลอดจนเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตสะพานสูง 8 หลักสูตร จำนวน 12 รุ่นๆละ 50 คน รวม 600 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ | | |
| | - กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากร | | |
| | - สรรวจวัสดุอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ | | |
| | - กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากร | | |
| | - จัดทำรายการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานผลการพิจารณาอนุมัติ ยอดเงิน 80,000 บาท | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 29/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่6 | <ul style="list-style-type: none"> - แกไขฎีกาค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท - จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะรายการ วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> |
| รายงานครั้งที่7 | <ul style="list-style-type: none"> - แกไขฎีกาค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท - จัดทำราคากลางวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/05/2565 : - เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท</p> <p>- จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท</p> |
| รายงานครั้งที่8 | <ul style="list-style-type: none"> - ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 80,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ - เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตรเสร็จสิ้นแล้ว ยอดเงิน 80,000 บาท - จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท - กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2565 |
| รายงานครั้งที่9 | <ul style="list-style-type: none"> - ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/07/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ - จัดทำใบสั่งซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนสิงหาคม 2565 |
| รายงานครั้งที่10 | <ul style="list-style-type: none"> - ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 20,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/08/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ - เบิกจ่ายค่าวัสดุสาริต,ฝึกปฏิบัติ - จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - จัดกิจกรรมในชุมชนในพื้นที่ |
| รายงานครั้งที่11 | <ul style="list-style-type: none"> - ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/09/2565 : เบิกจ่ายค่าวัสดุสาริต,ฝึกปฏิบัติ,จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมในชุมชนพื้นที่เขตสะพานสูงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 424,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3514

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 524,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจรรุวรรณ ดันเกียง โทร. 7135

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และท่ามกลางความพร้อมของความทันสมัย กรุงเทพมหานครยังรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง 26 เขต คิดเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 143,595 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด980,460 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ทำสวนผัก ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ หล้าสนาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งผลผลิตที่ได้คือเป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพฯ

ในฐานะผู้อาวุ่่น้ำ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดคือ การตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากการเกษตรของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตสะพานสูง เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

ที่มีเกษตรกรประกอบอาชีพด้านการเกษตรจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจทั่วไปและเด็กนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าอบรมศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นอาชีพเสริมหารายได้ให้แก่ครอบครัว
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะชีวิตด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปตลอดจนเด็กนักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป
ตลอดจนเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตสะพานสูง 8 หลักสูตร จำนวน 12 รุ่นๆละ 50 คน รวม 600 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | | |
|------------------|---|--------------------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ - กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากร - สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ - กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากร - จัดทำรายการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำรายการขอซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานผลการพิจารณาอนุมัติ ยอดเงิน 80,000 บาท | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 29/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ - แกะไขกุ๊กา ค้าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท - จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะรายการ วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ - แกะไขกุ๊กา ค้าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท - จัดทำราคากลางวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 31/05/2565 : - เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท - จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 80,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 29/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการ - เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตรเสร็จสิ้นแล้ว ยอดเงิน 80,000 บาท - จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยอดเงิน 20,000 บาท - กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2565 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 26/07/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ - จัดทำใบสั่งซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - กำหนดจัดกิจกรรมเดือนสิงหาคม 2565 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 20,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 25/08/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ - เบิกจ่ายค่าวัสดุสาธิต,ฝึกปฏิบัติ - จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - จัดกิจกรรมในชุมชนในพื้นที่ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 21/09/2565 : เบิกจ่ายค่าวัสดุสาธิต,ฝึกปฏิบัติ,จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | | | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และจัดกิจกรรมในชุมชนพื้นที่เขตสะพานสูงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 424,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

