



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามเกณฑ์การประเมินผล

รหัสโครงการ... : 50450000-2866

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐรัตน์ งามทอง (โทร 6955-6958)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวังทองหลางวังทองหลาง เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จึงดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในเว็บไซต์สำนักงานเขตวังทองหลางให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ของสำนักงานเขตวังทองหลาง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 12. ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน กทม. ตามเกณฑ์การประเมินผลที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2559 : รอพิจารณากำหนดโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 21/11/2559 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม 2559

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2559 : ผลการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำเดือนตุลาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้ ลงปฏิทินกิจกรรม จำนวน 7 เรื่อง ลงข่าวสารจำนวน จำนวน 36 เรื่อง แบ่งเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร 2 เรื่อง ข่าวประกวดราคาและสอบราคา 6 เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 13 เรื่อง การประมวลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5 เรื่อง ประกาศสำนักงานเขตวังทองหลาง 6 เรื่อง รับสมัครบุคลากร 4 เรื่อง , ผลการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้ ลงปฏิทินกิจกรรม จำนวน 5 เรื่อง ลงข่าวสารจำนวน จำนวน 29 เรื่อง แบ่งเป็น ประกาศสำนักงานเขตวังทองหลาง 1 เรื่อง ข่าวประกวดราคาและสอบราคา 10 เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 13 เรื่อง การประมวลอิเล็กทรอนิกส์ 5 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/12/2559 : สรุปการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำเดือนธันวาคม 2559 จำนวน 38 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ ข่าวประกวดราคา/สอบราคา 3 เรื่อง , ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ 21 ครั้ง , ประมวลระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 ครั้ง , ปฏิทินกิจกรรม 11 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/1/2560 : สรุปการปรับปรุงเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 ? 23 ประจำเดือนมกราคม 2560 จำนวน 27 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ ข่าวประกวดราคา/สอบราคา 4 เรื่อง , ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ 12 ครั้ง , ประกาศกรุงเทพมหานคร 2 เรื่อง , ประมวลระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 เรื่อง , ปฏิทินกิจกรรม 8 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/2/2560 : สรุปการปรับปรุงเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 ? 22 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 23 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ ข่าวประกวดราคา/สอบราคา 1 เรื่อง , ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ 14 ครั้ง , ประมวลระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 เรื่อง , ปฏิทินกิจกรรม 7 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/3/2560 : สรุปการปรับปรุงเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 ? 20 ประจำเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 26 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ 21 ครั้ง , ประกาศกรุงเทพมหานคร 1 เรื่อง , รับสมัครบุคลากร 1 เรื่อง , ปฏิทินกิจกรรม 3 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/4/2560 : สรุปการปรับปรุงเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 ? 21 ประจำเดือนเมษายน 2560 จำนวน 21 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ 18 ครั้ง , รับสมัครบุคลากร 1 เรื่อง , ปฏิทินกิจกรรม 2 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/5/2560 : ปการปรับปรุงเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 ? 25 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 จำนวน 31 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ 13 ครั้ง , ข่าวประกวดราคา/สอบราคา 4 ครั้ง , รับสมัครบุคลากร 1 ครั้ง , ภาพกิจกรรม 1 ครั้ง , ปฏิทินกิจกรรม 2 ครั้ง

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 26/6/2560 : ปกการปรับปรุงเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 ? 26 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 จำนวน 44 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ 38 ครั้ง , ข่าวประกวดราคา/สอบราคา 4 ครั้ง , รับสมัครบุคลากร 2 ครั้ง และเพิ่มข้อมูลในเมนู ? ตาม-ตอบ ? หัวข้อ ?การให้บริการ ?

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 27/7/2560 : อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 31/7/2560 : การปรับปรุงเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 ? 31 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 จำนวน 55 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ 45 ครั้ง , ข่าวประกวดราคา/สอบราคา 2 ครั้ง , ประกาศสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 6 เรื่อง , ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง

รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 28/8/2560 : การปรับปรุงเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 ? 28 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 จำนวน 65 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ 56 ครั้ง , ข่าวประกวดราคา/สอบราคา 3 ครั้ง , ประกาศสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 1 เรื่อง , รับสมัครบุคลากร จำนวน 3 เรื่อง , ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง

รายงานครั้งที่14 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 15/9/2560 : การปรับปรุงเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 ? 13 ประจำเดือนกันยายน 2560 จำนวน 70 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ 34 ครั้ง , ข่าวประกวดราคา/สอบราคา 6 ครั้ง , ประกาศสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 1 เรื่อง , ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินงาน

- การปรับปรุงเว็บไซต์ระหว่างเดือนตุลาคม 59 - 15 กันยายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้

การปรับปรุงข่าวสาร

- ข่าวประกวดราคา/สอบราคา จำนวน 44 เรื่อง
- ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ จำนวน 344 เรื่อง
- ประกาศกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง
- ประกาศสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 19 เรื่อง
- รับสมัครบุคลากร จำนวน 15 เรื่อง
- ประมุขระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15 เรื่อง
- ลงภาพกิจกรรม จำนวน 1 เรื่อง
- ลงปฏิบัติกิจกรรม จำนวน 66 เรื่อง

การปรับปรุงข้อมูลองค์กร รายละเอียดดังนี้

- ลงภารกิจของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน
- ปรับปรุงโครงสร้างผู้บริหารให้เป็นปัจจุบัน
- ลงแผนปฏิบัติราชการประจำปี2560
- ลงผลงานของหน่วยงาน
- ลงข้อมูลทั่วไปของสำนักงานเขต ให้เป็นปัจจุบัน

ดำเนินการลงการให้บริการของหน่วยงาน

- ดำเนินการลงขั้นตอนการให้บริการ เป็นปัจจุบันตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด
- ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ที่ตั้งสำนักงานเขต ให้เป็นปัจจุบัน
- ดำเนินการลงแบบฟอร์มการให้บริการแล้ว 10 แบบฟอร์ม
- เพิ่มการเชื่อมโยงหัวเรื่อง ? ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานเขตวังทองหลาง ?
- เพิ่มหัวข้อ ? ร้องเรียนการทุจริต ? เพื่อรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- เพิ่มลิ้งค์ไปยังการบริการของกรุงเทพมหานคร ในการตรวจสอบสภาพน้ำฝน , สภาพอากาศ , การจราจร ดังนี้

- รายงานสถานการณ์น้ำในกรุงเทพ
- ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ตรวจสอบและรายงานสภาพการจราจร
- เรดาร์ตรวจอากาศหนองจอก
- เรดาร์ตรวจอากาศหนองแขม
- ดำเนินการลงข้อมูลติดต่อเรา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ดำเนินการลงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อฝ่ายต่างๆ
- ดำเนินการลงข้อมูลและแผนที่แสดงสถานที่ตั้งสำนักงานเขต
- ลงช่องทางการติดต่อผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Facebook และ E-mail ของสำนักงานเขต) เรียบร้อยแล้ว

สรุป สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

