



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะ เศษอาหาร เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50450000-3145

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนิโรธ โพธิ์เจริญ (โทร 6976)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวงอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของการความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม สำนักงานเขตวังทองหลางจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกมูลฝอย โดยการนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย และนำมาแปรรูปให้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ หรือเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครจะต้องจัดเก็บและทำลาย อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและเศษผักผลไม้โดยนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่
2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเก็บมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ หรือเป็นอาหารสัตว์ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เป็นผู้ดำเนินการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ชุมชน, โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร, หมู่บ้านจัดสรร จำนวน 12 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 02. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด 2.1

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ฯ เป้าหมายร้อยละ 30

//2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นฯ (993 ต้นปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 20/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนและขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 :

- 16 พ.ย. 62 ชุมชนเทพลีลา

- 16 พ.ย. 62 ชุมชน 9 พัฒนา

- 16 พ.ย. 62 ชุมชนลาดพร้าว 64 แยก 8

- 16 พ.ย. 62 ชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 11

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 29/12/2562 : - 14 ธ.ค. 62 ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา (30 ไร่)

- 14 ธ.ค. 62 หมู่บ้านโนเบิล (โซนบี)

- 18 ธ.ค. 62 โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก

- 18 ธ.ค. 62 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 29/1/2563 : 23 มกราคม 2563 - ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

- ชุมชนทรัพย์สินใหม่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : - แจกประกาศประชาสัมพันธ์

2 ก.พ. 63 - ซอยลาดพร้าว 124

9 ก.พ. 63 - ซอยลาดพร้าว 110





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	16 ก.พ. 63 - ซอยลาดพร้าว 106 23 ก.พ. 63 - ซอยลาดพร้าว 102		
รายงานครั้งที่ 6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : 27/3/2563 : - แจกประกาศประชาสัมพันธ์ 1 มี.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 114 ชุมชนสันประเสริฐ 8 มี.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 96 15 มี.ค. 63 หมู่บ้านบดินทร์รักษา 22 มี.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 94, 92 หมู่บ้านเกตุญาติ 29 มี.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 88 หมู่บ้านกลางเมือง, หมู่บ้านสิรินเทพ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : 26/4/2563 : - แจกประกาศประชาสัมพันธ์ 5 เมษายน 2563 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 1-15 19 เมษายน 2563 หมู่บ้านนวศรี, หมู่บ้านศรีวิรา (ซอยรามคำแหง 21) 26 เมษายน 2563 หมู่บ้านธารารมณ (ซอยรามคำแหง 9)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : 30/5/2563 : แจกประกาศประชาสัมพันธ์ 3 พ.ค. 63 ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา 10 พ.ค. 63 ชุมชนคลองพลับพลา 17 พ.ค. 63 ชุมชนทรัพย์สินใหม่ 24 พ.ค. 63 ชุมชน 9 พัฒนา, ชุมชนร่วมสามัคคี 31 พ.ค. 63 ชุมชนลาดพร้าว 64	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : 28/6/2563 : แจกประกาศประชาสัมพันธ์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 7 มิ.ย. 63 หมู่บ้านกลางเมืองโครงการ 1-4 (ซอยสหการประมวล) 14 มิ.ย. 63 หมู่บ้านตะวันรุ่งแยก 1-21 (ซอยลาดพร้าว 62) 21 มิ.ย. 63 หมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ (ซอยลาดพร้าว 80/3) 28 มิ.ย. 63 ซอยสังคมสงเคราะห์แยก 1-35 (ซอยลาดพร้าว 71)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : 30/7/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 แจกประกาศ/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 12 กรกฎาคม 2563 - หมู่บ้านกลางเมือง - หมู่บ้าน 84 แมนชั่น 19 กรกฎาคม 2563 - ซอยลาดพร้าว 63 26 กรกฎาคม 2563 - หมู่บ้านพัฒนาสามัคคี	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : 29/8/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 แจกประกาศ/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 2 สิงหาคม 2563 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 6 หมู่บ้านโสภณพัฒนา, หมู่บ้านจักรพงษ์ 9 สิงหาคม 2563 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 8 หมู่บ้านเย็นสุข 16 สิงหาคม 2563 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 10 หมู่บ้านมนตรีทาวน์โฮม, หมู่บ้านเมอริทเพลส 23 สิงหาคม 2563 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 12 หมู่บ้านอรุณวิลเลจ, หมู่บ้านกลางเมือง, หมู่บ้านสุขสบาย 30 สิงหาคม 2563 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 14, 16, 18 หมู่บ้านทิวสน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : 29/09/2563 : แจกประกาศ/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ - 6 กันยายน 2563 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 20-32 หมู่บ้านทิวสน - 13 กันยายน 2563 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 15-21 หมู่บ้านทิวสน - 20 กันยายน 2563 ซอยลาดพร้าว 89, 91 ชุมชนลาดพร้าว 91 - 27 กันยายน 2563 ซอยลาดพร้าว 93 หมู่บ้านประชากรไทย - ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

