



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการเฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50450000-3173

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรเจตน์ ปานจันทร์ (โทร 6987-8)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1548 )

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

สภาพการณ์สังคมปัจจุบัน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีความหมิ่นเหม่ต่อการถูกคุกคามเป็นอย่างยิ่ง  
 ภัยจากการก่ออาชญากรรมนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง สภาพสังคม เศรษฐกิจ การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมเมืองที่ขาดความเชื่อมั่นในศีลธรรม จรรยา  
 ส่งผลให้เกิดผลร้ายอยู่เนือง ๆ สภาพพื้นที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น ที่ดินรกร้างว่างเปล่า, อาคารร้าง, พื้นที่เปลี่ยว, ชุมชน, หมู่บ้าน  
 หรือแม้แต่บนสะพานลอยคนข้าม ล้วนเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอาชญากรรม  
 ปัญหาดังกล่าวแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เคร่งครัดเข้มงวดในการตรวจตราป้องกันและปราบปรามแล้ว แต่ปัญหาก็กังไม่หมดสิ้นไป  
 ซึ่งการรักษาความปลอดภัยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของกรุงเทพมหานคร  
 ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน  
 ประกอบกับกรุงเทพมหานครกำหนดนโยบายให้สำนักงานเขตกำหนดเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นตัวชี้วัดบูรณาการ  
 ของสำนักงานเขตและสำนักเทศกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเอง และผู้อื่น
4. เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ และองค์กรกรุงเทพมหานคร

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชื่อตัวชี้วัด พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ตัวชี้วัด

1. ผลผลิต - ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม ร้อยละ 100
2. ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ร้อยละ 85

เป้าหมาย

1. การปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย

- ฝ่ายรักษาความสะอาดและสาธารณสุข มีการดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ฝ่ายโยธา มีการดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

การติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ฝ่ายเทศกิจ

มีการดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตัดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมและดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 2 การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย

- เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

- เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 03.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. เตรียมการ และสำรวจกำหนดจุดพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อติดตั้งตู้เขียว จำนวน 14 จุด ดังนี้
 

(1) ซ.ลาดพร้าว 47 แยก 9	(2) ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 2
(3) ซ.สังคมสงเคราะห์ 7	(4) ซ.ลาดพร้าว 83 แยก 1
(5) ซ.ลาดพร้าว 87 แยก 2	(6) ซ.ลาดพร้าว 93



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- (7) ซ.ลาดพร้าว 106
- (8) ซ.ลาดพร้าว 122 แยก 26
- (9) ซ.ลาดพร้าว 124
- (10) ซ.ลาดพร้าว 126
- (11) ซ.รามคำแหง 43/1
- (12) ซ.พระยาประเสริฐ
- (13) หน้าห้างบิ๊กซี อิมพีเรียลเวสต์ลาดพร้าว
- (14) ซ.ลาดพร้าว 71 (จุดเฝ้าระวัง บก.น.4)

2. ขออนุมัติโครงการ

3. จัดทำแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่สายตรวจรับผิดชอบการตรวจและปฏิบัติหน้าที่

4. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเดียว 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 14 จุด รวมตรวจ 1,302 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

5. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นจุดเสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 12 จุด 31 กล้อง รวมตรวจ 12 จุด 961 ครั้ง ไม่พบว่ามีกรงขัง

6. การทบทวนแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเดียว 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 14 จุด รวมตรวจ 1,260 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นจุดเสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 12 จุด 31 กล้อง รวมตรวจ 12 จุด 930 ครั้ง พบว่ามีกรงขัง จำนวน 2 กล้อง มีหนังสือประสานสำนักงานการจราจรและขนส่ง ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

3. การทบทวนแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเดียว 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 14 จุด รวมตรวจ 1,302 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นจุดเสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 12 จุด 31 กล้อง รวมตรวจ 12 จุด 961 ครั้ง ไม่พบว่ามีกรงขัง

3. การทบทวนแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเดียว 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 14 จุด รวมตรวจ 1,302 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นจุดเสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 12 จุด 31 กล้อง รวมตรวจ 12 จุด 961 ครั้ง ไม่พบว่ามีกรงขัง

3. การทบทวนแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเดียว 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 14 จุด รวมตรวจ 1,218 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นจุดเสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 12 จุด 31 กล้อง รวมตรวจ 12 จุด 899 ครั้ง ไม่พบว่ามีกรงขัง

3. การทบทวนแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเดียว 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 14 จุด รวมตรวจ 1,218 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นจุดเสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 12 จุด 31 กล้อง รวมตรวจ 12 จุด 899 ครั้ง ไม่พบว่ามีกรงขัง

3. การทบทวนแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

