



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์

รหัสโครงการ... : 50450000-3236

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 270,520 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวแสงเดือน แสงอรุณ โทร.6981

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๔๒ มุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว อาจไม่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ การจัดค่ายวิทยาศาสตร์นอกสถานที่เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนให้สมบูรณ์ขึ้น และยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปวิเคราะห์หาเหตุผลได้อย่างเป็นระบบ เอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ ดีขึ้นไป และบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานเขตวังทองหลาง ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โดยมีเป้าหมายมุ่งพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้นักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตทางการจัดการศึกษา สามารถนำความรู้ ความสามารถไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม รวมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงกับการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายและมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดี
๒. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ปัญหา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๓. ด้านปริมาณ

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตวังทองหลาง ๓ โรงเรียน จำนวน ๑๕๒ คน

๒. ด้านคุณภาพ

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับดี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว		
	ประสานกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตเพื่อเตรียมจัดนักเรียนไปร่วมกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างประสานงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เพื่อจัดค่ายวิทยาศาสตร์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : ยกเลิกการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ตามหนังสือองค์การพิพิธภัณฑิทยาาสตร์แห่งชาติ ที่ อว 5206/013 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564		
	เรื่อง การขอความอนุเคราะห์จัดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5		
	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามนโยบายรัฐบาล อพวช. พิจารณาแล้วจึงไม่สามารถจัดค่ายวิทยาศาสตร์ได้ในครั้งนี้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/04/2564 : งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 25/05/2564 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์

รหัสโครงการ... : 50450000-3236

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 270,520 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวแสงเดือน แสงอรุณ โทร.6981

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๔๒ มุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว อาจไม่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ การจัดค่ายวิทยาศาสตร์นอกสถานที่เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนให้สมบูรณ์ขึ้น และยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปวิเคราะห์หาเหตุผลได้อย่างเป็นระบบ เยาวีกรทางวิทยาศาสตร์ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ ดีขึ้น และบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานเขตวังทองหลาง ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โดยมีเป้าหมายมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้นักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตทางการจัดการศึกษา สามารถนำความรู้ ความสามารถไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม รวมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงกับการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายและมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดี
๒. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ปัญหา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๓. ด้านปริมาณ

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตวังทองหลาง ๓ โรงเรียน จำนวน ๑๕๒ คน

๒. ด้านคุณภาพ

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับดี

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน... อยู่ระหว่างขึ้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน... ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว		
	ประสานกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตเพื่อเตรียมจัดนักเรียนไปร่วมกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน... อยู่ระหว่างประสานงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เพื่อจัดค่ายวิทยาศาสตร์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : ยกเลิกการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ตามหนังสือองค์การพิพิธภัณฑิวิทยาศาสร์แห่งชาติ ที่ อว 5206/013 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564		
	เรื่อง การขอความอนุเคราะห์จัดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5		
	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามนโยบายรัฐบาล อพวช. พิจารณาแล้วจึงไม่สามารถจัดค่ายวิทยาศาสตร์ได้ในครั้งนี้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามนโยบายรัฐบาล อพวช. พิจารณาแล้วจึงไม่สามารถจัดค่ายวิทยาศาสตร์ได้ในครั้งนี้

รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/02/2564 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/04/2564 : งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/05/2564 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

