



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการเฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
(บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่)

รหัสโครงการ... : 50450000-3256

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรเจตน์ ปานจันทร์ (โทร. 6987)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1515 )

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางของความเจริญในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การทหาร การเศรษฐกิจและการคลัง การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข การท่องเที่ยว จนมีผู้กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร คือ ประเทศไทย ประกอบกับการอพยพพลั้งไหลของประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ หรือแสวงหาโอกาสในด้านต่างๆ

ซึ่งจากการเป็นศูนย์กลางของความเจริญและประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นดังกล่าว

กรุงเทพมหานครจึงเป็นมหานครที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาด้านความปลอดภัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการก่ออาชญากรรม ซึ่งนับวันจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อน รวมถึงมีจำนวนสถิติการเกิดเหตุที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ตามความเจริญของเทคโนโลยี และความทันสมัยของการสื่อสารแขนงต่างๆ

อันจะเห็นได้จากสถิติคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆ

และปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาที่สำคัญอันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชนและถือเป็นภัยอันตรายของสังคม

กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีและเป็นปกติสุข

ซึ่งรวมไปถึงการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาอาชญากรรม

โดยบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการป้องกันปัญหาดังกล่าว คือ การดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ

รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีความแออัดหรือมีสถิติการเกิดอาชญากรรมบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการป้องปราม

และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม ทั้งนี้ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต ฝ่ายเทศกิจ

จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อป้องปรามและลดโอกาสการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ และองค์กรกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเอง และผู้อื่น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 100 ของพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวังทองหลางได้รับการดำเนินการแก้ไข และเฝ้าระวัง และตรวจตราความปลอดภัย

โดยการดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลหรือติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ

รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อเป็นการป้องปราม

และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม และร้อยละ 80

ของประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลางจากการดูแลและแก้ไขสภาพแวดล้อมและการเฝ้า

ระวังและการตรวจตราดูแลความปลอดภัยในพื้นที่แออัดหรือ การเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่างๆ

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. เตรียมการ และสำรวจกำหนดจุดพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อติดตั้งตู้เขียว จำนวน 4 จุด ดังนี้

(1) ซอยลาดพร้าว 71 (จุดเฝ้าระวัง บก.น.4)







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด 34 กล้อง รวมตรวจ 4 จุด 1,020 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
3. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
- รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 31/05/2564 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด 34 กล้อง รวมตรวจ 4 จุด 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
3. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 30/06/2564 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด 34 กล้อง รวมตรวจ 4 จุด 1,020 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
3. ดำเนินการทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 31/07/2564 :
1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด 34 กล้อง รวมตรวจ 4 จุด 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
3. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม ดำเนินการเรียบร้อย อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและสรุปผล
- รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 30/08/2564 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด 34 กล้อง รวมตรวจ 4 จุด 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
3. สรุปผลการทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.50
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 30/09/2564 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด 34 กล้อง รวมตรวจ 4 จุด 1,020 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
3. สรุปผลการทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.50
- สรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เตรียมการ และสำรวจกำหนดจุดพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อติดตั้งตู้เขียว จำนวน 4 จุด ดังนี้
    - (1) ขอยลาดพร้าว 71 (จุดเฝ้าระวัง บก.น.4)
    - (2) หน้าห้างบิ๊กซี อิมพีเรียลเวสต์ลาดพร้าว
    - (3) ขอยลาดพร้าว 122 แยก 26
    - (4) ขอยรามคำแหง 43/1
  - ขออนุมัติโครงการ
  - ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธา ดำเนินการตามภารกิจของโครงการ
  - จัดทำแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่สายตรวจรับผิดชอบการตรวจและปฏิบัติหน้าที่
  - เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด
  - เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด
    - เดือนตุลาคม 2563 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
    - เดือนพฤศจิกายน 2563 ออกตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
    - เดือนธันวาคม 2563 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
    - เดือนมกราคม 2564 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
    - เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ออกตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- เดือนมีนาคม 2564 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนเมษายน 2564 ออกตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนพฤษภาคม 2564 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมิถุนายน 2564 ออกตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนกรกฎาคม 2564 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนสิงหาคม 2564 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนกันยายน 2564 ออกตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
- รวมตรวจ 4,380 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

7. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด 34 กล้อง

- เดือนตุลาคม 2563 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ
- เดือนพฤศจิกายน 2563 ออกตรวจ 1,020 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ
- เดือนธันวาคม 2563 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ
- เดือนมกราคม 2564 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ
- เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ออกตรวจ 952 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ
- เดือนมีนาคม 2564 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง พบมีการชำระ จำนวน 1 จุด 3 กล้อง

ประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

- เดือนเมษายน 2564 ออกตรวจ 1,020 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ
- เดือนพฤษภาคม 2564 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ
- เดือนมิถุนายน 2564 ออกตรวจ 1,020 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ
- เดือนกรกฎาคม 2564 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ
- เดือนสิงหาคม 2564 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ
- เดือนกันยายน 2564 ออกตรวจ 1,020 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ

รวมตรวจ 12,410 ครั้ง พบมีการชำระ จำนวน 1 จุด 3 กล้อง ประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

8. ดำเนินการทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตามแผนที่กำหนดระหว่าง เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564

9. สรุปผลการทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.50

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการเฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่)

รหัสโครงการ... : 50450000-3256	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรเจตน์ ปานจันทร์ (โทร. 6987) ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1515 )

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นศูนย์รวมของความเจริญในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การทหาร การเศรษฐกิจและการคลัง การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข การท่องเที่ยว จนมีผู้กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร คือ ประเทศไทย? ประกอบกับการอพยพหลั่งไหลของประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ หรือแสวงหาโอกาสในด้านต่างๆ ซึ่งจากการเป็นศูนย์รวมของความเจริญและประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงเป็นมหานครที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการก่ออาชญากรรม ซึ่งนับวันจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อน รวมถึงมีจำนวนสถิติการเกิดเหตุที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ตามความเจริญของเทคโนโลยี และความทันสมัยของการสื่อสารแขนงต่างๆ อันจะเห็นได้จากสถิติคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆ และปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาที่สำคัญอันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชนและถือเป็นภัยอันตรายของสังคม

กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมแ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ละดูแลให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นปกติสุข ซึ่งรวมไปถึงการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาอาชญากรรม โดยบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการป้องกันปัญหาดังกล่าว คือ การดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ รวมไปถึงการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีความแออัดหรือมีสถิติการเกิดอาชญากรรมบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการป้องปราม และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม ทั้งนี้ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต ฝ่ายเทศกิจ จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อป้องปรามและลดโอกาสการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ และองค์กรกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเอง และผู้อื่น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 100 ของพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวังทองหลางได้รับการดำเนินการแก้ไข และเฝ้าระวัง และตรวจตราความปลอดภัย โดยการดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลหรือติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ รวมไปถึงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อเป็นการป้องปราม และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม และร้อยละ 80 ของประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลางจากการดูแลและแก้ไขสภาพแวดล้อมและการเฝ้าระวังและการตรวจตราดูแลความปลอดภัยในพื้นที่แออัด ต่อ การเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่างๆ

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. เตรียมการ และสำรวจกำหนดจุดพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อติดตั้งตู้เขียว จำนวน 4 จุด ดังนี้ (1) ซอยลาดพร้าว 71 (จุดเฝ้าระวัง บก.น.4) (2) หน้าห้างบิ๊กซี อิมพีเรียลเวสต์ลาดพร้าว (3) ซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 (4) ซอยรามคำแหง 43/1		
	2. ขออนุมัติโครงการ		
	3. ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธา ดำเนินการตามภารกิจของโครงการ		
	4. จัดทำแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่สายตรวจรับผิดชอบการตรวจและปฏิบัติหน้าที่		
	5. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม		
	6. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ		
	7. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด 34 กล้อง รวมตรวจ 4 จุด 1,054 ครั้ง ไม่พบว่ามีกรงขำรูด		
	8. การทอแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด		
	เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ		
	2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด 34 กล้อง รวมตรวจ 4 จุด 1,020 ครั้ง ไม่พบว่ามีกรงขำรูด		
	3. การทอแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด		
	เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ		







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน



: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 30/08/2564 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด 34 กล้อง รวมตรวจ 4 จุด 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
3. สรุปผลการทอสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.50

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 30/09/2564 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด 34 กล้อง รวมตรวจ 4 จุด 1,020 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
3. สรุปผลการทอสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.50

สรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. เตรียมการ และสำรวจกำหนดจุดพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อติดตั้งตู้เขียว จำนวน 4 จุด ดังนี้

- (1) ซอยลาดพร้าว 71 (จุดเฝ้าระวัง บก.น.4)
- (2) หน้าห้างบิ๊กซี อิมพีเรียลเวสต์ลาดพร้าว
- (3) ซอยลาดพร้าว 122 แยก 26
- (4) ซอยรามคำแหง 43/1

2. ขออนุมัติโครงการ

3. ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธา ดำเนินการตามภารกิจของโครงการ

4. จัดทำแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่สายตรวจรับผิดชอบการตรวจและปฏิบัติหน้าที่

5. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด

6. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

- เดือนตุลาคม 2563 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนพฤศจิกายน 2563 ออกตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนธันวาคม 2563 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมกราคม 2564 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ออกตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมีนาคม 2564 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนเมษายน 2564 ออกตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนพฤษภาคม 2564 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมิถุนายน 2564 ออกตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนกรกฎาคม 2564 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนสิงหาคม 2564 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนกันยายน 2564 ออกตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
- รวมตรวจ 4,380 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

7. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด 34 กล้อง

- เดือนตุลาคม 2563 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
- เดือนพฤศจิกายน 2563 ออกตรวจ 1,020 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
- เดือนธันวาคม 2563 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
- เดือนมกราคม 2564 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
- เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ออกตรวจ 952 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
- เดือนมีนาคม 2564 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง พบมีการชำรุด จำนวน 1 จุด 3 กล้อง

ประสานสำนักงานการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

- เดือนเมษายน 2564 ออกตรวจ 1,020 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
- เดือนพฤษภาคม 2564 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
- เดือนมิถุนายน 2564 ออกตรวจ 1,020 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
- เดือนกรกฎาคม 2564 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
- เดือนสิงหาคม 2564 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด





ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ย่อย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
- เตรียมการ และสำรวจกำหนดจุดพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อติดตั้งตู้เขียว จำนวน 4 จุด ดังนี้
    - (1) ซอยลาดพร้าว 71 (จุดเฝ้าระวัง บก.น.4)
    - (2) หน้าห้างบิ๊กซี อิมพีเรียลเวสต์ลาดพร้าว
    - (3) ซอยลาดพร้าว 122 แยก 26
    - (4) ซอยรามคำแหง 43/1
  - ขออนุมัติโครงการ
  - ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธา ดำเนินการตามภารกิจของโครงการ
  - จัดทำแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่สายตรวจรับผิดชอบการตรวจและปฏิบัติหน้าที่
  - เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม
  - เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด 34 กล้อง รวมตรวจ 4 จุด 1,054 ครั้ง ไม่พบว่ามีการชำรุด
  - การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
- เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด 34 กล้อง รวมตรวจ 4 จุด 1,020 ครั้ง ไม่พบว่ามีการชำรุด
  - การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
- เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด 34 กล้อง รวมตรวจ 4 จุด 1,054 ครั้ง ไม่พบว่ามีการชำรุด
  - การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
- เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด 34 กล้อง รวมตรวจ 4 จุด 1,054 ครั้ง ไม่พบว่ามีการชำรุด
  - การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
- เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด 34 กล้อง รวมตรวจ 4 จุด 952 ครั้ง ไม่พบว่ามีการชำรุด
  - การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 :
- เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

4 จุด 34 กล้อง รวมตรวจ 4 จุด 1,054 ครั้ง พบมีการชำรุด จำนวน 1 จุด 3 กล้อง  
 ประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
 3. การทบทวนแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด  
 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 :

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน  
 4 จุด 34 กล้อง รวมตรวจ 4 จุด 1,020 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 3. การทบทวนแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด  
 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 :

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน  
 4 จุด 34 กล้อง รวมตรวจ 4 จุด 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 3. การทบทวนแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด  
 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 :

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน  
 4 จุด 34 กล้อง รวมตรวจ 4 จุด 1,020 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 3. ดำเนินการทบทวนแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2564 :

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน  
 4 จุด 34 กล้อง รวมตรวจ 4 จุด 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 3. การทบทวนแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  
 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและสรุปผล  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 :

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน  
 4 จุด 34 กล้อง รวมตรวจ 4 จุด 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 3. สรุปผลการทบทวนแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
 คิดเป็นร้อยละ 91.50  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 :

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน  
 4 จุด 34 กล้อง รวมตรวจ 4 จุด 1,020 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 3. สรุปผลการทบทวนแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
 คิดเป็นร้อยละ 91.50

- สรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เตรียมการ และสำรวจกำหนดจุดพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อติดตั้งตู้เขียว จำนวน 4 จุด ดังนี้
    - (1) ซอยลาดพร้าว 71 (จุดเฝ้าระวัง บก.น.4)
    - (2) หน้าห้างบิ๊กซี อิมพีเรียลเวสต์ลาดพร้าว
    - (3) ซอยลาดพร้าว 122 แยก 26
    - (4) ซอยรามคำแหง 43/1
  - อนุมัติโครงการ
  - ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธา ดำเนินการตามภารกิจของโครงการ
  - จัดทำแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่สายตรวจรับผิดชอบการตรวจและปฏิบัติหน้าที่



5. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด
6. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด
- เดือนตุลาคม 2563 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนพฤศจิกายน 2563 ออกตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนธันวาคม 2563 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมกราคม 2564 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ออกตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมีนาคม 2564 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนเมษายน 2564 ออกตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนพฤษภาคม 2564 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมิถุนายน 2564 ออกตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนกรกฎาคม 2564 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนสิงหาคม 2564 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนกันยายน 2564 ออกตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
- รวมตรวจ 4,380 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
7. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด 34 กล้อง
- เดือนตุลาคม 2563 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนพฤศจิกายน 2563 ออกตรวจ 1,020 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนธันวาคม 2563 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนมกราคม 2564 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ออกตรวจ 952 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนมีนาคม 2564 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง พบมีการชำรุด จำนวน 1 จุด 3 กล้อง
- ประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
- เดือนเมษายน 2564 ออกตรวจ 1,020 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนพฤษภาคม 2564 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนมิถุนายน 2564 ออกตรวจ 1,020 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนกรกฎาคม 2564 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนสิงหาคม 2564 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนกันยายน 2564 ออกตรวจ 1,020 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
- รวมตรวจ 12,410 ครั้ง พบมีการชำรุด จำนวน 1 จุด 3 กล้อง ประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
8. ดำเนินการทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตามแผนที่กำหนดระหว่าง เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
9. สรุปผลการทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.50
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการเฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
(บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่)

รหัสโครงการ... : 50450000-3256

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรเจตน์ ปานจันทร์ (โทร. 6987)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1515 )

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นศูนย์รวมของความเจริญในทุกด้าน ไม่ว่าด้านการปกครอง การทหาร การเศรษฐกิจและการคลัง การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข การท่องเที่ยว จนมีผู้กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร คือ ประเทศไทย? ประกอบกับการอพยพพลัดถิ่นของประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ หรือแสวงหาโอกาสในด้านต่างๆ ซึ่งจากการเป็นศูนย์รวมของความเจริญและประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นดังกล่าว



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

กรุงเทพมหานครจึงเป็นมหานครที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการก่ออาชญากรรม ซึ่งนับวันจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อน รวมถึงมีจำนวนสถิติการเกิดเหตุที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ตามความเจริญของเทคโนโลยี และความทันสมัยของการสื่อสารแขนงต่างๆ

อันจะเห็นได้จากสถิติคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆ และปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาที่สำคัญอันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชนและถือเป็นภัยอันตรายของสังคม

กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นปกติสุข

ซึ่งรวมไปถึงการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาอาชญากรรม โดยบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการป้องกันปัญหาดังกล่าว คือ การดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ รวมไปถึงการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีความล่อแหลมหรือมีสถิติการเกิดอาชญากรรมบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการป้องปราม และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม ทั้งนี้ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต ฝ่ายเทศกิจ

จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่)

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องปรามและลดโอกาสการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ และองค์กรกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเอง และผู้อื่น

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 100 ของพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวังทองหลางได้รับการดำเนินการแก้ไข และเฝ้าระวัง และตรวจตราความปลอดภัย โดยการดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลหรือติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ รวมไปถึงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อเป็นการป้องปราม และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม และร้อยละ 80 ของประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลางจากการดูแลและแก้ไขสภาพแวดล้อมและการเฝ้าระวังและการตรวจตราดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ล่อแหลมต่อ การเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่างๆ

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. เตรียมการ และสำรวจกำหนดจุดพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อติดตั้งตู้เขียว จำนวน 4 จุด ดังนี้
  - (1) ซอยลาดพร้าว 71 (จุดเฝ้าระวัง บก.น.4)
  - (2) หน้าห้างบิ๊กซี อิมพีเรียลเวสต์ลาดพร้าว
  - (3) ซอยลาดพร้าว 122 แยก 26
  - (4) ซอยรามคำแหง 43/1
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธา ดำเนินการตามภารกิจของโครงการ
4. จัดทำแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่สายตรวจรับผิดชอบการตรวจและปฏิบัติหน้าที่
5. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม
6. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
7. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด 34 กล้อง รวมตรวจ 4 จุด 1,054 ครั้ง ไม่พบว่ามีกรงข่าจรด
8. การทอแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2564 :

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด 34 กล้อง รวมตรวจ 4 จุด 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
3. การทอดแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม ดำเนินการเรียบร้อย

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและสรุปผล  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 :

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด 34 กล้อง รวมตรวจ 4 จุด 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
3. สรุปผลการทอดแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.50

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 :

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด 34 กล้อง รวมตรวจ 4 จุด 1,020 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
3. สรุปผลการทอดแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.50

สรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. เตรียมการ และสำรวจกำหนดจุดพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อติดตั้งตู้เขียว จำนวน 4 จุด ดังนี้

- (1) ซอยลาดพร้าว 71 (จุดเฝ้าระวัง บก.น.4)
- (2) หน้าห้างบิ๊กซี อิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าว
- (3) ซอยลาดพร้าว 122 แยก 26
- (4) ซอยรามคำแหง 43/1

2. ขออนุมัติโครงการ

3. ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธา ดำเนินการตามภารกิจของโครงการ

4. จัดทำแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่สายตรวจรับผิดชอบการตรวจและปฏิบัติหน้าที่

5. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด

6. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

- เดือนตุลาคม 2563 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนพฤศจิกายน 2563 ออกตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนธันวาคม 2563 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมกราคม 2564 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ออกตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมีนาคม 2564 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนเมษายน 2564 ออกตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนพฤษภาคม 2564 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมิถุนายน 2564 ออกตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนกรกฎาคม 2564 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนสิงหาคม 2564 ออกตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนกันยายน 2564 ออกตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
- รวมตรวจ 4,380 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

7. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด 34 กล้อง

- เดือนตุลาคม 2563 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
- เดือนพฤศจิกายน 2563 ออกตรวจ 1,020 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
- เดือนธันวาคม 2563 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
- เดือนมกราคม 2564 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
- เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ออกตรวจ 952 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- เดือนมีนาคม 2564 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง พบมีการชำระ จำนวน 1 จุด 3 กล้อง  
ประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

- เดือนเมษายน 2564 ออกตรวจ 1,020 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ
- เดือนพฤษภาคม 2564 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ
- เดือนมิถุนายน 2564 ออกตรวจ 1,020 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ
- เดือนกรกฎาคม 2564 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ
- เดือนสิงหาคม 2564 ออกตรวจ 1,054 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ
- เดือนกันยายน 2564 ออกตรวจ 1,020 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ

รวมตรวจ 12,410 ครั้ง พบมีการชำระ จำนวน 1 จุด 3 กล้อง ประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

8. ดำเนินการทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตามแผนที่กำหนดระหว่าง เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564

9. สรุปผลการทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.50

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

