



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการเฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่)

รหัสโครงการ... : 50450000-6956

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณมล รัตนสิงห์ (โทร 6987)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นศูนย์รวมของความเจริญในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การทหาร การเศรษฐกิจและการคลัง การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข การท่องเที่ยว จนมีผู้กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร คือ ประเทศไทย ประกอบกับการอพยพพลัดถิ่นของประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ หรือแสวงหาโอกาสในด้านต่างๆ

ซึ่งจากการเป็นศูนย์รวมของความเจริญและประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นดังกล่าว

กรุงเทพมหานครจึงเป็นมหานครที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาด้านความปลอดภัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการก่ออาชญากรรม ซึ่งนับวันจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อน รวมถึงมีจำนวนสถิติการเกิดเหตุที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ตามความเจริญของเทคโนโลยี และความทันสมัยของการสื่อสารแขนงต่างๆ

อันจะเห็นได้จากสถิติคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆ

และปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาที่สำคัญอันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชนและถือเป็นภัยอันตรายของสังคม

กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีและเป็นปกติสุข

ซึ่งรวมไปถึงการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาอาชญากรรม

โดยบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการป้องกันปัญหาดังกล่าว คือ การดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ

รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีความแออัดหรือมีสถิติการเกิดอาชญากรรมบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการป้องปราม

และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม ทั้งนี้ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต ฝ่ายเทศกิจ

จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องปรามและลดโอกาสการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ และองค์กรกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเอง และผู้อื่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 100 ของพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวังทองหลางได้รับการดำเนินการแก้ไข และเฝ้าระวัง และตรวจตราความปลอดภัย

โดยการดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลหรือติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ

รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อเป็นการป้องปราม

และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม และร้อยละ 80

ของประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลางจากการดูแลและแก้ไขสภาพแวดล้อมและการเฝ้า

ระวังและการตรวจตราดูแลความปลอดภัยในพื้นที่แออัดหรือ การเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่างๆ

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 :

1. เตรียมการ และสำรวจกำหนดจุดพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อติดตั้งตู้เขียว จำนวน 4 จุด ดังนี้

(1) ซอยลาดพร้าว 71 (จุดเฝ้าระวัง บก.น.4)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 :	1. เตรียมการ และสำรวจกำหนดจุดพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อติดตั้งตู้เขียว จำนวน 4 จุด ดังนี้ (1) ซอยลาดพร้าว 71 (จุดเผ่าระวัง บก.น.4) (2) หน้าห้างบิ๊กซี อิมพีเรียลเวสต์ลาดพร้าว (3) ซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 (4) ซอยรามคำแหง 43/1 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธา ดำเนินการตามภารกิจของโครงการ 4. จัดทำแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่สายตรวจรับผิดชอบการตรวจและปฏิบัติหน้าที่ 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด 6. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ 7. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 :	1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ 2. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2564 :	1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ 2. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 :	1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ 2. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 :	1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ 2. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2565 :	1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ 2. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2565 :	1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ 2. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2565 :	1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ 2. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม และร้อยละ 80

ของประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลางจากการดูแลและแก้ไขสภาพแวดล้อมและการเฝ้าระวังและการตรวจตราดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ต่อเนื่องตลอด การเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่างๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 :

1. เตรียมการ และสำรวจกำหนดจุดพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อติดตั้งตู้เขียว จำนวน 4 จุด ดังนี้

(1) ซอยลาดพร้าว 71 (จุดเฝ้าระวัง บก.น.4)

(2) หน้าห้างบิ๊กซี อิมพีเรียลเวสต์ลาดพร้าว

(3) ซอยลาดพร้าว 122 แยก 26

(4) ซอยรามคำแหง 43/1

2. ขออนุมัติโครงการ

3. ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธา ดำเนินการตามภารกิจของโครงการ

4. จัดทำแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่สายตรวจรับผิดชอบการตรวจและปฏิบัติหน้าที่

5. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด

6. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

7. การทอแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 :

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

2. การทอแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2564 :

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

2. การทอแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/01/2565 :

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

2. การทอแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2565 :

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

2. การทอแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2565 :

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

2. การทอแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2565 :

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

2. การทอแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2565 :
- เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
 - การทอแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2565 :
- เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
 - ทอแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2565 :
- เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
 - ทอแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม
 - สรุปผลการทอแบบสอบถามฯ ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2565 :
- เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
 - ทอแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2565 :
- เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการเฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่)

รหัสโครงการ...	: 50450000-6956	ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2565
เริ่มต้นโครงการ :	2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ :	0 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2022-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐมล รัตนสิงห์ (โทร 6987) ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นศูนย์รวมของความเจริญในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การทหาร การเศรษฐกิจและการคลัง การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข การท่องเที่ยว จนมีผู้กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร คือ ประเทศไทย? ประกอบกับการอพยพหลั่งไหลของประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ หรือแสวงหาโอกาสในด้านต่างๆ ซึ่งจากการเป็นศูนย์รวมของความเจริญและประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงเป็นมหานครที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการก่ออาชญากรรม ซึ่งนับวันจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อน รวมถึงมีจำนวนสถิติการเกิดเหตุที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ตามความเจริญของเทคโนโลยี และความทันสมัยของการสื่อสารแขนงต่างๆ อันจะเห็นได้จากสถิติคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆ และปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาที่สำคัญอันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชนและถือเป็นภัยอันตรายของสังคม

กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นปกติสุข ซึ่งรวมไปถึงการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาอาชญากรรม โดยบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการป้องกันปัญหาดังกล่าว คือ การดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ รวมไปถึงการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีความแออัดหรือมีสถิติการเกิดอาชญากรรมบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการป้องปรามและตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม ทั้งนี้ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต ฝ่ายเทศกิจ จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องปรามและลดโอกาสการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ และองค์กรกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเอง และผู้อื่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 100 ของพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวังทองหลางได้รับการดำเนินการแก้ไข และเฝ้าระวัง และตรวจตราความปลอดภัย โดยการดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลหรือติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ รวมไปถึงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อเป็นการป้องปราม และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม และร้อยละ 80 ของประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลางจากการดูแลและแก้ไขสภาพแวดล้อมและการเฝ้าระวังและการตรวจตราดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ต่อเนื่องตลอด การเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่างๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 :	1. เตรียมการ และสำรวจกำหนดจุดพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อติดตั้งตู้เขียว จำนวน 4 จุด ดังนี้ (1) ซอยลาดพร้าว 71 (จุดเฝ้าระวัง บก.น.4) (2) หน้าห้างบิ๊กซี อิมพีเรียลเวสต์ลาดพร้าว (3) ซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 (4) ซอยรามคำแหง 43/1 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธา ดำเนินการตามภารกิจของโครงการ 4. จัดทำแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่สายตรวจรับผิดชอบการตรวจและปฏิบัติหน้าที่ 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด 6. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ 7. การทอแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 :	1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ 2. การทอแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2564 :	1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ 2. การทอแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 :	1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ 2. การทอแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 :	1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ 2. การทอแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2565 :	1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>2. การทดสอบแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/04/2565 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ</p>
รายงานครั้งที่8	<p>2. การทดสอบแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/05/2565 :</p> <p>1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ</p> <p>2. การทดสอบแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 29/06/2565 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ</p> <p>2. ทดสอบแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/07/2565 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ</p> <p>2. ทดสอบแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม</p> <p>3. สรุปผลการทดสอบแบบสอบถามฯ ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/08/2565 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ</p> <p>2. ทดสอบแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 30/09/2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด รวมตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

