



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการเฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
(บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่)

รหัสโครงการ... : 50450000-7003

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนัยน์พร บุญท่วม

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นศูนย์รวมของความเจริญในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การทหาร การเศรษฐกิจและการคลัง การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข การท่องเที่ยว จนมีผู้กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร คือ ประเทศไทย? ประกอบกับการอพยพหลั่งไหลของประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ หรือแสวงหาโอกาสในด้านต่างๆ ซึ่งจากการเป็นศูนย์รวมของความเจริญและประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงเป็นมหานครที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการก่ออาชญากรรม ซึ่งนับวันจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อน รวมถึงมีจำนวนสถิติการเกิดเหตุที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ตามความเจริญของเทคโนโลยี และความทันสมัยของการสื่อสารแขนงต่างๆ อันจะเห็นได้จากสถิติคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆ และปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาที่สำคัญอันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชนและถือเป็นภัยอันตรายของสังคม

กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นปกติสุข

ซึ่งรวมไปถึงการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาอาชญากรรม โดยบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการป้องกันปัญหาดังกล่าว คือ การดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ รวมไปถึงการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราความปลอดภัยของพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีความแออัดหรือมีสถิติการเกิดอาชญากรรมบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการป้องปราม และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม ทั้งนี้ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต ฝ่ายเทศกิจ จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อป้องปรามและลดโอกาสการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่เทศกิจและองค์กรกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 100 ของพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวังทองหลางได้รับการดำเนินการแก้ไข และเฝ้าระวัง และตรวจตราความปลอดภัย โดยการดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลหรือติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ รวมไปถึงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อเป็นการป้องปราม และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม และร้อยละ 80 ของประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลางจากการดูแลและแก้ไขสภาพแวดล้อมและการเฝ้าระวังและการตรวจตราความปลอดภัยในพื้นที่แออัดต่อการเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่างๆ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 :





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

1. เตรียมการ และสำรวจกำหนดจุดพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อติดตั้งตู้เซิว จำนวน 4 จุด ดังนี้
  - (1) ซอยลาดพร้าว 71 (จุดเฝ้าระวัง บก.น.4)
  - (2) หน้าห้างบิ๊กซี อิมพีเรียลเวสต์ลาดพร้าว
  - (3) ซอยลาดพร้าว 122 แยก 26
  - (4) ซอยรามคำแหง 43/1
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธา ดำเนินการตามภารกิจของโครงการ
4. จัดทำแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่สายตรวจรับผิดชอบการตรวจและปฏิบัติหน้าที่
5. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด
6. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด
  - เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - รวมตรวจ 1,476 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
7. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด
  - เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - รวมตรวจ 492 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
8. การทอแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด
 

เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

- 2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด
  - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
- 3. การทอแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด
 

เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/03/2566 :

- 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด
- 2. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด
  - เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - รวมตรวจ 2,184 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
- 3. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด
  - เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - รวมตรวจ 728 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด



รายงานครั้งที่5	<p>4. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/04/2566 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด</p> <p>2. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด</p> <p>เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ รวมตรวจ 2,544 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ</p> <p>3. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด</p> <p>เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด รวมตรวจ 848 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด</p>
รายงานครั้งที่6	<p>4. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/05/2566 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด</p> <p>2. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด</p> <p>เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ รวมตรวจ 2,916 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ</p> <p>3. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด</p> <p>เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด รวมตรวจ 972 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด</p> <p>4. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>



รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- :: 27/06/2566 : 1. เจ้าหน้าที่เทคนิคติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด
2. เจ้าหน้าที่เทคนิคออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด
- เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - รวมตรวจ 3,276 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
3. จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด
- เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - รวมตรวจ 1,092 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
4. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด
- เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

- :: 26/07/2566 : 1. เจ้าหน้าที่เทคนิคติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด
2. เจ้าหน้าที่เทคนิคออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด
- เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - รวมตรวจ 3,648 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
3. จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด
- เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
รวมตรวจ 1,116 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

4. การทดสอบแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด  
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 31/08/2566 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด

2. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

เดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

เดือนสิงหาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

รวมตรวจ 4,020 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

3. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

เดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

เดือนสิงหาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

รวมตรวจ 1,240 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

4. การทดสอบแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด  
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 30/09/2566 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด

2. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

เดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

เดือนสิงหาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

เดือนกันยายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

รวมตรวจ 4,380 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่เทศกิจและองค์กรกรุงเทพมหานคร

3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 100 ของพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวังทองหลางได้รับการดำเนินการแก้ไข และเฝ้าระวัง และตรวจตราความปลอดภัย

โดยการดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลหรือติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ

รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อเป็นการป้องปราม

และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม และร้อยละ

80ของประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลางจากการดูแลและแก้ไขสภาพแวดล้อมและการ

เฝ้าระวังและการตรวจตราดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่างๆ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 :

1. เตรียมการ และสำรวจกำหนดจุดพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อติดตั้งตู้เขียว จำนวน 4 จุด ดังนี้

(1) ซอยลาดพร้าว 71 (จุดเฝ้าระวัง บก.น.4)

(2) หน้าห้างบิ๊กซี อิมพีเรียลเวสต์ลาดพร้าว

(3) ซอยลาดพร้าว 122 แยก 26

(4) ซอยรามคำแหง 43/1

2. ขออนุมัติโครงการ

3. ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธา ดำเนินการตามภารกิจของโครงการ

4. จัดทำแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่สายตรวจรับผิดชอบการตรวจและปฏิบัติหน้าที่

5. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด

6. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

รวมตรวจ 1,476 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

7. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

รวมตรวจ 492 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

8. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด

เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

3. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด

เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/03/2566 :





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด
2. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด
  - เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - รวมตรวจ 2,184 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

3. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด
  - เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - รวมตรวจ 728 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

4. การทอดแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด

เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด

2. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด
  - เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - รวมตรวจ 2,544 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

3. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด
  - เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - รวมตรวจ 848 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

4. การทอดแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด

เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด

2. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด
  - เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
รวมตรวจ 2,916 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

3. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
รวมตรวจ 972 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

4. การทบทวนแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด  
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 27/06/2566 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด

2. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
รวมตรวจ 3,276 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

3. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
รวมตรวจ 1,092 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

4. การทบทวนแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด  
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 26/07/2566 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด

2. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 รวมตรวจ 3,648 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

3. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 รวมตรวจ 1,116 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

4. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด  
 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 31/08/2566 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด

2. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนสิงหาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 รวมตรวจ 4,020 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

3. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนสิงหาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 รวมตรวจ 1,240 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด







## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

กรุงเทพมหานครจึงเป็นมหานครที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการก่ออาชญากรรม ซึ่งนับวันจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อน รวมถึงมีจำนวนสถิติการเกิดเหตุที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ตามความเจริญของเทคโนโลยี และความทันสมัยของการสื่อสารแขนงต่างๆ

อันจะเห็นได้จากสถิติคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆ

และปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาที่สำคัญอันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชนและถือเป็นภัยอันตรายของสังคม

กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนได้มีวิถีความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นปกติสุข

ซึ่งรวมไปถึงการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาอาชญากรรม

โดยบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการป้องกันปัญหาดังกล่าว คือ การดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ รวมไปถึงการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีความแออัดหรือมีสถิติการเกิดอาชญากรรมบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการป้องปราม

และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม ทั้งนี้ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต ฝ่ายเทศกิจ

จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่)

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องปรามและลดโอกาสการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่เทศกิจและองค์กรกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 100 ของพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวังทองหลางได้รับการดำเนินการแก้ไข และเฝ้าระวัง และตรวจตราความปลอดภัย

โดยการดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลหรือติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ

รวมไปถึงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อเป็นการป้องปราม

และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม และร้อยละ

80 ของประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลางจากการดูแลและแก้ไขสภาพแวดล้อมและการเฝ้าระวังและการตรวจตราดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่างๆ

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 :

1. เตรียมการ และสำรวจกำหนดจุดพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อติดตั้งตู้เขียว จำนวน 4 จุด ดังนี้
  - (1) ซอยลาดพร้าว 71 (จุดเฝ้าระวัง บก.น.4)
  - (2) หน้าห้างบิ๊กซี อิมพีเรียลเวสต์ลาดพร้าว
  - (3) ซอยลาดพร้าว 122 แยก 26
  - (4) ซอยรามคำแหง 43/1
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธา ดำเนินการตามภารกิจของโครงการ
4. จัดทำแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่สายตรวจรับผิดชอบการตรวจและปฏิบัติหน้าที่
5. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด
6. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด
  - เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - รวมตรวจ 1,476 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

7. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

- เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
- เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
- เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
- เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
- รวมตรวจ 492 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

8. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด

เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง

เหตุการณ์ปกติ

2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

3. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด

เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 23/03/2566 :

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด

2. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

- เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
- เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
- เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
- เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
- เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
- เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
- รวมตรวจ 2,184 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

3. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

- เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
- เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
- เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
- เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
- เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
- เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
- รวมตรวจ 728 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

4. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด

เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 22/04/2566 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด

2. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

- เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
- เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
- เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
- เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
- เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
- เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
- เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
- รวมตรวจ 2,544 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

3. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 รวมตรวจ 848 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

4. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด  
 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 27/05/2566 : 1. เจ้าหน้าที่เทคนิคติดตั้งประสาสมัครป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด  
 2. เจ้าหน้าที่เทคนิคออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 รวมตรวจ 2,916 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

3. จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 รวมตรวจ 972 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

4. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด  
 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 27/06/2566 : 1. เจ้าหน้าที่เทคนิคติดตั้งประสาสมัครป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด  
 2. เจ้าหน้าที่เทคนิคออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 รวมตรวจ 3,276 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

3. จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 รวมตรวจ 1,092 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

4. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด  
 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 26/07/2566 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด

2. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 รวมตรวจ 3,648 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

3. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 เดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
 รวมตรวจ 1,116 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

4. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด  
 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 31/08/2566 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด

2. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
 เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนสิงหาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
รวมตรวจ 4,020 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

3. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนสิงหาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
รวมตรวจ 1,240 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

4. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด

เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/09/2566 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด

2. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนสิงหาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนกันยายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
รวมตรวจ 4,380 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

3. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนสิงหาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนกันยายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
รวมตรวจ 1,360 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

4. การทอแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการเฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่)

รหัสโครงการ... : 50450000-7003

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนัยน์ปพร บุญท่วม

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางของความเจริญในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การทหาร การเศรษฐกิจและการคลัง การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข การท่องเที่ยว จนมีผู้กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร คือ ประเทศไทย? ประกอบกับการอพยพหลั่งไหลของประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ หรือแสวงหาโอกาสในด้านต่างๆ

ซึ่งจากการเป็นศูนย์กลางของความเจริญและประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นดังกล่าว

กรุงเทพมหานครจึงเป็นมหานครที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาด้านความปลอดภัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการก่ออาชญากรรม ซึ่งนับวันจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อน รวมถึงมีจำนวนสถิติการเกิดเหตุที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ตามความเจริญของเทคโนโลยี และความทันสมัยของการสื่อสารแขนงต่างๆ

อันจะเห็นได้จากสถิติคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆ

และปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาที่สำคัญอันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนและถือเป็นภัยอันตรายของสังคม

กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นปกติสุข

ซึ่งรวมไปถึงการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาอาชญากรรม

โดยบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการป้องกันปัญหาดังกล่าว คือ การดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ

รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีความแออัดหรือมีสถิติการเกิดอาชญากรรมบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการป้องปราม

และตัดโอกาสหรือลดช่องทางการก่ออาชญากรรม ทั้งนี้ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต ฝ่ายเทศกิจ

จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่)

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องปรามและลดโอกาสการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง

2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน

และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่เทศกิจและองค์กรกรุงเทพมหานคร

3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 100 ของพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตวังทองหลางได้รับการดำเนินการแก้ไข และเฝ้าระวัง และตรวจตราความปลอดภัย

โดยการดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลหรือติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ

รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อเป็นการป้องปราม

และตัดโอกาสหรือลดช่องทางการก่ออาชญากรรม และร้อยละ

80ของประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลางจากการดูแลและแก้ไขสภาพแวดล้อมและการ

เฝ้าระวังและการตรวจตราดูแลความปลอดภัยในพื้นที่แออัดหรือการเกิดเหตุการณความไม่ปลอดภัยต่างๆ

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

#### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ



รายงานครั้งที่ 1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 31/01/2566 :

1. เตรียมการ และสำรวจกำหนดจุดพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อติดตั้งตู้เซิว จำนวน 4 จุด ดังนี้
  - (1) ซอยลาดพร้าว 71 (จุดเฝ้าระวัง บก.น.4)
  - (2) หน้าห้างบิ๊กซี อิมพีเรียลเวสต์ลาดพร้าว
  - (3) ซอยลาดพร้าว 122 แยก 26
  - (4) ซอยรามคำแหง 43/1
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธา ดำเนินการตามภารกิจของโครงการ
4. จัดทำแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่สายตรวจรับผิดชอบการตรวจและปฏิบัติหน้าที่
5. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด
6. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด
  - เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - รวมตรวจ 1,476 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
7. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด
  - เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - รวมตรวจ 492 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
8. การทอสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด

รายงานครั้งที่3 :: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง

- เหตุการณ์ปกติ
2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
3. การทอสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด

รายงานครั้งที่4 :: 23/03/2566 : อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด
2. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด
  - เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
  - รวมตรวจ 2,184 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ
3. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด
  - เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด
  - เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
รวมตรวจ 728 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

4. การทดสอบแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด  
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 22/04/2566 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด

2. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
รวมตรวจ 2,544 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

3. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
รวมตรวจ 848 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

4. การทดสอบแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด  
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 27/05/2566 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด

2. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
รวมตรวจ 2,916 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

3. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
รวมตรวจ 972 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	<p>4. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>27/06/2566 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด</p> <p>2. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด</p> <p>เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ รวมตรวจ 3,276 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ</p> <p>3. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด</p> <p>เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด รวมตรวจ 1,092 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด</p>
รายงานครั้งที่8	<p>4. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>26/07/2566 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด</p> <p>2. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด</p> <p>เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ เดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ รวมตรวจ 3,648 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ</p> <p>3. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด</p> <p>เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
รวมตรวจ 1,116 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

4. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด  
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

รายงานครั้งที่9

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 31/08/2566 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด

2. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนสิงหาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
รวมตรวจ 4,020 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

3. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
เดือนสิงหาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด  
รวมตรวจ 1,240 ครั้ง ไม่พบมีการชำรุด

4. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด  
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

รายงานครั้งที่10

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 30/09/2566 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 4 จุด

2. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 336 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ  
เดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เดือนสิงหาคม 2566 ตรวจ 372 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

เดือนกันยายน 2566 ตรวจ 360 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

รวมตรวจ 4,380 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ

3. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 4 จุด

เดือนตุลาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ

เดือนพฤศจิกายน 2565 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ

เดือนธันวาคม 2565 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ

เดือนมกราคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ตรวจ 112 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ

เดือนมีนาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ

เดือนเมษายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ

เดือนพฤษภาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ

เดือนมิถุนายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ

เดือนกรกฎาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ

เดือนสิงหาคม 2566 ตรวจ 124 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ

เดือนกันยายน 2566 ตรวจ 120 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ

รวมตรวจ 1,360 ครั้ง ไม่พบมีการชำระ

4. การทดสอบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด

เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

