



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50470000-3228

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 260,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 43,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเฉลา ชายยศ 6066

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่นของกรุงเทพมหานคร ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ซึ่งระบาดมากในช่วงฤดูฝน การระบาดของโรคไข้เลือดออกมักขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ และความพร้อมในการเตรียมการรับสถานการณ์ของโรค ซึ่งในปัจจุบันไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า แนวโน้มการระบาดของโรคจะเกิดขึ้นในปีใด

กรุงเทพมหานคร

ถือเป็นนโยบายที่สำคัญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดที่จะต้องลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครอีกต่อไป มุ่งเน้นความพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค โดยกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเชิงรุกอย่างบูรณาการ รวมทั้งการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และการพัฒนาระบบ GIS เพื่อประโยชน์สูงสุดในการควบคุมโรค และดำเนินการเร่งรัดระดับเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง

ดังนั้นสำนักงานเขตบางนา จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมการดำเนินงานในระดับพื้นที่ พร้อมนำเทคโนโลยีการป้องกันควบคุมโรค และวัสดุอุปกรณ์สื่อทุกประเภท กระจายสู่ประชาชนให้ได้รับความรู้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรค อีกทั้งให้ความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันควบคุมโรค ซึ่งจะส่งผลต่อการลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพพร้อมการสร้างและประสานเครือข่ายระดับพื้นที่ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางนาแบบบูรณาการ
2. เพื่อพัฒนาความพร้อมระบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของพื้นที่เขตบางนาให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้
3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางนามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกและตระหนักในการป้องกันควบคุมโรค
4. เพื่อลดปัญหาเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. มีเครือข่ายประสานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้งในระดับพื้นที่ และหน่วยงานส่วนกลางที่มีความพร้อมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. มีระบบและกลไก การจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่เขตบางนาในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออก ทั้งภาวะปกติและเมื่อเกิดการระบาดของโรค
3. ประชาชนทุกคนและหน่วยงานทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร ให้ความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
4. สำนักงานเขตบางนา สามารถปฏิบัติงานควบคุมและกำจัดยุงในชุมชนต่างๆ ได้ครอบคลุมพื้นที่

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : 1. สํารวจข้อมูลพื้นที่ที่มีการระบาด

2. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
3. จัดทำแผนปฏิบัติงาน
4. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้เจ้าหน้าที่รับทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : - ดำเนินการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมฉีดพ่นหมอกควันโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางนา

จำนวน 7 แห่ง

- รมรณรงค์สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนทองใบ ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า และชุมชนกลางนา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขออนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการประชุมชุมชนและสำรวจลูกน้ำยุงลายครั้งที่ 1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดประชุมชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก ดำเนินการแล้ว 13 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมในชุมชนไปแล้ว 20 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 30,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมผลการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้ดำเนินการแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: วัตถุประสงค์ <input type="checkbox"/> ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ <input type="checkbox"/> ๒.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในชุมชนในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ๒.๓ เพื่อให้พื้นที่ชุมชนในบางนาเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด ขั้นตอนการดำเนินงาน 6.1 จัดทำรายละเอียดและขออนุมัติโครงการ 6.2 การประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางนา 6.3 การฝึกซ้อมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมฉีดพ่นสารเคมีในการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง 6.4 ผลิตและแจกจ่ายวัสดุกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 6.5 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน 6.6 การประเมินผลการดำเนินโครงการและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

