



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ผลลัพธ์)

รหัสโครงการ... : 50470000-3244

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วริทยา วัฒนกุล โทร 6078

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ทุกหมวดรายจ่าย ทุกรายการได้ทันตามกำหนดเวลาที่กรุงเทพมหานครกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อหน่วยงานสามารถดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ในแต่ละสิ้นไตรมาส และการเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 1, 2, 3 และ 4

ที่ได้กำหนดไว้ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 135,280,120.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 1,021,433.09 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.76 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 135,605,720.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 4,272,742.61 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.15 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 135,655,720.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 9,609,742.25 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.08 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 135,293,233.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 17,355,413.30 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.83 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 135,293,233.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 21,026,080
	เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 46,236,491.09 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.58 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 129,588,405.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 23,407,295.-บาท
	เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 56,509,718.43 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.94 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 129,588,405.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 23,954,200.-บาท
	เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 67,572,128.49 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.01 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 128,910,875.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 23,954,200.-บาท
	เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 73,765,834.20 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 128,910,875.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 23,954,200.-บาท
	เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 89,604,131.60 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 128,910,875.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 23,954,200.-บาท
	เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 93,422,788.42 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/8/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 112,249,870.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 24,569,959.-บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 103,795,033.66 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.86 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 102,695,751.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 24,569,959.-บาท
 เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 122,780,790.27 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

