



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว)

รหัสโครงการ... : 50470000-3254

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเจษฎา สกุลเขียว โทร. 6080

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่มีความปลอดภัยจากอาชญากรรมต่าง ๆ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยลดความล่อแหลมในด้านสภาพแวดล้อม จุดเปลี่ยนที่มีผลต่อการเกิดอาชญากรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตบางนา เป็นเป้าหมายหลักของผู้บริหารสำนักงานเขต

สิ่งเหล่านี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญและกรุงเทพมหานครกำหนดให้เป็นนโยบายหลัก เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน

มีการดำเนินการโครงการพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) ดังนี้

1. ดำเนินการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยง ที่กำหนดเป็นจุดติดตั้งตู้เขียวในพื้นที่เขต จำนวน 10 จุดเสี่ยงภัย คือ

- 1.สะพานลอยคนข้ามหน้าแพลตฟอร์มเคหะบางนา 2.สะพานลอยคนข้ามหน้าหมู่บ้านถาวรนิเวศน์ 3.สะพานลอยคนข้ามหน้าศูนย์การประชุมไบเทค
- 4.กลางซอยลาซาล 16 5.ปากซอยจำเริญ ถนนริมทางรถไฟสายเก่า 6.ซอยบางนา-ตราด 9 โรงเจร้าง 7.ป้ายรถประจำทางหน้าหมู่บ้านนภาลัย
- 8.ซอยสุขุมวิท 70/5 โค้งตันโพธิ์ 9.ปากซอยบางนา-ตราด 19 10.ปากซอยแบริ่ง 13

2.ติดตั้งตู้เขียวตามพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 10 จุด

3.จัดทำโครงการและคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

เป็นประจำทุกวัน

4.จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามโครงการ

5.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจจุดเสี่ยงภัย พร้อมรายงานผลและปัญหาอุปสรรค ลงในสมุดควบคุมการตรวจตู้เขียวทุกครั้ง

และเสนอผู้บังคับบัญชา

6.ฝ่ายเทศกิจ ส่งรายงานผลการดำเนินการโครงการบูรณาการผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

(โครงการพื้นที่เสี่ยงภัย สายตรวจตู้เขียว) ที่ กท 8409/4714 ลว. 3 พ.ย. 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ส่งให้สำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 7

ของเดือนถัดไป ตามระยะเวลาที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจเฝ้าระวังและพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) จำนวน 10 จุด อย่างน้อย 2

ครั้ง/จุด/เดือน ที่กำหนดเป็นจุดติดตั้งตู้เขียวในพื้นที่เขต จำนวน 10 จุดเสี่ยงภัย คือ 1.สะพานลอยคนข้ามหน้าแพลตฟอร์มเคหะบางนา

- 2.สะพานลอยคนข้ามหน้าหมู่บ้านถาวรนิเวศน์ 3.สะพานลอยคนข้ามหน้าศูนย์การประชุมไบเทค 4.กลางซอยลาซาล 16 5.ปากซอยจำเริญ
- ถนนริมทางรถไฟสายเก่า 6.ซอยบางนา-ตราด 9 โรงเจร้าง 7.ป้ายรถประจำทางหน้าหมู่บ้านนภาลัย 8.ซอยสุขุมวิท 70/5 โค้งตันโพธิ์
- 9.ปากซอยบางนา-ตราด 19 10.ปากซอยแบริ่ง 13

ผลการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1.เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจเฝ้าระวังและพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) ของแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 60 ครั้ง/จุด

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และไม่พบอาชญากรรม

2.พร้อมดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมและดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ฝ่ายเทศกิจ ส่งรายงานผลการดำเนินการโครงการบูรณาการผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

(โครงการพื้นที่เสี่ยงภัย สายตรวจตู้เขียว) ที่ กท 8409/62 ลว. 2 ธ.ค. 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ส่งให้สำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 7

ของเดือนถัดไป ตามระยะเวลาที่กำหนด

4.หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าชุด ฝ่ายเทศกิจ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 12/27/2020 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจเฝ้าระวังและพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) จำนวน 10 จุด อย่างน้อย 2 ครั้ง/จุด/เดือน ที่กำหนดเป็นจุดติดตั้งตู้เขียวในพื้นที่เขต จำนวน 10 จุดเสี่ยง คือ 1.สะพานลอยคนข้ามหน้าแพลตฟอร์มเคหะบางนา 2.สะพานลอยคนข้ามหน้าหมู่บ้านถาวรนิเวศน์ 3.สะพานลอยคนข้ามหน้าศูนย์การประชุมไบเทค 4.กลางซอยลาซาล 16 5.ปากซอยจำเริญ ถนนริมทางรถไฟสายเก่า 6.ซอยบางนา-ตราด 9 โรงเจร้าง 7.ป้ายรถประจำทางหน้าหมู่บ้านถาวร 8.ซอยสุขุมวิท 70/5 โค้งต้นโพธิ์ 9.ปากซอยบางนา-ตราด 19 10.ปากซอยแบริ่ง 13

ผลการดำเนินการ ดังนี้

1.เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจเฝ้าระวังและพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) ของแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 60 ครั้ง/จุด

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และไม่พบอาชญากรรม

2.พร้อมดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมและดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.ฝ่ายเทศกิจ ส่งรายงานผลการดำเนินการโครงการบูรณาการผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

(โครงการพื้นที่เสี่ยงภัย สายตรวจตู้เขียว) ที่ กท 8409/70 ลว. 5 ม.ค. 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ส่งให้สำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ตามระยะเวลาที่กำหนด

4.หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าชุด ฝ่ายเทศกิจ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

5.สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว)

บริเวณพื้นที่สะพานลอยคนข้ามหน้าแพลตฟอร์มเคหะบางนา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 26/01/2564 : โครงการพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว)ในพื้นที่เขตบางนา จำนวน 10 จุดเสี่ยง ดังนี้

1.สะพานลอยคนข้ามหน้าแพลตฟอร์มเคหะบางนา 2.สะพานลอยคนข้ามหน้าหมู่บ้านถาวรนิเวศน์ 3.สะพานลอยคนข้ามหน้าศูนย์การประชุมไบเทค 4.กลางซอยลาซาล 16 5.ปากซอยจำเริญ ถนนริมทางรถไฟสายเก่า 6.ซอยบางนา-ตราด 9 โรงเจร้าง 7.ป้ายรถประจำทางหน้าหมู่บ้านถาวร 8.ซอยสุขุมวิท 70/5 โค้งต้นโพธิ์ 9.ปากซอยบางนา-ตราด 19 10.ปากซอยแบริ่ง 13

มีผลการดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยง ดังนี้

1.เจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราเฝ้าระวังและพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) ของแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 62 ครั้ง/จุด (อย่างน้อย 2 ครั้ง/จุด/เดือน) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และไม่พบอาชญากรรม

2.ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมในพื้นที่เสี่ยงภัยครบ 10 จุด

3.ฝ่ายเทศกิจ ส่งรายงานผลการดำเนินการโครงการบูรณาการผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

(โครงการพื้นที่เสี่ยงภัย สายตรวจตู้เขียว) ประจำเดือน มกราคม 2564 ที่ กท 8409/92 ลว.2 ก.พ.2564 (ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป) ตามระยะเวลาที่กำหนด และหนังสือประสาน สน.บางนา ที่ กท 8409/449 ลว. 2 ก.พ.2564 เรื่อง

ขอสอบถามข้อมูลการเกิดอาชญากรรมในจุดเสี่ยง จุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่

4.หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าชุด ตรวจติดตาม ปรับแก้ไข ตามสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) 10 จุด

5.สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) บริเวณพื้นที่สะพานลอยคนข้ามหน้าศูนย์ไบเทค

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 25/02/2564 :โครงการพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว)ในพื้นที่เขตบางนา จำนวน 10 จุด ประกอบด้วย

1.สะพานลอยคนข้ามหน้าแพลตฟอร์มเคหะบางนา 2.สะพานลอยคนข้ามหน้าหมู่บ้านถาวรนิเวศน์ 3.สะพานลอยคนข้ามหน้าศูนย์การประชุมไบเทค 4.กลางซอยลาซาล 16 5.ปากซอยจำเริญ ถนนริมทางรถไฟสายเก่า 6.ซอยบางนา-ตราด 9 โรงเจร้าง 7.ป้ายรถประจำทางหน้าหมู่บ้านถาวร 8.ซอยสุขุมวิท 70/5 โค้งต้นโพธิ์ 9.ปากซอยบางนา-ตราด 19 10.ปากซอยแบริ่ง 13

มีผลการดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยง ดังนี้

1.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา เฝ้าระวังและพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

จำนวน 1,120 ครั้ง (อย่างน้อย 4 ครั้ง/จุด/เดือน) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และไม่พบอาชญากรรมในพื้นที่ 10 จุด

2.ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมพื้นที่เสี่ยงภัยทั้ง 10 จุด

3.ฝ่ายเทศกิจ ส่งรายงานผลการดำเนินการโครงการบูรณาการผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

(โครงการพื้นที่เสี่ยงภัย สายตรวจตู้เขียว) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

4.หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าชุด ตรวจติดตามสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) รวม 10 จุด

5.สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) บริเวณพื้นที่กลางซอยลาซาล 16 รอยละ 80

ของความพึงพอใจของประชาชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 24/03/2564 :โครงการพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว)ในพื้นที่เขตบางนา จำนวน 10 จุด มีผลการดำเนินการ ดังนี้

1.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา เฝ้าระวังและพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) ประจำเดือน มีนาคม 2564

จำนวน 1,240 ครั้ง/จุด (อย่างน้อย 4 ครั้ง/จุด/วัน) เหตุการณ์ปกติ ทั้ง 10 จุด

2.ตรวจตราดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณที่ติดตั้งตู้เขียว

3.สำรวจพื้นที่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมพื้นที่เสี่ยงภัยครบทั้ง 10 จุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>4.หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าชุด ตรวจสอบประเมินผลสภาพแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว)</p> <p>5.สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) จากแบบสอบถาม บริเวณปากซอยจำเริญ ถนนริมทางรถไฟสายเก่า</p> <p>6. หนังสือประสาน สน.บางนา ที่ กท 8409/939 ลว. 3 มี.ค. 2564 เรื่อง ขอสอบถามข้อมูลการเกิดอาชญากรรมในจุดเสี่ยง</p> <p>7.รายงานผลการดำเนินการตามโครงการพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว)ในพื้นที่เขตบางนา จำนวน 10 จุด ที่ กท 8409/1590 ลว. ลว. 2 เม.ย. 2564 ให้ผู้บริหารสำนักเทศกิจและผู้บริหารเขตทราบทุกเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/04/2564 : โครงการพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว)ในพื้นที่เขตบางนา จำนวน 10 จุด มีผลการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบตราเฝ้าระวังและพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) ประจำเดือน เมษายน 2564 จำนวน 1,200 ครั้ง/จุด (อย่างน้อย 4 ครั้ง/จุด/วัน) เหตุการณ์ปกติ ทั้ง 10 จุด 2.เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขัน ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณ10 จุด ที่ติดตั้งตู้เขียว 3.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมพื้นที่เสี่ยงภัยครบทั้ง 10 จุด 4.หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าชุด ตรวจสอบประเมินผลสภาพแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) ทั้ง 10 จุด 5.สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) จากแบบสอบถาม บริเวณซอยบางนา-ตราด 9 โรงเรีง 6. ประสาน สน.บางนา เรื่อง ขอสอบถามข้อมูลการเกิดอาชญากรรมในจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตบางนา ที่ กท 8409/1943 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
รายงานครั้งที่8	<p>7.รายงานผลการดำเนินการตามโครงการพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว)ในพื้นที่เขตบางนาประจำเดือนเมษายน 2564 ที่ กท 8409/1970 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/05/2564 : ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตามโครงการพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว)ในพื้นที่เขตบางนา จำนวน 10 จุด มีผลการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบตราเฝ้าระวังและพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,240 ครั้ง/จุด (อย่างน้อย 4 ครั้ง/จุด/วัน) เหตุการณ์ปกติ ทั้ง 10 จุด 2.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจและบังคับการ กวดขัน <p>ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณ10 จุด ที่ติดตั้งตู้เขียว ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมพื้นที่เสี่ยงภัยครบทั้ง 10 จุด 4.หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าชุด ตรวจสอบประเมินผลสภาพแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) ทั้ง 10 จุด 5.สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) จากแบบสอบถาม บริเวณป้ายรถประจำทางหน้าหมู่บ้านกล้วย 6. ประสาน สน.บางนา เรื่อง ขอสอบถามข้อมูลการเกิดอาชญากรรมในจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตบางนาในเดือน พฤษภาคม 2564 7.รายงานผลการดำเนินการตามโครงการพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว)ในพื้นที่เขตบางนาประจำเดือน พฤษภาคม 2564 <p>ภายในกำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/06/2564 : ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตามโครงการพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว)ในพื้นที่เขตบางนา จำนวน 10 จุด มีผลการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบตราเฝ้าระวังและพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 1,200 ครั้ง/จุด (อย่างน้อย 4 ครั้ง/จุด/วัน) เหตุการณ์ปกติ ทั้ง 10 จุด 2.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจและบังคับการ กวดขัน <p>ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณ10 จุด ที่ติดตั้งตู้เขียว ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมพื้นที่เสี่ยงภัย ครบทั้ง 10 จุด 4.หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าชุด ตรวจสอบประเมินผลสภาพแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) ทั้ง 10 จุด 5.สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) จากแบบสอบถาม บริเวณป้ายรถประจำทางหน้าซอยสุขุมวิท 70/5 6. ประสานหนังสือ สน.บางนา เรื่อง ขอสอบถามข้อมูลการเกิดอาชญากรรมในจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตบางนาในเดือน มิถุนายน 2564 7.รายงานผลการดำเนินการตามโครงการพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว)ในพื้นที่เขตบางนา ประจำเดือน มิถุนายน 2564 <p>ภายในกำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 27/07/2564 : ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการตามโครงการพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว)ในพื้นที่เขตบางนา จำนวน 10 จุด มีผลการดำเนินการ ดังนี้</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบฝ้าระงับและพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1,240 ครั้ง/จุด (อย่างน้อย 4 ครั้ง/จุด/วัน) เหตุการณ์ปกติ ทั้ง 10 จุด

2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจและบังคับการ กวดขัน

ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณ 10 จุด ที่ติดตั้งตู้เขียว ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด

3. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมพื้นที่เสี่ยงภัย 10 จุด

4. หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าชุด ตรวจติดตามประเมินผลสภาพแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) ทั้ง 10 จุด

5. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) จากแบบสอบถาม

บริเวณป้ายรถประจำทางหน้าซอยบางนา-ตราด 19

6. ประสานหนังสือ สน.บางนา เรื่อง ขอสอบถามข้อมูลการเกิดอาชญากรรมในจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตบางนาในเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ กท 8409/2826 ลว. 1 ก.ค. 2564

7. รายงานผลการดำเนินการตามโครงการพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) ในพื้นที่เขตบางนา ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ กท 8409/3269 ลว. 3 ส.ค. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 30/08/2564 : ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการตามโครงการพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) ในพื้นที่เขตบางนา จำนวน 10 จุด มีผลการดำเนินการ ดังนี้

1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบฝ้าระงับและพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1,240 ครั้ง/จุด (อย่างน้อย 4 ครั้ง/จุด/วัน) เหตุการณ์ปกติ ทั้ง 10 จุด

2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจและบังคับการ กวดขัน

ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณ 10 จุด ที่ติดตั้งตู้เขียว ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด

3. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมพื้นที่เสี่ยงภัย 10 จุด

4. หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าชุด ตรวจติดตามประเมินผลสภาพแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) ทั้ง 10 จุด

5. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) จากแบบสอบถาม

บริเวณป้ายรถประจำทางหน้าซอยปากซอยแบริ่ง 13

6. ประสานหนังสือ สน.บางนา เรื่อง ขอสอบถามข้อมูลการเกิดอาชญากรรมในจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตบางนาในเดือนสิงหาคม 2564 ที่ กท 8409/3605 ลว. 1 ก.ย. 64

7. รายงานผลการดำเนินการตามโครงการพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) ในพื้นที่เขตบางนา ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ที่ กท 8409/3635 ลว. 2 ก.ย. 64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 29/09/2564 : ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการตามโครงการพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) ในพื้นที่เขตบางนา ครบทั้งจำนวน 10 จุด

มีผลการดำเนินการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใหม่มีความเป็นอยู่ที่มีความปลอดภัยจากอาชญากรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบฝ้าระงับและพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) ประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวน 1,200 ครั้ง/จุด (อย่างน้อย 4 ครั้ง/จุด/วัน) เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ครบถ้วนทั้ง 10 จุด

2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจและบังคับการ กวดขัน

ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณ 10 จุด ที่ติดตั้งตู้เขียว ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด

3. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมพื้นที่เสี่ยงภัยครบถ้วนทั้ง 10 จุด

4. หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าชุด ตรวจติดตามประเมินผลสภาพแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) ครบถ้วนทั้ง 10 จุด

5. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) จากแบบสอบถาม ทั้ง 10 จุดที่กำหนด

6. ประสานหนังสือ สน.บางนา เรื่อง ขอสอบถามข้อมูลการเกิดอาชญากรรมในจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตบางนาในเดือนกันยายน 2564

7. รายงานผลการดำเนินการตามโครงการพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) ในพื้นที่เขตบางนา ประจำเดือนกันยายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

