



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคีกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50470000-3268

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 47,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกันหา ฝ่ายการศึกษา โทร ๐๒ ๒๒๖ ๕๒๖๘ โทร ๐๒ ๒๒๖ ๕๒๖๘ หรือโทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กิจการยุวภาคีได้รับการสถาปนาขึ้นโดย จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวภาคีมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พลุกพล่านให้ยุวภาคีมีจิตอาสา รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อันจะนำไปพัฒนาซึ่งความเจริญของท้องถิ่นและประเทศชาติ รวมทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กำหนดให้กิจกรรมยุวภาคีเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมยุวภาคีสามารถทำให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี มีความเสียสละ และบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว และเพื่อพัฒนานักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เห็นควรส่งเสริมให้สมาชิกยุวภาคีได้จัดกิจกรรมร่วมกันได้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสมาชิกยุวภาคีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำนักงานเขตบางนาจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวภาคีกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้สมาชิกยุวภาคี รัลึกในพระมหากษัตริย์ และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- 2 เพื่อให้สมาชิกยุวภาคีรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวภาคีไทย
- 3 ส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวภาคีให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 ด้านปริมาณ

สมาชิกยุวภาคีและผู้บังคับบัญชา จำนวน 38 คน ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม

2 ด้านคุณภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้กิจกรรมยุวภาคี ในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างวางแผนงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว		
	โรงเรียนในสังกัดได้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีไปยังสำนักการศึกษาแล้ว กำหนดข้อมใหญ่ 1 วัน ในเดือนมกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.00 น. - 18.30 น.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว		
	โรงเรียนในสังกัดได้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีไปยังสำนักการศึกษาแล้ว กำหนดข้อมใหญ่ 1 วัน ในเดือนมกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.00 น. - 18.30 น. อยู่ระหว่างวางแผนการซ้อมครั้งที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว		
	โรงเรียนในสังกัดได้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีไปยังสำนักการศึกษาแล้ว กำหนดข้อมใหญ่ 1 วัน ในเดือนมกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.00 น. - 18.30 น. แต่เนื่องจากสำนักการศึกษามีแนวทางชะลอการดำเนินการออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์ COVID -19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว		
	โรงเรียนในสังกัดได้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีไปยังสำนักการศึกษาแล้ว กำหนดข้อมใหญ่ 1 วัน ในเดือนมกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.00 น. - 18.30 น. แต่เนื่องจากสำนักการศึกษามีแนวทางจัดการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ COVID -19		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 25/03/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว
โรงเรียนในสังกัดได้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีไปยังสำนักงานการศึกษาแล้ว กำหนดข้อมใหญ่ 1 วัน ในเดือนมกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.00 น. -
18.30 น. แต่เนื่องจากสำนักงานการศึกษามีแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ COVID -19 จึงขอยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

