



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

รหัสโครงการ... : 50470000-3296

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนกร สุขเกิด 02 173 5266 ต่อ 6061

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักผังเมืองต้องการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นปัจจุบันตามที่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้สำนักผังเมืองนำไปดำเนินการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นปัจจุบันตามข้อมูลการรายงานการออกเลขที่บ้าน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 100 ของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : เดือน ตุลาคม 2563 มีผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 13 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 13 จุด ต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 2 ราย , ก่อสร้างอาคาร ชั่วคราว จำนวน 2 ราย และ ดัดแปลงอาคาร จำนวน 1 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 มีผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 20 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 13 จุด ต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 2 ราย , รื้อถอนอาคาร จำนวน 3 ราย และ ดัดแปลงอาคาร จำนวน 2 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/12/2563 : รายงานประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวนผู้มาขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 30 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/01/2564 : ประจำเดือน มกราคม 2564 มีผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 6 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 6 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/02/2564 : จำนวนผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 13 ราย ผู้มาขออนุญาตดัดแปลงอาคาร จำนวน 2 ราย รวมจำนวนผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 15 ราย ได้ดำเนินการสรุปรวบรวมและรายงานประจำเดือนให้กับกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา เสร็จเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/03/2564 : รายงานประจำเดือน มีนาคม 2564 ได้ดำเนินการอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 11 หลัง ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/04/2564 : รายงานประจำเดือน เมษายน 2564 ได้ดำเนินการอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 19 หลัง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1. ขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง จำนวน 3 ราย 2. ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร จำนวน 1 ราย 3. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร จำนวน 1 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/05/2564 : รายงานประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ได้ดำเนินการอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 23 หลัง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 21 ราย 2. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร จำนวน 2 ราย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่10 :: 28/06/2564 : รายงานประจำเดือน มิถุนายน 2564 ได้ดำเนินการอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 20 หลัง ดำเนินการแล้วเสร็จ : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. อนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 14 ราย
 2. ขอดำเนินการใบอนุญาตก่อสร้าง จำนวน 4 ราย
 3. อนุญาตรื้อถอนอาคาร จำนวน 1 ราย
 4. อนุญาตตัดแปลงอาคาร จำนวน 1 ราย
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 29/07/2564 : รายงานประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ได้ดำเนินการอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 14 หลัง ดำเนินการแล้วเสร็จ
1. อนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 9 ราย
 2. ขอดำเนินการใบอนุญาตก่อสร้าง จำนวน 3 ราย
 3. อนุญาตรื้อถอนอาคาร จำนวน 1 ราย
 4. อนุญาตตัดแปลงอาคาร จำนวน 1 ราย
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 27/08/2564 : รายงานประจำเดือน สิงหาคม 2564 ได้ดำเนินการอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 15 หลัง ดำเนินการแล้วเสร็จ
1. อนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 9 ราย
 2. ขอดำเนินการใบอนุญาตก่อสร้าง จำนวน 3 ราย
 3. อนุญาตรื้อถอนอาคาร จำนวน 2 ราย
 4. อนุญาตตัดแปลงอาคาร จำนวน 1 ราย
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่13 :: 27/09/2564 : รายงานประจำเดือน กันยายน 2564 ได้ดำเนินการอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 13 หลัง ดำเนินการแล้วเสร็จ
1. อนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 10 ราย
 2. ขอดำเนินการใบอนุญาตก่อสร้าง จำนวน 2 ราย
 3. อนุญาตรื้อถอนอาคาร จำนวน 1 ราย
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

