



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50480000-3452

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 230,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 159,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายคณาสิทธิ์ หลายศิริเรืองโร โทร. 5537

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขทรง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 จำนวน 50 ศูนย์ ในพื้นที่ 26 เขตชั้นนอก เป็นศูนย์กลางให้แก่เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร ในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการ ณ จุดเดียว ซึ่งเขตทวีวัฒนา เป็นเขตหนึ่งที่มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ฯ ประจำแขวงทวีวัฒนา และประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรและข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เกษตรกร เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1.1 เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นสถานที่ทำการทดลอง วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อบริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง
- 3.1.2 เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการเกษตรประจำแขวง เป็นศูนย์กลางให้แก่เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้สามารถเป็นศูนย์กลางของข้อมูลด้านการเกษตร บริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง จัดซื้อวัสดุเกษตร และวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
- ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
- เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
- ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน และขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
และดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 1. ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา เป็นเงิน 21,100.-บาท
2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา เป็นเงิน 21,100.-บาท
3. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร เป็นเงิน 97,800.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118,900.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 118,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	และแขวงทวิวัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำวงศาธรรมสพน
รายงานครั้งที่6	และแขวงทวิวัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 1. ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำวงศาธรรมสพน และแขวงทวิวัฒนา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำวงศาธรรมสพน 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำวงศาธรรมสพน และแขวงทวิวัฒนา เป็นเงิน 24,100.-บาท
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 24,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 1. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำวงศาธรรมสพน และแขวงทวิวัฒนา 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 16,000.-บาท
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 16,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/05/2564 : ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำวงศาธรรมสพน และแขวงทวิวัฒนา
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 1. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำวงศาธรรมสพน และแขวงทวิวัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำวงศาธรรมสพน และแขวงทวิวัฒนา จำนวน 2 ศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จำนวน 2 ศูนย์ เป็นเงิน 45,200.-บาท เรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ วัสดุการเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 113,800.-บาท เรียบร้อยแล้ว รวมเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 159,000.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50480000-3452

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 230,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 159,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวิวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายคณาสิทธิ์ หลายศิริเรืองโร โทร. 5537

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 จำนวน 50 ศูนย์ ในพื้นที่ 26 เขตชั้นนอก

เป็นศูนย์กลางให้แก่เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง

และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง

รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร ในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการ ณ จุดเดียว

ซึ่งเขตทวิวัฒนา เป็นเขตหนึ่งที่มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ฯ ประจำวงศาธรรมสพน

และประจำวงศาธรรมสพน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรและข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เกษตรกร เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1.1 เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นสถานที่ทำการทดลอง วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อบริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้ถูกต้อง
- 3.1.2 เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการเกษตรประจำแขวง เป็นศูนย์กลางให้แก่เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้สามารถเป็นศูนย์กลางของข้อมูลด้านการเกษตร บริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง จัดซื้อวัสดุเกษตร และวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
- ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
- เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
- ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน และขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
และดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวิวัฒนา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 1. ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวิวัฒนา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์
2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวิวัฒนา เป็นเงิน 21,100.-บาท
3. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร เป็นเงิน 97,800.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118,900.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 118,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวิวัฒนา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวิวัฒนา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 1. ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวิวัฒนา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทวิวิวัฒนา
2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวิวัฒนา เป็นเงิน 24,100.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 24,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 1. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวิวัฒนา
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 16,000.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 16,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 21/05/2564 :
ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวิวัฒนา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 1. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: จดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: จดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้		
	1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทวิวัฒนา และแขวงศาลาธรรมสพน์ จำนวน 2 ศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จำนวน 2 ศูนย์ เป็นเงิน 45,200.-บาท เรียบร้อยแล้ว		
	2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ วัสดุการเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 113,800.-บาท เรียบร้อยแล้ว รวมเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 159,000.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร		
รหัสโครงการ...	: 50480000-3452	ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2564
เริ่มต้นโครงการ :	2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ :	230,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป :	159,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. :	สำนักงานเขตทวิวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม		
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	: นายคณาสิทธิ์ หลายศิริเรืองโร โทร. 5537	ผู้ประสานงาน สยป :	นางสาววรรณา สุขทรง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 จำนวน 50 ศูนย์ ในพื้นที่ 26 เขตชั้นนอก เป็นศูนย์กลางให้แก่เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร ในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการ ณ จุดเดียว ซึ่งเขตทวิวัฒนา เป็นเขตหนึ่งที่มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ฯ ประจำแขวงทวิวัฒนา และประจำแขวงศาลาธรรมสพน์

เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรและข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เกษตรกร เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1.1 เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นสถานที่ทำการทดลอง วิจัย และพัฒนาผลผลิตการเกษตรเพื่อบริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง
- 3.1.2 เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการเกษตรประจำแขวง เป็นศูนย์กลางให้แก่เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้สามารถเป็นศูนย์กลางของข้อมูลด้านการเกษตร บริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง จัดซื้อวัสดุเกษตร และวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :	**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย :	**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ :	**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน และขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสาละวัน และแขวงทวิวัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 1. ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสาละวัน และแขวงทวิวัฒนา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสาละวัน 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสาละวัน และแขวงทวิวัฒนา เป็นเงิน 21,100.-บาท 3. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร เป็นเงิน 97,800.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118,900.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 118,900 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสาละวัน และแขวงทวิวัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสาละวัน และแขวงทวิวัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสาละวัน และแขวงทวิวัฒนา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทวิวัฒนา 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสาละวัน และแขวงทวิวัฒนา เป็นเงิน 24,100.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 24,100 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 1. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสาละวัน และแขวงทวิวัฒนา 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 16,000.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 16,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2564 : ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสาละวัน และแขวงทวิวัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 1. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสาละวัน และแขวงทวิวัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: จัดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: จัดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทวิวัฒนา และแขวงสาละวัน จำนวน 2 ศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จำนวน 2 ศูนย์ เป็นเงิน 45,200.-บาท เรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ วัสดุการเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 113,800.-บาท เรียบร้อยแล้ว รวมเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 159,000.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร





รหัสโครงการ...





: 50480000-3452





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
งบประมาณที่ได้รับ : 230,200 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 159,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายคณาสิทธิ์ หลายศิริเรืองโร โทร. 5537 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขทรง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 จำนวน 50 ศูนย์ ในพื้นที่ 26 เขตชั้นนอก เป็นศูนย์กลางให้แก่เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร ในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการ ณ จุดเดียว ซึ่งเขตทวีวัฒนา เป็นเขตหนึ่งที่มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ฯ ประจำแขวงทวีวัฒนา และประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรและข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เกษตรกร เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1.1 เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นสถานที่ทำการทดลอง วิจัย และพัฒนาผลผลิตผลการเกษตรเพื่อบริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง
- 3.1.2 เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการเกษตรประจำแขวง เป็นศูนย์กลางให้แก่เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้สามารถเป็นศูนย์กลางของข้อมูลด้านการเกษตร บริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง จัดซื้อวัสดุเกษตร และวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน และขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว		
	และดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 1. ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์		
	2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา เป็นเงิน 21,100.-บาท		
	3. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร เป็นเงิน 97,800.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118,900.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 118,900 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	และแขวงทวิวัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 1. ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสาละวัน และแขวงทวิวัฒนา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทวิวัฒนา 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสาละวัน และแขวงทวิวัฒนา เป็นเงิน 24,100.-บาท
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 24,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 1. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงสาละวัน และแขวงทวิวัฒนา 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 16,000.-บาท
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 16,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/05/2564 : ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงสาละวัน และแขวงทวิวัฒนา
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 1. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงสาละวัน และแขวงทวิวัฒนา
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :: จัดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :: จัดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :: สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทวิวัฒนา และแขวงสาละวัน จำนวน 2 ศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จำนวน 2 ศูนย์ เป็นเงิน 45,200.-บาท เรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ วัสดุการเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 113,800.-บาท เรียบร้อยแล้ว รวมเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 159,000.-บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

