



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

รหัสโครงการ... : 50480000-3453

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 434,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 158,976 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายคณาสีทธิ์ หลายศิริเรืองโร โทร. 5537

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นโดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้กับเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ และยังเป็นสถานที่ดำเนินการทดลอง วิจัยและพัฒนาคุณภาพผลผลิตผลการเกษตร ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงาน และฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตทวีวัฒนา เล็งเห็นว่าการเพิ่มพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมของเกษตรกร เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ยุวเกษตรกร เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงการประกอบอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรและข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1.1 เพื่อให้เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม และได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนเองได้
- 3.1.2 เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- 3.1.3 เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นสถานที่ทำการทดลอง วิจัย และพัฒนาผลผลิตผลการเกษตร เพื่อบริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ให้แก่เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง และเป็นศูนย์กลางของข้อมูลด้านการเกษตร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.2.1 ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นสถานที่ทำการทดลอง วิจัย และพัฒนาผลผลิตผลการเกษตร เพื่อบริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ให้แก่เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง
- 3.2.2 การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ให้แก่ยุวเกษตรกร เกษตรกร และประชาชน จำนวน 3 หลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน รวม 60 คน
- 3.2.3 จัดการศึกษาดูงานแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดจันทบุรี และตราด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร และประชาชน จำนวน 67 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินงาน และขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 1.ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
และดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร บริการวิชาการ ให้แก่ เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปรับปรุงการประกอบอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เป็นประจำทุกเดือน 2. ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นเงิน 2,870- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 2,870 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 1. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
และดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานครั้งที่4	ขงกิจพอเพียง โดยมีการให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร บริการวิชาการ ให้แก่ เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปรับปรุงการประกอบอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นประจำทุกเดือน 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเกษตร และวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ เป็นเงิน 80,000.-บาท 3. ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นเงิน 140.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,140.- บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 80,140 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1.ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร บริการวิชาการ ให้แก่ เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปรับปรุงการประกอบอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นประจำทุกเดือน 2.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านเกษตร เป็นเงิน 10,000.-บาท 3.ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ระหว่างวันที่ 16 - 23 ธันวาคม 2563 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 3.1 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 หลักสูตรที่ 1 การตัดลวดสำหรับทำไม้ตัด ณ โรงเรียนวัดปุณณวาส 3.2 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 หลักสูตรที่ 2 เกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เขตทวิวัฒนา 3.3 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 หลักสูตรที่ 3 แคคตัส และไม้อบน้ำ ณ โรงเรียนวัดปุณณวาส 4.ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านเกษตร เป็นเงิน 24,000.-บาท 5.ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 1,826.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,826.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 35,826 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 1.ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร บริการวิชาการ ให้แก่ เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปรับปรุงการประกอบอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นประจำทุกเดือน 2.ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 1,268.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 1,268 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 1. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร บริการวิชาการ ให้แก่ เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปรับปรุงการประกอบอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นประจำทุกเดือน 2. ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 1,248.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,248 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2564 : 1.ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร บริการวิชาการ ให้แก่ เกษตรกร ยุวเกษตรกร



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

4. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ เป็นเงิน 118,000.-บาท

รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน 158,976.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 354 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

รหัสโครงการ... : 50480000-3453

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 434,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 158,976 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายคณาสีทธิ์ หลายศิริเรืองโร โทร. 5537

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา สุขทรง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นโดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้กับเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่

และยังเป็นสถานที่ดำเนินการทดลอง วิจัยและพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเกษตร ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงาน

และฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตทวีวัฒนา เล็งเห็นว่าการเพิ่มพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญ

และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมของเกษตรกร เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เกษตรกร เกษตรกร

และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงการประกอบอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรและข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อให้เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม

และได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนเองได้

3.1.2 เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

3.1.3 เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นสถานที่ทำการทดลอง วิจัย และพัฒนาผลผลิตการเกษตร

เพื่อบริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ให้แก่เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง และเป็นศูนย์กลางของข้อมูลด้านการเกษตร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.2.1 ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นสถานที่ทำการทดลอง วิจัย และพัฒนาผลผลิตการเกษตร

เพื่อบริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ให้แก่เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง

3.2.2 การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกร เกษตรกร และประชาชน จำนวน 3 หลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน รวม 60 คน

3.2.3 จัดการศึกษาดูงานแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดจันทบุรี และตราด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร และประชาชน จำนวน 67 คน

และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินงาน และขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 1.ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

และดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร บริการวิชาการ ให้แก่ เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปรับปรุงการประกอบอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป็นประจำทุกเดือน 2. ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นเงิน 2,870.- บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 2,870 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 1. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
และดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร บริการวิชาการ ให้แก่ เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปรับปรุงการประกอบอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เป็นประจำทุกเดือน
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเกษตร และวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ เป็นเงิน 80,000.-บาท
3. ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นเงิน 140.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,140.- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 80,140 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1.ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
และดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร บริการวิชาการ ให้แก่ เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปรับปรุงการประกอบอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เป็นประจำทุกเดือน
2.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอบรม สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านเกษตร เป็นเงิน 10,000.-บาท
3.ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ระหว่างวันที่ 16 - 23 ธันวาคม 2563 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
3.1 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 หลักสูตรที่ 1 การตัดลวดสำหรับทำไม้ตัด ณ โรงเรียนวัดปทุมวาส
3.2 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 หลักสูตรที่ 2 เกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เขตทวีวัฒนา
3.3 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 หลักสูตรที่ 3 แคตตัส และไม้ออบน้ำ ณ โรงเรียนวัดปทุมวาส
4.ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านเกษตร เป็นเงิน 24,000.-บาท
5.ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 1,826.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,826.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 35,826 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 1.ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
และดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร บริการวิชาการ ให้แก่ เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปรับปรุงการประกอบอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เป็นประจำทุกเดือน
2.ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 1,268.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 1,268 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 1. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
และดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร บริการวิชาการ ให้แก่ เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปรับปรุงการประกอบอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เป็นประจำทุกเดือน
2. ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 1,248.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,248 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 1. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
และดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร บริการวิชาการ ให้แก่ เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปรับปรุงการประกอบอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เป็นประจำทุกเดือน
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 28,000.-บาท
3. ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 2,033.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,033.-บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 30,033 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8

รายงานครั้งที่9	21/05/2564 : 1.ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร บริการวิชาการ ให้แก่ เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปรับปรุงการประกอบอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นประจำทุกเดือน 2.ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 2,621.- บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 2,621 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	1.ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร บริการวิชาการ ให้แก่ เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปรับปรุงการประกอบอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นประจำทุกเดือน 2.ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 1,861.- บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,861 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	1.ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร บริการวิชาการ ให้แก่ เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปรับปรุงการประกอบอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นประจำทุกเดือน 2.ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 1,041.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,041 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	1.ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร บริการวิชาการ ให้แก่ เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปรับปรุงการประกอบอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นประจำทุกเดือน 2.ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 1,714.- บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,714 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร บริการวิชาการ ให้แก่ เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปรับปรุงการประกอบอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นประจำทุกเดือน 2. ดำเนินการจัดทำกรอบความรู้ด้านการเกษตร โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ระหว่างวันที่ 16 - 23 ธันวาคม 2563 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 2.1 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 หลักสูตรที่ 1 การตัดลวดสำหรับทำไม้ตัด ณ โรงเรียนวัดปุณณวาส 2.2 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 หลักสูตรที่ 2 เกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เขตทวีวัฒนา



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

2.3 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 หลักสูตรที่ 3 แคตตัส และไม้อวน้ำ ณ โรงเรียนวัดปรณวาส

และเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านเกษตร เป็นเงิน 24,000.-บาท

3. ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นเงิน 16,976.-บาท

4. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ เป็นเงิน 118,000.-บาท

รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน 158,976.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 354 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

รหัสโครงการ... : 50480000-3453

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 434,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 158,976 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายคณาสีธิ หลายศิริเรืองโร โทร. 5537

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรปภา สุขหรั่ง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นโดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้กับเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่

และยังเป็นสถานที่ดำเนินการทดลอง วิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตผลการเกษตร ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงาน

และฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตทวีวัฒนา เล็งเห็นว่าการเพิ่มพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญ

และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมของเกษตรกร เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เกษตรกร เกษตรกร

และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงการประกอบอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรและข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน

นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อให้เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม

และได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนเองได้

3.1.2 เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

3.1.3 เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นสถานที่ทำการทดลอง วิจัย และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

เพื่อบริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ให้แก่เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง และเป็นศูนย์กลางของข้อมูลด้านการเกษตร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.2.1 ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นสถานที่ทำการทดลอง วิจัย และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

เพื่อบริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ให้แก่เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง

3.2.2 การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกร เกษตรกร และประชาชน จำนวน 3 หลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน รวม 60 คน

3.2.3 จัดการศึกษาดูงานแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดจันทบุรี และตราด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร และประชาชน จำนวน 67 คน

และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินงาน และขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท


: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 1.ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

และดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร บริการวิชาการ ให้แก่ เกษตรกร ยุวเกษตรกร

- [illegible]



รายงานครั้งที่ 8

รายงานครั้งที่ 9

รายงานครั้งที่ 9

รายงานครั้งที่ 1

รายงานครั้งที่ 1

รายงานครั้งที่ 1

รายงานครั้งที่ 1

รายงานครั้งที่ 1

รายงานครั้งที่ 1

รายงานครั้งที่ 1

2. ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ระหว่างวันที่ 16 - 23 ธันวาคม 2563 จำนวน 3

หลักสูตร ดังนี้

- 2.1 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 หลักสูตรที่ 1 การตัดลวดสำหรับทำไม้ตัด ณ โรงเรียนวัดปุณณวาส
 - 2.2 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 หลักสูตรที่ 2 เกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เขตทวีวัฒนา
 - 2.3 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 หลักสูตรที่ 3 แคคตัส และไม้ประดับ ณ โรงเรียนวัดปุณณวาส
- และเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านเกษตร เป็นเงิน 24,000.-บาท
3. ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นเงิน 16,976.-บาท
 4. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ เป็นเงิน 118,000.-บาท
- รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน 158,976.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 354 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

รหัสโครงการ... : 50480000-3453

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 434,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 158,976 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายคณาสีทธิ์ หลายศิริเรืองโร โทร. 5537

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรภา สุขทรง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นโดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้กับเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ และยังเป็นสถานที่ดำเนินการทดลอง วิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตผลการเกษตร ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงาน และฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตทวีวัฒนา เล็งเห็นว่าการเพิ่มพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมของเกษตรกร เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ยุวเกษตรกร เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงการประกอบอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรและข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1.1 เพื่อให้เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม และได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนเองได้
- 3.1.2 เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- 3.1.3 เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นสถานที่ทำการทดลอง วิจัย และพัฒนาผลิตผลการเกษตร เพื่อบริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ให้แก่เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง และเป็นศูนย์กลางของข้อมูลด้านการเกษตร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.2.1 ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นสถานที่ทำการทดลอง วิจัย และพัฒนาผลิตผลการเกษตร เพื่อบริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ให้แก่เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง
- 3.2.2 การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ให้แก่ยุวเกษตรกร เกษตรกร และประชาชน จำนวน 3 หลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน รวม 60 คน
- 3.2.3 จัดการศึกษาดูงานแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดจันทบุรี และตราด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร และประชาชน จำนวน 67 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินงาน และขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่2

ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปรับปรุงการประกอบอาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เป็นประจำทุกเดือน

2. ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ระหว่างวันที่ 16 - 23 ธันวาคม 2563 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

2.1 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 หลักสูตรที่ 1 การตัดลวดสำหรับทำไม้ดัด ณ โรงเรียนวัดปุณณวาส

2.2 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 หลักสูตรที่ 2 เกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เขตทวิวัฒนา

2.3 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 หลักสูตรที่ 3 แคคตัส และไม้อบน้ำ ณ โรงเรียนวัดปุณณวาส

และเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านเกษตร เป็นเงิน 24,000.-บาท

3. ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นเงิน 16,976.-บาท

4. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ เป็นเงิน 118,000.-บาท

รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน 158,976.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 354 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....