



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดชุดปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในเมือง

รหัสโครงการ... : 50490000-3606

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ประชากรกลุ่มเปราะบางจำนวนมากกลายเป็นคนไร้บ้าน

อีกทั้งยังพบเด็กและสตรีที่เข้ามาขอลาตามจุดพื้นที่การค้าและพื้นที่สัญจรหนาแน่น โดยที่ผ่านมาก

ทม.มีบทบาทในเชิงตั้งรับและไม่ได้ร่วมดำเนินการอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนเป็นระบบ ดังนั้น

ทม.จะดำเนินการเชิงรุกในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชน โดย

1. จัดชุดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมฯ ปฏิบัติการออกตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เจ้าหน้าที่ตำรวจ นักสังคมสงเคราะห์และเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อบูรณาการการรับมือและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพ

หรือการค้ามนุษย์ที่กระทำผิดกฎหมาย

2. เปิดรับข้อมูลเรื่องร้องเรียน ผ่านสายด่วนและช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ประชาชนสามารถร่วมแจ้งเบาะแส ที่พบเห็น เพื่อให้ทบทวนดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ลดปัญหากลุ่มคนไร้บ้านหรือกลุ่มขอทานที่กระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของเมือง

- ความปลอดภัยทั้งในตัวกลุ่มคนเปราะบาง ตลอดจนสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปฏิบัติการร่วมตรวจคนไร้บ้านตามแผน 1 ครั้ง/วัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา ทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : กำล้างดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในเมือง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/02/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ สำรวจตรวจตราคนไร้บ้านถนนประชาอุทิศ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/03/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ สำรวจตรวจตราคนไร้บ้านถนนประชาอุทิศ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราอย่างต่อเนื่อง เมื่อตรวจพบจะประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราอย่างต่อเนื่อง เมื่อตรวจพบจะประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราอย่างต่อเนื่อง เมื่อตรวจพบจะประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราอย่างต่อเนื่อง เมื่อตรวจพบประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราอย่างต่อเนื่อง เมื่อตรวจพบจะประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9 :: 21/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราอย่างต่อเนื่อง เมื่อตรวจพบจะประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดชุดปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในเมือง
 รหัสโครงการ... : 50490000-3606 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ประชากรกลุ่มเปราะบางจำนวนมากกลายเป็นคนไร้บ้าน อีกทั้งยังพบเด็กและสตรีที่เข้ามาพึ่งขอทานตามจุดพื้นที่การค้าและพื้นที่สัญจรหนาแน่น โดยที่ผ่านมากทม.มีบทบาทในเชิงตั้งรับและไม่ได้ร่วมดำเนินการอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ดังนั้น กทม.จะดำเนินการเชิงรุกในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชน โดย

1. จัดชุดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมฯ ปฏิบัติการออกตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เจ้าหน้าที่ตำรวจ นักสังคมสงเคราะห์และเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อบูรณาการการรับมือและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพ หรือการค้ามนุษย์ที่กระทำผิดกฎหมาย
2. เปิดรับข้อมูลเรื่องร้องเรียน ผ่านสายด่วนและช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ประชาชนสามารถร่วมแจ้งเบาะแส ที่พบเห็น เพื่อให้กทม.ดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ลดปัญหากลุ่มคนไร้บ้านหรือกลุ่มขอทานที่กระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของเมือง
- ความปลอดภัยทั้งในตัวกลุ่มคนเปราะบาง ตลอดจนสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปฏิบัติการร่วมตรวจคนไร้บ้านตามแผน 1 ครั้ง/วัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในเมือง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/02/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ สำรวจตรวจตราคนไร้บ้านถนนประชาอุทิศ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/03/2566 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ สำรวจตรวจตราคนไร้บ้านถนนประชาอุทิศ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราอย่างต่อเนื่อง เมื่อตรวจพบจะประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราอย่างต่อเนื่อง
 เมื่อตรวจพบจะประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราอย่างต่อเนื่อง เมื่อตรวจพบจะประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราอย่างต่อเนื่อง





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 24/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราอย่างต่อเนื่อง เมื่อตรวจพบจะประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราอย่างต่อเนื่อง เมื่อตรวจพบจะประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราอย่างต่อเนื่อง เมื่อตรวจพบประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราอย่างต่อเนื่อง เมื่อตรวจพบจะประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราอย่างต่อเนื่อง เมื่อตรวจพบจะประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

