



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : มุ่งเน้นแยกขยะต้นทางและขยะเปียกจากองค์กรแบบมุ่งเป้า

รหัสโครงการ... : 50490000-3631

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เริ่มดำเนินการคัดแยกประเภทขยะอย่างจริงจังในหน่วยงานองค์กร โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ขยะเศษอาหาร หรือ ขยะรีไซเคิล ริเริ่มจากหน่วยงานสังกัด กทม.เอง และสถานที่หรือองค์กรที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและผู้ใช้งานจำนวนมาก ประกอบด้วย

1. หน่วยงานภายใต้กทม. สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงเรียน
2. พื้นที่ตลาดภายใต้สำนักงานตลาด และร่วมมือกับพื้นที่เอกชน
3. ห้างสรรพสินค้า คอมมิวนิตีมอลล์ศูนย์อาหาร (food court)

ส่งเสริมและสนับสนุนการแยกขยะด้วยการพิจารณา ?ลดค่าเก็บขยะหรือยกเลิกการเก็บค่าขยะ? พร้อมทั้งส่งเสริมและทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม และเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การแปรรูปขยะตามหลัก circular economy และการนำขยะกำพร้าแปลงเป็น ?เชื้อเพลิงขยะ?

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ริเริ่มการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในแหล่งพำนักชุมชนที่มีกิจกรรมและผู้ใช้งานหนาแน่น
- ปลุกฝังค่านิยมการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบในเยาวชนและประชาชนทั่วไป เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมวิถีใหม่เพื่อเมืองที่ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดการขยะที่ต้นทางตามสถานที่ในเขตพื้นที่สำนักงานเขต 11 สถานที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการมอบหมายภาระงานให้แก่พนักงานในสังกัดสำนักงานเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/02/2566 : จัดสำรวจ และศึกษา และติดต่อจัดการขยะที่ต้นทางตามสถานที่ในเขตพื้นที่สำนักงานเขต 11 สถานที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/03/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ตามโครงการไม่เทรวม ภายในอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566		
	จัดเก็บได้ จำนวน 39.8 กิโลกรัม โดยแบ่งนำไป ใส่ถังหมักรักษ์โลก และบ่อปุ๋ยหมักขยะไปไม่แห้งภายในพื้นที่ สำนักงานเขตทุ่งครุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ตามโครงการไม่เทรวม ภายในอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ ประจำเดือนมีนาคม 2566 จัดเก็บได้ จำนวน 42.5		
	กิโลกรัม โดยแบ่งนำไป ใส่ถังหมักรักษ์โลก และบ่อปุ๋ยหมักขยะไปไม่แห้งภายในพื้นที่ สำนักงานเขตทุ่งครุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ตามโครงการไม่เทรวม ภายในอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ ประจำเดือนเมษายน 2566		
	จัดเก็บได้ จำนวน 52.5 กิโลกรัม โดยแบ่งนำไป ใส่ถังหมักรักษ์โลก และบ่อปุ๋ยหมักขยะไปไม่แห้งภายในพื้นที่ สำนักงานเขตทุ่งครุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ตามโครงการไม่เทรวม ภายในอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566		
	จัดเก็บได้ จำนวน 65.5 กิโลกรัม โดยแบ่งนำไป ใส่ถังหมักรักษ์โลก และบ่อปุ๋ยหมักขยะไปไม่แห้งภายในพื้นที่ สำนักงานเขตทุ่งครุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/07/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ตามโครงการไม่เทรวม ภายในอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566		
	จัดเก็บได้ จำนวน 52 กิโลกรัม โดยแบ่งนำไป ใส่ถังหมักรักษ์โลก และบ่อปุ๋ยหมักขยะไปไม่แห้งภายในพื้นที่ สำนักงานเขตทุ่งครุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/08/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ตามโครงการไม่เทรวม ภายในอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ ประจำเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม		
	2566 จัดเก็บได้รวม จำนวน 87 กิโลกรัม โดยแบ่งนำไป ใส่ถังหมักรักษ์โลก และบ่อปุ๋ยหมักขยะไปไม่แห้งภายในพื้นที่ สำนักงานเขตทุ่งครุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/09/2566 : เป็นไปตามแผน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : มุ่งเน้นแยกขยะต้นทางและขยะเปียกจากองค์กรแบบมุ่งเป้า

รหัสโครงการ... : 50490000-3631

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เริ่มดำเนินการคัดแยกประเภทขยะอย่างจริงจังในหน่วยงานองค์กร โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ขยะเศษอาหาร หรือ ขยะรีไซเคิล ริเริ่มจากหน่วยงานสังกัด กทม.เอง และสถานที่หรือองค์กรที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและผู้ใช้งานจำนวนมาก ประกอบด้วย

1. หน่วยงานภายใต้กทม. สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงเรียน
2. พื้นที่ตลาดภายใต้สำนักงานตลาด และร่วมมือกับพื้นที่เอกชน
3. ห้างสรรพสินค้า คอมมิวนิตีมอลล์ศูนย์อาหาร (food court)

ส่งเสริมและสนับสนุนการแยกขยะด้วยการพิจารณา ?ลดค่าเก็บขยะหรือยกเลิกการเก็บค่าขยะ? พร้อมทั้งส่งเสริมและทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม และเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การแปรรูปขยะตามหลัก circular economy และการนำขยะกำพร้าแปลงเป็น ?เชื้อเพลิงขยะ?

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ริเริ่มการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในแหล่งพณิชยกรรมที่มีกิจกรรมและผู้ใช้งานหนาแน่น
- ปลุกฝังค่านิยมการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบในเยาวชนและประชาชนทั่วไป เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมวิถีใหม่เพื่อเมืองที่ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดการขยะที่ต้นทางตามสถานที่ในเขตพื้นที่สำนักงานเขต 11 สถานที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการมอบหมายภาระงานให้แก่พนักงานในสังกัดสำนักงานเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/02/2566 : จัดสำรวจ และศึกษา และติดต่อจัดการขยะที่ต้นทางตามสถานที่ในเขตพื้นที่สำนักงานเขต 11 สถานที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/03/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ตามโครงการไม่เทรวม ภายในอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566		
	จัดเก็บได้ จำนวน 39.8 กิโลกรัม โดยแบ่งนำไป ใส่ถังหมักรักษ์โลก และบ่อปุ๋ยหมักขยะไปไม่แห้งภายในพื้นที่ สำนักงานเขตทุ่งครุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ตามโครงการไม่เทรวม ภายในอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ ประจำเดือนมีนาคม 2566 จัดเก็บได้ จำนวน 42.5		
	กิโลกรัม โดยแบ่งนำไป ใส่ถังหมักรักษ์โลก และบ่อปุ๋ยหมักขยะไปไม่แห้งภายในพื้นที่ สำนักงานเขตทุ่งครุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ตามโครงการไม่เทรวม ภายในอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ ประจำเดือนเมษายน 2566		
	จัดเก็บได้ จำนวน 52.5 กิโลกรัม โดยแบ่งนำไป ใส่ถังหมักรักษ์โลก และบ่อปุ๋ยหมักขยะไปไม่แห้งภายในพื้นที่ สำนักงานเขตทุ่งครุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ตามโครงการไม่เทรวม ภายในอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566		
	จัดเก็บได้ จำนวน 65.5 กิโลกรัม โดยแบ่งนำไป ใส่ถังหมักรักษ์โลก และบ่อปุ๋ยหมักขยะไปไม่แห้งภายในพื้นที่ สำนักงานเขตทุ่งครุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/07/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ตามโครงการไม่เทรวม ภายในอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566		
	จัดเก็บได้ จำนวน 52 กิโลกรัม โดยแบ่งนำไป ใส่ถังหมักรักษ์โลก และบ่อปุ๋ยหมักขยะไปไม่แห้งภายในพื้นที่ สำนักงานเขตทุ่งครุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/08/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ตามโครงการไม่เทรวม ภายในอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ ประจำเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม		
	2566 จัดเก็บได้รวม จำนวน 87 กิโลกรัม โดยแบ่งนำไป ใส่ถังหมักรักษ์โลก และบ่อปุ๋ยหมักขยะไปไม่แห้งภายในพื้นที่ สำนักงานเขตทุ่งครุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 25/09/2566 : เป็นไปตามแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : มุ่งเน้นแยกขยะต้นทางและขยะเปียกจากองค์กรแบบมุ่งเป้า

รหัสโครงการ... : 50490000-3631

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เริ่มดำเนินการคัดแยกประเภทขยะอย่างจริงจังในหน่วยงานองค์กร โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ขยะเศษอาหาร หรือ ขยะรีไซเคิล ริเริ่มจากหน่วยงานสังกัด กทม.เอง และสถานที่หรือองค์กรที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและผู้ใช้งานจำนวนมาก ประกอบด้วย

1. หน่วยงานภายใต้กทม. สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงเรียน
2. พื้นที่ตลาดภายใต้สำนักงานตลาด และร่วมมือกับพื้นที่เอกชน
3. ห้างสรรพสินค้า คอมมิวนิตี้ออลล์ศูนย์อาหาร (food court)

ส่งเสริมและสนับสนุนการแยกขยะด้วยการพิจารณา ?ลดค่าเก็บขยะหรือยกเลิกการเก็บค่าขยะ? พร้อมทั้งส่งเสริมและทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม และเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การแปรรูปขยะตามหลัก circular economy และการนำขยะกำพร้าแปลงเป็น ?เชื้อเพลิงขยะ?

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ริเริ่มการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในแหล่งพาณิชย์กรรมที่มีกิจกรรมและผู้ใช้งานหนาแน่น
- ปลุกฝังค่านิยมการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบในเยาวชนและประชาชนทั่วไป เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมวิถีใหม่เพื่อเมืองที่ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดการขยะที่ต้นทางตามสถานที่ในเขตพื้นที่สำนักงานเขต 11 สถานที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการมอบหมายภาระงานให้แก่พนักงานในสังกัดสำนักงานเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/02/2566 : จัดสำรวจ และศึกษา และติดต่อจัดการขยะที่ต้นทางตามสถานที่ในเขตพื้นที่สำนักงานเขต 11 สถานที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/03/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ตามโครงการไม่เทรวม ภายในอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566		
	จัดเก็บได้ จำนวน 39.8 กิโลกรัม โดยแบ่งนำไป ใส่ถังหมักรักษ์โลก และบ่อปุ๋ยหมักขยะไปไม่แห้งภายในพื้นที่ สำนักงานเขตทุ่งครุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ตามโครงการไม่เทรวม ภายในอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ ประจำเดือนมีนาคม 2566		
	จัดเก็บได้ จำนวน 42.5 กิโลกรัม โดยแบ่งนำไป ใส่ถังหมักรักษ์โลก และบ่อปุ๋ยหมักขยะไปไม่แห้งภายในพื้นที่ สำนักงานเขตทุ่งครุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ตามโครงการไม่เทรวม ภายในอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ ประจำเดือนเมษายน 2566		
	จัดเก็บได้ จำนวน 52.5 กิโลกรัม โดยแบ่งนำไป ใส่ถังหมักรักษ์โลก และบ่อปุ๋ยหมักขยะไปไม่แห้งภายในพื้นที่ สำนักงานเขตทุ่งครุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ตามโครงการไม่เทรวม ภายในอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566		
	จัดเก็บได้ จำนวน 65.5 กิโลกรัม โดยแบ่งนำไป ใส่ถังหมักรักษ์โลก และบ่อปุ๋ยหมักขยะไปไม่แห้งภายในพื้นที่ สำนักงานเขตทุ่งครุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/07/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ตามโครงการไม่เทรวม ภายในอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566		
	จัดเก็บได้ จำนวน 52 กิโลกรัม โดยแบ่งนำไป ใส่ถังหมักรักษ์โลก และบ่อปุ๋ยหมักขยะไปไม่แห้งภายในพื้นที่ สำนักงานเขตทุ่งครุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/08/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ตามโครงการไม่เทรวม ภายในอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ ประจำเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2566		
	จัดเก็บได้รวม จำนวน 87 กิโลกรัม โดยแบ่งนำไป ใส่ถังหมักรักษ์โลก และบ่อปุ๋ยหมักขยะไปไม่แห้งภายในพื้นที่ สำนักงานเขตทุ่งครุ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9 :: 25/09/2566 : เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : มุ่งเน้นแยกขยะต้นทางและขยะเปียกจากองค์กรแบบมุ่งเป้า
รหัสโครงการ... : 50490000-3631 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เริ่มดำเนินการคัดแยกประเภทขยะอย่างจริงจังในหน่วยงานองค์กร โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ขยะเศษอาหาร หรือ ขยะรีไซเคิล ริเริ่มจากหน่วยงานสังกัด กทม.เอง และสถานที่หรือองค์กรที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและผู้ใช้งานจำนวนมาก ประกอบด้วย
1. หน่วยงานภายใต้กทม. สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงเรียน
2. พื้นที่ตลาดภายใต้สำนักงานตลาด และรวมมือกับพื้นที่เอกชน
3. ห้างสรรพสินค้า คอมมิวนิตีมอลล์ศูนย์อาหาร (food court)
ส่งเสริมและสนับสนุนการแยกขยะด้วยการพิจารณา ?ลดค่าเก็บขยะหรือยกเลิกการเก็บค่าขยะ? พร้อมทั้งส่งเสริมและทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม และเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การแปรรูปขยะตามหลัก circular economy และการนำขยะกำพร้าแปลงเป็น ?เชื้อเพลิงขยะ?

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ริเริ่มการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในแหล่งพาณิชย์กรรมที่มีกิจกรรมและผู้ใช้งานหนาแน่น
- ปลุกฝังค่านิยมการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบในเยาวชนและประชาชนทั่วไป เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมวิถีใหม่เพื่อเมืองที่ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดการขยะที่ต้นทางตามสถานที่ในเขตพื้นที่สำนักงานเขต 11 สถานที่
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการมอบหมายภาระงานให้แก่พนักงานในสังกัดสำนักงานเขต
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : จัดสำรวจ และศึกษา และติดต่อจัดการขยะที่ต้นทางตามสถานที่ในเขตพื้นที่สำนักงานเขต 11 สถานที่
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 25/03/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ตามโครงการไม่เทรวม ภายในอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
จัดเก็บได้ จำนวน 39.8 กิโลกรัม โดยแบ่งนำไป ใส่ถังหมักรักษ์โลก และบ่อปุ๋ยหมักขยะไปไม่แห้งภายในพื้นที่ สำนักงานเขตทุ่งครุ
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ตามโครงการไม่เทรวม ภายในอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ ประจำเดือนมีนาคม 2566 จัดเก็บได้ จำนวน 42.5
กิโลกรัม โดยแบ่งนำไป ใส่ถังหมักรักษ์โลก และบ่อปุ๋ยหมักขยะไปไม่แห้งภายในพื้นที่ สำนักงานเขตทุ่งครุ
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 31/05/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ตามโครงการไม่เทรวม ภายในอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ ประจำเดือนเมษายน 2566
จัดเก็บได้ จำนวน 52.5 กิโลกรัม โดยแบ่งนำไป ใส่ถังหมักรักษ์โลก และบ่อปุ๋ยหมักขยะไปไม่แห้งภายในพื้นที่ สำนักงานเขตทุ่งครุ
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ตามโครงการไม่เทรวม ภายในอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
จัดเก็บได้ จำนวน 65.5 กิโลกรัม โดยแบ่งนำไป ใส่ถังหมักรักษ์โลก และบ่อปุ๋ยหมักขยะไปไม่แห้งภายในพื้นที่ สำนักงานเขตทุ่งครุ
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 27/07/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ตามโครงการไม่เทรวม ภายในอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
จัดเก็บได้ จำนวน 52 กิโลกรัม โดยแบ่งนำไป ใส่ถังหมักรักษ์โลก และบ่อปุ๋ยหมักขยะไปไม่แห้งภายในพื้นที่ สำนักงานเขตทุ่งครุ
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 30/08/2566 : ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ตามโครงการไม่เทรวม ภายในอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ ประจำเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2566 จัดเก็บได้รวม จำนวน 87 กิโลกรัม โดยแบ่งนำไป ใส่ถังหมักก๊าซโลก และบ่อปุ๋ยหมักขี้ไบ่มแห่งภายในพื้นที่ สำนักงานเขตทุ่งครุ

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/09/2566 : เป็นไปตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

