



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน(สายตรวจตู้เขียว)

รหัสโครงการ... : 50500000-3212

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ว่าที่ ร.ต. เจริญศักดิ์ จรรย์พงษ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุ่มพันธ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครซึ่งมีลักษณะเป็นเมืองขนาดใหญ่ ปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพได้ก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบเหตุอยู่เนือง ๆ

ประกอบกับความกว้างขวางของพื้นที่ทำให้มีสถานที่ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงอันตรายหลายแห่ง

ดังนั้นผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ให้เป็มหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยและบ้านเมืองมีความสงบเกิดความเรียบร้อย

สำนักงานเขตบางบอนจึงได้กำหนดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและสอดคล้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. กระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา
3. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมได้ตามเป้าหมาย 2 ครั้ง/วัน/จุด

2. ประชาชนมีความพึงพอใจระดับมากต่อการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ
	ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 11 จุด วันละ 2 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกลางคืนตรวจเพิ่มอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 3
	ครั้งที่จุด ในเดือนตุลาคม 2562 ณ วันที่รายงานผลการดำเนินการเหตุการณ์ปกติ
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ
	ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 11 จุด วันละ 2 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกลางคืนตรวจเพิ่มอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 3
	ครั้งที่จุด ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ วันที่รายงานผลการดำเนินการเหตุการณ์ปกติ
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 11 จุด
	วันละ 2 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกลางคืนตรวจเพิ่มอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้งที่จุด ในเดือนธันวาคม 2562
	วันที่รายงานผลการดำเนินการเหตุการณ์ปกติ
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 11 จุด
	วันละ 2 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกลางคืนตรวจเพิ่มอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้งที่จุด ในเดือนมกราคม 2563
	วันที่รายงานผลการดำเนินการเหตุการณ์ปกติ
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 11 จุด
	วันละ 2 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกลางคืนตรวจเพิ่มอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้งที่จุด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
	วันที่รายงานผลการดำเนินการเหตุการณ์ปกติ
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 11 จุด

