



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพเขตปลอดยุ่งลาย

รหัสโครงการ... : 50500000-3213

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเดชาภักค์ นางเมืองรักษ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุ่มพันธ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นโรคติดต่อที่มีผู้เป็นพาหะได้แพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากขึ้น

สำนักงานเขตบางบอน ได้ตระหนักถึงปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกาดังกล่าว

ประกอบกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่เกษตรกรรมกึ่งอุตสาหกรรม ชุมชน สถานที่เชิงพานิชยกรรม อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย

จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพเขตปลอดยุ่งลาย

เพื่อตอบสนองด้านยุทธศาสตร์และนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินกิจกรรมการป้องกัน ควบคุม

รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน พร้อมทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายได้มีประสิทธิภาพ

ลดปัญหาการเจ็บป่วยและการแพร่ระบาดด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางบอน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางบอน มีความรู้ ความเข้าใจการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

2.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือนและชุมชนของตนเอง

3.เพื่อปรับปรุงสุขาภิบาลสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยไม่ให้เป็นแหล่งของลูกน้ำยุงลายและยุงลายตัวแก่

4.เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งดำเนินการควบคุมโรคได้ทันเวลา

5.เพื่อสร้างเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อซิกา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 12 ชุมชน สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่เขตบางบอน

ศาสนสถานในพื้นที่เขตบางบอน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของชุมชน โรงเรียน วัด ที่มีกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำโครงการฯ

ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและฉีดพ่นหมอกควันทำลายยุงตัวแก่ในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน2/2562 จำนวน 10 โรง

1.โรงเรียนบ้านนายผล 2.โรงเรียนวัดบางบอน 3.โรงเรียนพรหมราชรังสรรค์ 4.โรงเรียนสถานีนพรหมแดน 5.โรงเรียนบ้านนายเหริญ

6.โรงเรียนคงไคร์ดอททิศ 7.โรงเรียนวัดนินสุขาราม 8.โรงเรียนพระยามนธาตุศรีพิจิตร 9.โรงเรียนบ้านนายสี 10.โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย หมู่บ้านมั่นคง 133 หมู่บ้านการสรร บางบอน

1 วัดนินสุขาราม หมู่บ้านกานดาคลาสสิควิลล์ ซอยเอกชัย 90

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซอยเอกชัย 46

ชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรี หมู่บ้านเพชรวงแหวน โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ร้านรับซื้อของเก่า ถนนสุขาภิบาล1

วัดโพธิ์พุดตาล สถานรับเลี้ยงเด็ก ซอยเอกชัย 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้ายุงลาย

บริเวณชุมชนวัดโพธิ์ ชุมชนรางไม้ ชุมชนก้านน้มน 13 ชุมชนสวนผัก หมู่บ้านเกศรีนทร วัดบางบอน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณร้านของเก่า ร้านขายยางรถยนต์

วัดน้อยและบริเวณพื้นที่เสี่ยง ในเขตพื้นที่บางบอน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณวัดในพื้นที่เขต ได้แก่ วัดบางบอน วัดนินสุขาราม และวัดโพธิ์พัฒนา			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการพื้นที่เสี่ยง ร้านขายของเก่า วัดบางบอน และให้คำแนะนำประชาชนในชุมชนหมู่บ้านรางไผ่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนพระยามนธาตุฯ โรงเรียนวัดบางบอน โรงเรียนสถานีพรมแดน โรงเรียนพรหมราชรังสฤษฎ์ โรงเรียนบ้านนายผล โรงเรียนบ้านนายเหรียญ โรงเรียนคงโคธิ์คูทิศ โรงเรียนบ้านนายสี โรงเรียนวัดนินสุขาราม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการชุมชนหมู่บ้านรางไผ่ ชุมชนมั่นคงวิมานทอง ชุมชนหนทางใหม่ปิ่นทอง ชุมชนสถานีรางโพธิ์ โดยตรวจสอบลูกน้ำยุงลายและประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก ให้กับประชาชนภายในชุมชน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่บริเวณวัดนินสุขาราม ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกที่โรงเรียนวัดบางบอน โรงเรียนเกษตรบ้านนายผล จัดกิจกรรมจิตอาสาที่หมู่บ้านภาสกร 1 ชุมชนบางบอน 5 ซอย 6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพเขตปลอดยุงลาย	
รหัสโครงการ... : 50500000-3213	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเดชากค์ นางเมืองรักษ์	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทูมพันธ์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นโรคติดต่อที่มีุงเป็นพาหนะได้แพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากขึ้น สำนักงานเขตบางบอน ได้ตระหนักถึงปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกาดังกล่าว ประกอบกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่เกษตรกรรมกึ่งอุตสาหกรรม ชุมชน สถานที่เชิงพาณิชย์กรรม อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพเขตปลอดยุงลาย เพื่อตอบสนองด้านยุทธศาสตร์และนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินกิจกรรมการป้องกัน ควบคุม รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน พร้อมทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายได้มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการเจ็บป่วยและการแพร่ระบาดด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางบอน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางบอน มีความรู้ ความเข้าใจการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือนและชุมชนของตนเอง
3. เพื่อปรับปรุงสุขภาพสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยไม่ให้เป็นแหล่งของลูกน้ำยุงลายและยุงลายตัวแก่
4. เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งดำเนินการควบคุมโรคได้ทันเวลา
5. เพื่อสร้างเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อซิกา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 12 ชุมชน สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่เขตบางบอน
สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางบอน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ





ตัวชี้วัด...



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่ 1 ร้อยละของชุมชน โรงเรียน วัด ที่มีกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำโครงการฯ ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและฉีดพ่นหมอกควันทำลายยุงตัวแก่ในสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน 2/2562 จำนวน 10 โรงเรียน 1.โรงเรียนบ้านนายผล 2.โรงเรียนวัดบางบอน 3.โรงเรียนพรหมราชรังสรรค์ 4.โรงเรียนสถานีพรหมแดน 5.โรงเรียนบ้านนายเหรียญ 6.โรงเรียนคงไคร์คูทิต 7.โรงเรียนวัดนินสุขาราม 8.โรงเรียนพระยามนธาตุศรีทิจิตร 9.โรงเรียนบ้านนายสี 10.โรงเรียนศึกษานารีวิทยา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย หมู่บ้านมั่นคง 133 หมู่บ้านภรรสกร บางบอน 1 วัดนินสุขาราม หมู่บ้านกานดาคลาสสิควิลล่า ซอยเอกชัย 90 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซอยเอกชัย 46 ชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรี หมู่บ้านเพชรวงแหวน โรงเรียนศึกษานารีวิทยา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ร้านรับซื้อของเก่า ถนนสุขาภิบาล 1 วัดโพธิ์พุดตาล สถานรับเลี้ยงเด็ก ซอยเอกชัย 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จัดกิจกรรมสัปดาห์ทำยุงลาย บริเวณชุมชนวัดโพธิ์ ชุมชนรางไผ่ ชุมชนกำนันแมน 13 ชุมชนสวนผัก หมู่บ้านเกสรินทร์ วัดบางบอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณร้านของเก่า ร้านขายยางรถยนต์ วัดน้อยและบริเวณพื้นที่เสี่ยง ในเขตพื้นที่บางบอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณวัดในพื้นที่เขต ได้แก่ วัดบางบอน วัดนินสุขาราม และวัดโพธิ์พุดตาล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการพื้นที่เสี่ยง ร้านขายของเก่า วัดบางบอน และให้คำแนะนำประชาชนในชุมชนหมู่บ้านรางไผ่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนพระยามนธาตุฯ โรงเรียนวัดบางบอน โรงเรียนสถานีพรหมแดน โรงเรียนพรหมราชรังสรรค์ โรงเรียนบ้านนายผล โรงเรียนบ้านนายเหรียญ โรงเรียนคงไคร์คูทิต โรงเรียนบ้านนายสี โรงเรียนวัดนินสุขาราม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการชุมชนหมู่บ้านรางไผ่ ชุมชนมั่นคงวิมานทอง ชุมชนหนทางใหม่ปิ่นทอง ชุมชนสถานีรถไฟ โดยการสำรวจลูกน้ำยุงลายและประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก ให้กับประชาชนภายในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่บริเวณวัดนินสุขาราม ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกที่โรงเรียนวัดบางบอน โรงเรียนเกษตรบ้านนายผล จัดกิจกรรมจิตอาสาที่หมู่บ้านภรรสกร 1 ชุมชนบางบอน 5 ซอย 6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

