



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50500000-6076

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 115,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 9,250 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตบางบอน เป็นเขตหนึ่งในจำนวน ๒๖ เขตชั้นนอก มีศูนย์บริการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๑ ศูนย์

ซึ่งได้ดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์บริการฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมา

ซึ่งในปีงบประมาณนี้ได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมคือ การจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ การจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ

และวัสดุการเกษตร การจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บรรลุเป้าหมายขององค์กร เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

สำนักงานเขตบางบอนจึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ขึ้น เพื่อใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมตามแผน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์บริการฯ ประจำแขวงบางบอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์

และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

- เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาการทำเกษตรของตนให้เข้าสู่มาตรฐานต่างๆได้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดกิจกรรมดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางบอน จำนวน 1 ศูนย์

- จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางบอน จำนวน 12 ครั้ง

และสนับสนุนค่าตอบแทนการประชุมให้กับคณะกรรมการศูนย์

- จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง

- จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุเครื่องใช้สำนักงานของศูนย์บริการฯ

- จัดอบรมให้ความรู้ให้กับคณะกรรมการศูนย์ฯ และเกษตรกร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางบอน

และประสานคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2564 : จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางบอน ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ

2565 ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และอนุมัติเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ จำนวน 9,250.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,250 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564

ประจำแขวงบางบอน และประสานคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2565

ประจำแขวงบางบอน และประสานคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ วัสดุเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน

และอยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ และวัสดุเกษตร

- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |   |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่7  | - เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบงบอน ครั้งที่ 2/2565 (เดือนเมษายน 2565)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br>:: 31/03/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร จำนวนเงิน 48,880.-บาท<br>2. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 8,000.-บาท<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่8  | :: 27/04/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร จำนวนเงิน 48,880.-บาท<br>2. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 8,000.-บาท<br>3. อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 จำนวนเงิน 8,250.- บาท<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  |
| รายงานครั้งที่9  | :: 30/05/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตร จำนวนเงิน 48,880.-บาท เรียบร้อยแล้ว<br>2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 8,000.-บาท เรียบร้อยแล้ว<br>3. อยู่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ในเดือนมิถุนายน 2565<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 56,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่10 | :: 28/06/2565 : เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ สวนนอยรักษา<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  |
| รายงานครั้งที่11 | :: 27/07/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตรเรียบร้อยแล้ว<br>2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว<br>3. อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่12 | :: 25/08/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตรเรียบร้อยแล้ว<br>2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว<br>3. การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ<br>3.1 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 พ.ย.64 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท<br>3.2 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท<br>3.3 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท<br>3.4 เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 9 ส.ค.65<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 9,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่13 | :: 30/09/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตรเรียบร้อยแล้ว<br>2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว<br>3. การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว<br>3.1 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 พ.ย.64 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท<br>3.2 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท<br>3.3 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท<br>3.4 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.65 แล้ว เป็นเงิน 9,050.- บาท<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 9,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50500000-6076

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 115,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 9,250 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบงบอน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตบงบอน เป็นเขตหนึ่งในจำนวน ๒๖ เขตชั้นนอก มีศูนย์บริการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๑ ศูนย์ ซึ่งได้ดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์บริการฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมา





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ซึ่งในปีงบประมาณนี้ได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมคือ การจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ การจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร การจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป สำนักงานเขตบางบอนจึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ขึ้น เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามแผน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์บริการฯ ประจำปีงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาการทำเกษตรของตนให้เข้าสู่มาตรฐานต่างๆ ได้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- จัดกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำปีงบประมาณ จำนวน 1 ศูนย์
- จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำปีงบประมาณ จำนวน 12 ครั้ง และสนับสนุนค่าตอบแทนการประชุมให้กับคณะกรรมการศูนย์
- จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำปี
- จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุเครื่องใช้สำนักงานของศูนย์บริการฯ
- จัดอบรมให้ความรู้ให้กับคณะกรรมการศูนย์ฯ และเกษตรกร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |   |
|-----------------|---|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ และประสานคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  |
| รายงานครั้งที่2 | :: 26/11/2564 : จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่อังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และอนุมัติเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ จำนวน 9,250.-บาท<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  |
| รายงานครั้งที่3 | :: 29/12/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ และประสานคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่4 | :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ และประสานคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่5 | :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ วัสดุเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน และอยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2565<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  |
| รายงานครั้งที่6 | :: - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร<br>- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน<br>- เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 2/2565 (เดือนเมษายน 2565)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  |
| รายงานครั้งที่7 | :: 31/03/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร จำนวนเงิน 48,880.-บาท<br>2. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 8,000.-บาท<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  |
| รายงานครั้งที่8 | :: 27/04/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร จำนวนเงิน 48,880.-บาท<br>2. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 8,000.-บาท<br>3. อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 จำนวนเงิน 8,250.- บาท<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 30/05/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร จำนวนเงิน 48,880.-บาท เรียบร้อยแล้ว<br>2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 8,000.-บาท เรียบร้อยแล้ว<br>3. อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ในเดือนมิถุนายน 2565  |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 56,800 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |  |                                 |  |                     |                     |
|------------------|--|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่10 | :: 28/06/2565 : เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ สวนอ้อยรักษา   |                                 |  | : เป็นไปตามเป้าหมาย |                     |
| รายงานครั้งที่11 | :: 27/07/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตรเรียบร้อยแล้ว<br>2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว<br>3. อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท     | : เป็นไปตามแผน      | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 25/08/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตรเรียบร้อยแล้ว<br>2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว<br>3. การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ<br>3.1 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 พ.ย.64 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท<br>3.2 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท<br>3.3 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท<br>3.4 เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 9 ส.ค.65  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท     | : เป็นไปตามแผน      | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่13 | :: 30/09/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตรเรียบร้อยแล้ว<br>2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว<br>3. การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว<br>3.1 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 พ.ย.64 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท<br>3.2 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท<br>3.3 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท<br>3.4 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.65 แล้ว เป็นเงิน 9,050.- บาท | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 9,250 บาท | : เป็นไปตามแผน      | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: 30/09/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตรเรียบร้อยแล้ว<br>2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว<br>3. การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว<br>3.1 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 พ.ย.64 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท<br>3.2 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท<br>3.3 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท<br>3.4 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.65 แล้ว เป็นเงิน 9,050.- บาท | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 9,050 บาท | : เป็นไปตามแผน      | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม : | โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร |
| รหัสโครงการ...        | : 50500000-6076  |
| เริ่มต้นโครงการ :     | 2021-10-01 00:00:00                                    |
| สิ้นสุดโครงการ :      | 2022-09-30 00:00:00                                    |
|                       | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565                                 |
|                       | งบประมาณที่ได้รับ : 115,100 บาท                        |
|                       | งบประมาณที่ใช้ไป : 9,250 บาท                           |

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตบางบอน เป็นเขตหนึ่งในจำนวน ๒๖ เขตชั้นนอก มีศูนย์บริการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๑ ศูนย์ ซึ่งได้ดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์บริการฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมา ซึ่งในปีงบประมาณนี้ได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมคือ การจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ การจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุการเกษตร การจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป สำนักงานเขตบางบอนจึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ขึ้น เพื่อใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมตามแผน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์บริการฯ ประจำแขวงบางบอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาการทำการเกษตรของตนให้เข้าสู่มาตรฐานต่างๆได้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- จัดกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางบอน จำนวน 1 ศูนย์
- จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางบอน จำนวน 12 ครั้ง และสนับสนุนค่าตอบแทนการประชุมให้กับคณะกรรมการศูนย์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง
- จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุเครื่องใช้สำนักงานของศูนย์บริการฯ
- จัดอบรมให้ความรู้ให้กับคณะกรรมการศูนย์ฯ และเกษตรกร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |   |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่1  | :: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางบอน และประสานคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  |
| รายงานครั้งที่2  | :: 26/11/2564 : จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางบอน ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และอนุมัติเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ จำนวน 9,250.-บาท<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่3  | :: 29/12/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 ประจำแขวงบางบอน และประสานคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่4  | :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 ประจำแขวงบางบอน และประสานคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่5  | :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ วัสดุเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน และอยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2565<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  |
| รายงานครั้งที่6  | :: - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร<br>- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน<br>- เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงบางบอน ครั้งที่ 2/2565 (เดือนเมษายน 2565)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  |
| รายงานครั้งที่7  | :: 31/03/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร จำนวนเงิน 48,880.-บาท<br>2. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 8,000.-บาท<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  |
| รายงานครั้งที่8  | :: 27/04/2565 : 1. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร จำนวนเงิน 48,880.-บาท<br>2. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 8,000.-บาท<br>3. อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 จำนวนเงิน 8,250.- บาท<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 30/05/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตร จำนวนเงิน 48,880.-บาท เรียบร้อยแล้ว<br>2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 8,000.-บาท เรียบร้อยแล้ว<br>3. อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ในเดือนมิถุนายน 2565<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 56,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                              |
| รายงานครั้งที่10 | :: 28/06/2565 : เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ สวณ้อยรัชกา<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  |
| รายงานครั้งที่11 | :: 27/07/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตรเรียบร้อยแล้ว<br>2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว<br>3. อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  |
| รายงานครั้งที่12 | :: 25/08/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯและวัสดุเกษตรเรียบร้อยแล้ว<br>2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว<br>3. การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ<br>3.1 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 พ.ย.64 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท  |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 3.2 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท
- 3.3 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64 แล้ว เป็นเงิน 9,250.- บาท
- 3.4 เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 9 ส.ค.65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 9,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13

- 30/09/2565 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์และวัสดุเกษตรเรียบร้อยแล้ว
- 2. เบิกจ่ายค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว
- 3. การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว

3.1 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 พ.ย.64 แล้ว เป็นเงิน 9,250.-

บาท

3.2 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 แล้ว เป็นเงิน 9,250.-

บาท

3.3 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65 แล้ว เป็นเงิน 9,250.-

บาท

3.4 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.65 แล้ว เป็นเงิน 9,050.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 9,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50500000-6076

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 115,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 9,250 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตบางบอน เป็นเขตหนึ่งในจำนวน ๒๖ เขตชั้นนอก มีศูนย์บริการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๑ ศูนย์

ซึ่งได้ดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์บริการฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมา

ซึ่งในปีงบประมาณนี้ได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมคือ การจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ การจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ

และวัสดุการเกษตร การจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บรรลุเป้าหมายขององค์กร เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

สำนักงานเขตบางบอนจึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ขึ้น เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามแผน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์บริการฯ ประจำปีงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์

และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

- เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาการทำเกษตรของตนให้เข้าสู่มาตรฐานต่างๆ ได้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำปีงบประมาณ จำนวน 1 ศูนย์

- จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำปีงบประมาณ จำนวน 12 ครั้ง

และสนับสนุนค่าตอบแทนการประชุมให้กับคณะกรรมการศูนย์

- จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมผลิตและกการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำปี

- จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุเครื่องใช้สำนักงานของศูนย์บริการฯ

- จัดอบรมให้ความรู้ให้กับคณะกรรมการศูนย์ฯ และเกษตรกร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่ปฏิบัติงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ

และประสานคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

บาท

3.4 จัดประชุมและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.65 แล้ว เป็นเงิน 9,050.- บาท  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 9,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

