



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาวัดกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตบางบอน

รหัสโครงการ... : 50500000-6111

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสรสริน นุชผดุง

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเสนอแนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีการนำวัดกรรมไปใช้ประโยชน์ 1 วัดกรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างรอหลักเกณฑ์ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/11/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2564 : จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอน เพื่อพิจารณาคัดเลือกแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม 3 ลำดับ เพื่อ		
	นำเสนอคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม ของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2565 : อยู่ระหว่างนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมต่อคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมของกรุงเทพมหานครเพื่อคัดเลือกแนวคิดจำนวน 1 แนวคิดที่เหมาะสมเพื่อให้สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดนวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดนวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดนวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/05/2565 : ดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดนวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2565 : ดำเนินการตามแผนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดนวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ซึ่งเป็นแนวคิดนวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร
 รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 29/09/2565 : ดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
 ซึ่งเป็นแนวคิดนวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร
 จากการดำเนินการทำให้ผลการเบิกจ่ายของสำนักงานเขตบางบอนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 95.63
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตบางบอน
 รหัสโครงการ... : 50500000-6111 : ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
 เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 : งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 : งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรสริน นุชผดุง : ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเสนอแนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 1 นวัตกรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่4 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างรอหลักเกณฑ์ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/11/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2564 : จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอน เพื่อพิจารณาคัดเลือกแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม 3
 ลำดับ เพื่อ
 นำเสนอคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม ของกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2565 : อยู่ระหว่างนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมต่อคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมของกรุงเทพมหานครเพื่อคัดเลือกแนวคิดจำนวน 1
 แนวคิดที่เหมาะสมเพื่อให้สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
 ซึ่งเป็นแนวคิดนวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
 ซึ่งเป็นแนวคิดนวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
 ซึ่งเป็นแนวคิดนวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/05/2565 : ดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
 ซึ่งเป็นแนวคิดนวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดนวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 26/05/2565 : ดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดนวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 30/06/2565 : ดำเนินการตามแผนที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 27/07/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดนวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดนวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 29/09/2565 : ดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดนวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร</p> <p>จากการดำเนินการทำให้ผลการเบิกจ่ายของสำนักงานเขตบางบอนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 95.63</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตบางบอน	
รหัสโครงการ... : 50500000-6111	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรสริน นุชผดุง	ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเสนอแนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 1 นวัตกรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่4 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	<p>:: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างรอหลักเกณฑ์ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 2	<p>:: 19/11/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 3	<p>:: 27/12/2564 : จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอน เพื่อพิจารณาคัดเลือกแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม 3 ลำดับ เพื่อ</p> <p>นำเสนอคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม ของกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 4	<p>:: 29/01/2565 : อยู่ระหว่างนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมต่อคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมของกรุงเทพมหานครเพื่อคัดเลือกแนวคิดจำนวน 1 แนวคิดที่เหมาะสมเพื่อให้สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





รายงานครั้งที่ 5



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดนวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 28/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดนวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดนวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 26/05/2565 : ดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดนวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/06/2565 : ดำเนินการตามแผนที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 27/07/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดนวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 31/08/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดนวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร</p> <p>จากการดำเนินการทำให้ผลการเบิกจ่ายของสำนักงานเขตบางบอนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 95.63</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 29/09/2565 : ดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดนวัตกรรมของสำนักงานเขตบางบอน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร</p> <p>จากการดำเนินการทำให้ผลการเบิกจ่ายของสำนักงานเขตบางบอนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 95.63</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

