



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กรุงเทพมหานครเขตปทุมธานี

รหัสโครงการ... : 50500000-6141

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพินดา แซ่ก้วย

ผู้ประสานงาน สยป : นายวราวุฒิ เทียงธรรม

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และก่อให้เกิดโรคร้ายกับผู้ที่ได้รับควันบุหรี่จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐พบว่า ทั่วประเทศที่มีประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ ๑๐.๗ ล้านคน เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 72,๖๕๖ คน สูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า ๒๒,๐๐๐ ล้านบาท สำหรับกรุงเทพมหานครมีผู้สูบบุหรี่ประมาณ ๑.๒ ล้านคนเป็นผู้สูบบุหรี่ประจำ ประมาณ 1 ล้านคน อายุส่วนใหญ่ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก ๑๖ - ๒๐ ปี รองลงมาอายุ ๗ - ๑๕ ปีแสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนยังสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย

ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคยาสูบนั้น มีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕65 ? ๒๕70 เป็นกลไกหลักในการดำเนินงานที่ผ่านมาสำนักอนามัย โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ได้ดำเนินโครงการกรุงเทพมหานคร เขตปทุมธานีต่อเนื่อง มาตั้งแต่ ปี ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน เพื่อสร้างพื้นที่เขตนำร่องในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖5 ? ๒๕70 ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

□□ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปทุมธานีมีความต่อเนื่อง มีแกนนำเยาวชนป้องกันนักสูบหน้าใหม่ เครือข่ายมีความเข้มแข็งในการดำเนินงาน คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสนับสนุนบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ สำนักงานเขตบางบอน จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปทุมธานี เพื่อขยายผลการดำเนินงานให้มีความครอบคลุม สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางบอน ซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมที่ทำให้สังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่ ต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขตบางบอนให้เป็นไปตามกฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน 7 มาตรการ การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ให้ผู้แทนสถานศึกษา ในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 24 โรงเรียน รวมจำนวน 48 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานผู้ประกอบการ เพื่อขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/05/2566 : จัดกิจกรรมรวมพลังชาวบางบอนเขตปทุมธานี ในวันงดสูบบุหรี่โลก กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงานเขตบางบอน ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาสุข บางบอน อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้แทนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 80 คน โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ จันต์อุปถัมภ์)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/07/2566 : จัดกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ให้แก่พนักงานในสถานประกอบการ จำนวน 50 คน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/08/2566 : ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี

รหัสโครงการ... : 50500000-6141

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพินดา แซ่ก้วย

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรารุณ เที่ยงธรรม

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และก่อให้เกิดโรคร้ายกับผู้ที่ได้รับควันบุหรี่จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐พบว่า ทั่วประเทศมีประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ ๑๐.๗ ล้านคน เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 72,๖๕๖ คน สูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า ๒๒,๐๐๐ ล้านบาท สำหรับกรุงเทพมหานครมีผู้สูบบุหรี่ประมาณ ๑.๒ ล้านคนเป็นผู้สูบบุหรี่ประจำ ประมาณ 1 ล้านคน อายุส่วนใหญ่ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก ๑๖ - ๒๐ ปี รองลงมาอายุ ๗ - ๑๕ ปีแสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนยังสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคยาสูบนั้น มีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕65 ? ๒๕70 เป็นกลไกหลักในการดำเนินงานที่ผ่านมาสักงานอนามัย โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ได้ดำเนินโครงการกรุงเทพมหานคร เขตปอดบุหรีต่อเนื่อง มาตั้งแต่ ปี ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน เพื่อสร้างพื้นที่เขตนารองในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖5 ? ๒๕70 ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรีมีความต่อเนื่อง มีแกนนำเยาวชนป้องกันนักสูบหน้าใหม่ เครือข่ายมีความเข้มแข็งในการดำเนินงาน คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสนับสนุนบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ สำนักงานเขตบางบอน จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี เพื่อขยายผลการดำเนินงานให้มีความครอบคลุม สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางบอน ซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมที่ทำให้สังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่ ต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขตบางบอนให้เป็นไปตามกฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน 7 มาตรการ การดำเนินงานโรงเรียนปอดบุหรี ให้ผู้แทนสถานศึกษา ในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 24 โรงเรียน รวมจำนวน 48 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานผู้ประกอบการ เพื่อขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/05/2566 : จัดกิจกรรมรวมพลังชาวบางบอนเขตปอดบุหรี ในวันงดสูบบุหรี่โลก กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

ผู้บริหารสำนักงานเขตบางบอน ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาสุข บางบอน อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้แทนสถานศึกษา

นักเรียน/นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 80 คน ณ โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ จันต์อุบลรัตน์)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/07/2566 : จัดกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ให้แก่พนักงานในสถานประกอบการ จำนวน 50 คน

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

:: 28/08/2566 : ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กรุงเทพมหานครเขตปทุมธานี

รหัสโครงการ... : 50500000-6141

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพินิตา แซ่ก้วย

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรารวุฒิ เทียงธรรม

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และก่อให้เกิดโรคร้ายกับผู้ที่ได้รับควันบุหรี่  
จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า ทั่วประเทศมีประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ ๑๐.๗ ล้านคน เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ  
72,๖๕๖ คน สูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า ๒๒,๐๐๐ ล้านบาท สำหรับกรุงเทพมหานครมีผู้สูบบุหรี่ประมาณ ๑.๒ ล้านคนเป็นผู้สูบบุหรี่ประจำ ประมาณ 1 ล้านคน  
อายุส่วนใหญ่ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก ๑๖ - ๒๐ ปี รองลงมาอายุ ๗ - ๑๕ ปี แสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนยังสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย  
ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาสูบจากการบริโภคยาสูบนั้น มีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐  
และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕65 ? ๒๕70 เป็นกลไกหลักในการดำเนินงานที่ผ่านมาสำนักงาน  
โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ได้ดำเนินโครงการกรุงเทพมหานคร เขตปทุมธานีต่อเนื่อง มาตั้งแต่ ปี ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน  
เพื่อสร้างพื้นที่เขตนารองในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ  
และแผนปฏิบัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖5 ? ๒๕70 ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  
 เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปทุมธานีมีความต่อเนื่อง มีแกนนำเยาวชนป้องกันนักสูบหน้าใหม่  
เครือข่ายมีความเข้มแข็งในการดำเนินงาน คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
และสนับสนุนบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ สำนักงานเขตบางบอน จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปทุมธานี  
เพื่อขยายผลการดำเนินงานให้มีความครอบคลุม สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางบอน  
ซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมที่ทำให้สังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่ ต่อไป

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขตบางบอนให้เป็นไปตามกฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน 7 มาตรการ การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ให้ผู้แทนสถานศึกษา ในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 24  
โรงเรียน รวมจำนวน 48 คน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานผู้ประกอบการ เพื่อขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/05/2566 : จัดกิจกรรมรวมพลังชาวบางบอนเขตปทุมธานี ในวันงดสูบบุหรี่โลก กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

ผู้บริหารสำนักงานเขตบางบอน ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาสุข บางบอน อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้แทนสถานศึกษา  
นักเรียน/นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 80 คน ณ โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต่อุบลิมภ์)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/07/2566 : จัดกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ให้แก่พนักงานในสถานประกอบการ จำนวน 50 คน  
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 7 :: 28/08/2566 : ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กรุงเทพมหานครเขตปอดปบุรี  
รหัสโครงการ... : 50500000-6141 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพินดา แซ่ก้วย ผู้ประสานงาน สยป : นายวราวุฒิ เทียงธรรม

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และก่อให้เกิดโรคร้ายกับผู้ที่ได้รับควันบุหรี่  
จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐พบว่า ทั่วประเทศมีประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ ๑๐.๗ ล้านคน เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 72,๖๕๖ คน สูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า ๒๒,๐๐๐ ล้านบาท สำหรับกรุงเทพมหานครมีผู้สูบบุหรี่ประมาณ ๑.๒ ล้านคนเป็นผู้สูบบุหรี่ประจำ ประมาณ 1 ล้านคน อายุส่วนใหญ่ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก ๑๖ - ๒๐ ปี รองลงมาอายุ ๗ - ๑๕ ปีแสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนยังสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย  
ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคยาสูบนั้น มีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕65 ? ๒๕70 เป็นกลไกหลักในการดำเนินงานที่ผ่านมาสำนักอนามัย  
โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ได้ดำเนินโครงการกรุงเทพมหานคร เขตปอดปบุรีต่อเนื่อง มาตั้งแต่ ปี ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน เพื่อสร้างพื้นที่เขตนารองในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ  
และแผนปฏิบัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖5 ? ๒๕70 ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  
□□เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปอดปบุรีมีความต่อเนื่อง มีแกนนำเยาวชนป้องกันนักสูบหน้าใหม่  
เครือข่ายมีความเข้มแข็งในการดำเนินงาน คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
และสนับสนุนบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ สำนักงานเขตบางบอน จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดปบุรี  
เพื่อขยายผลการดำเนินงานให้มีความครอบคลุม สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางบอน  
ซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมที่ทำให้สังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่ ต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขตบางบอนให้เป็นไปตามกฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน 7 มาตรการ การดำเนินงานโรงเรียนปอดปบุรี ให้ผู้แทนสถานศึกษา ในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 24 โรงเรียน รวมจำนวน 48 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/01/2566 : ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
รายงานครั้งที่ 2 :: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานผู้ประกอบการ เพื่อขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
รายงานครั้งที่ 3 :: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
รายงานครั้งที่ 4 :: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
รายงานครั้งที่ 5 :: 25/05/2566 : จัดกิจกรรมรวมพลังชาวบางบอนเขตปอดปบุรี ในวันงดสูบบุหรี่โลก กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย  
ผู้บริหารสำนักงานเขตบางบอน ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาสุข บางบอน อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้แทนสถานศึกษา  
นักเรียน/นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 80 คน ณ โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ จันต์อุปลัมภ์)  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
รายงานครั้งที่ 6 :: 26/07/2566 : จัดกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ให้แก่พนักงานในสถานประกอบการ จำนวน 50 คน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/08/2566 : ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

