



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อบรมหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ (EMS Nurse)

รหัสโครงการ... : 07000000-7078

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2022-05-09 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-05-13 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 132,983 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานแพทย์ / ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) / ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานแพทย์ โดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

เป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และองค์กรเอกชนซึ่งเป็นมูลนิธิ จำนวนทั้งสิ้น 62 แห่ง เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

โดยมีผู้ปฏิบัติการในระดับ แพทย์ หรือพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ

ออกปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ให้ได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิในการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ด้วยบริการที่มีคุณภาพ

ได้มาตรฐาน และรวดเร็ว ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ต้องสามารถบริหารจัดการทรัพยากร

ในระบบบริการฉุกเฉิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น บุคลากร เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

มีสมรรถนะในด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย และผู้บาดเจ็บฉุกเฉินก่อนการนำส่งโรงพยาบาล สามารถประเมินสถานการณ์ สภาพผู้ป่วย

จำแนกผู้บาดเจ็บประเภทต่างๆ ให้การช่วยฟื้นคืนชีพ

ขั้นสูงตามหลักมาตรฐานการดูแล การบันทึกรายงาน รวมถึงการแจ้งเหตุสื่อสารในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

□ ในการนี้ สำนักงานแพทย์ โดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

จึงเห็นควรพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในด้านความรู้ และทักษะการพยาบาลวิชาชีพขั้นสูง

โดยจัดอบรมให้แก่พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

และประสานความร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ในการดำเนินการจัดการอบรม โดยมีมุ่งหวังให้พยาบาลวิชาชีพ

ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ และสมรรถนะการพยาบาลวิชาชีพขั้นสูงเพิ่มขึ้น

สามารถปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้

ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถออกปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ มีประสิทธิภาพ และถูกต้องเหมาะสม เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดโครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ (EMS Nurse) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 160 คน ประกอบด้วย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างประสานคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ในการหารือการจัดหลักสูตรและกำหนดระยะเวลาการจัดอบรมในปีงบประมาณ 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2564 : อยู่ระหว่างประสานคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ในการหารือการจัดหลักสูตรและกำหนดระยะเวลาการจัดอบรมในปีงบประมาณ 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 14/12/2564 : อยู่ระหว่างประสานคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ในการหารือการจัดหลักสูตรและกำหนดระยะเวลาการจัดอบรมในปีงบประมาณ 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 11/01/2565 : อยู่ระหว่างประสานคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	ในการหารือการจัดหลักสูตรและกำหนดระยะเวลาการจัดอบรมในปีงบประมาณ 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/02/2565 : อยู่ระหว่างประสานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อการรณรงค์
รายงานครั้งที่6	ในการหารือการจัดหลักสูตรและกำหนดระยะเวลาการจัดอบรมในปีงบประมาณ 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 07/03/2565 : อยู่ระหว่างประสานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อการรณรงค์
รายงานครั้งที่7	ในการหารือการจัดหลักสูตรและกำหนดระยะเวลาการจัดอบรมในปีงบประมาณ 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 08/04/2565 : อยู่ระหว่างประสานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อการรณรงค์
รายงานครั้งที่8	ในการหารือการจัดหลักสูตรและกำหนดระยะเวลาการจัดอบรมในปีงบประมาณ 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 05/05/2565 : อยู่ระหว่างประสานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อการรณรงค์
รายงานครั้งที่9	ในการหารือการจัดหลักสูตรและกำหนดระยะเวลาการจัดอบรมในปีงบประมาณ 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 02/06/2565 : อยู่ระหว่างการเสนอโครงการ ในการหารือการจัดหลักสูตรและกำหนดระยะเวลาการจัดอบรมในปีงบประมาณ 2565
รายงานครั้งที่10	ในการหารือการจัดหลักสูตรและกำหนดระยะเวลาการจัดอบรมในปีงบประมาณ 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 05/07/2565 : อยู่ระหว่างการอนุมัติโครงการ และอนุมัติรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ
รายงานครั้งที่11	ในการหารือการจัดหลักสูตรและกำหนดระยะเวลาการจัดอบรมในปีงบประมาณ 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 03/08/2565 : การจัดอบรมโครงการเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำแผนสรุปผลโครงการ
รายงานครั้งที่12	ในการหารือการจัดหลักสูตรและกำหนดระยะเวลาการจัดอบรมในปีงบประมาณ 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 08/09/2565 : การดำเนินโครงการสิ้นสุดแล้ว โดยมุ่งหวังให้พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมมีความรู้และสมรรถนะการพยาบาลวิชาชีพเพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 132,983 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....