



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการประจำปี

รหัสโครงการ... : 07000000-7123

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 32,780 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 32,180 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลสิรินธร / โรงพยาบาลสิรินธร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : โรงพยาบาลสิรินธร

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้จำนวนผู้สูงอายุ จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และจำนวนผู้ป่วยโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายหรือภาวะเจ็บป่วยคุกคามชีวิตที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้นั้น มีจำนวน เพิ่มมากขึ้นด้วย ปัญหาที่ตามมาไม่เฉพาะผู้ป่วยเหล่านั้นเท่านั้น ที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมาน แต่รวมถึงครอบครัวและญาติจะได้รับความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายของบุคคลในครอบครัวไปด้วย การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) จะช่วยให้ผู้ป่วยครอบครัวและญาติ สามารถปรับตัวให้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่ยังห่วงกังวล เพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดูแลตนเองเท่าที่จะสามารถทำได้และจากไปอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Dignified death) มากที่สุด โดยการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) นี้ จะมีความเชื่อมโยงหลายระบบตั้งแต่ภายในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน

☐ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเป็นการดูแลที่มีความซับซ้อน ซึ่งต้องตอบสนอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย ความทุกข์ทรมานและความไม่สบายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและครอบครัวเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถเผชิญกับความเจ็บป่วย และใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต จึงเป็นการดูแลที่ต้องอาศัยทีมสหสาขาวิชาชีพและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพยาบาลเป็นแกนหลักสำคัญและมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วย เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย ความทุกข์ทรมาน และความไม่สบายต่าง ๆ

☐ โรงพยาบาลสิรินธร มีผู้ใช้บริการมากขึ้น ลักษณะการเจ็บป่วยมีความหลากหลายซับซ้อนผลมาจากการขยายเขตเมืองและการเจริญเติบโตทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของเขตที่อยู่ใกล้เคียงสามปี สุวรรณภูมิ ทำให้ปัญหาด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการที่มีความต้องการและเรียกร้องเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้องพัฒนาวิวัฒนาการทางการแพทย์ให้ก้าวหน้าทันต่อปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิวัฒนาการทางการแพทย์และสาธารณสุข และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการวินิจฉัยและรักษาโรคให้ดีและมีประสิทธิภาพ ทางโรงพยาบาลสิรินธร จึงได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี ให้แก่ข้าราชการ บุคลากรสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลสิรินธร หอประชุมคุณหญิงทรง ก้นดาร์ติ ชั้น 2 โรงพยาบาลสิรินธร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ ทักษะและประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง2. เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองอย่างมีคุณภาพมาตรฐานอย่าง ต่อเนื่องยั่งยืน3. เพื่อนำความรู้ และทักษะการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองไปถ่ายทอดให้บุคลากรอื่น ๆ ในหน่วยงานได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 180 คน ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน ดังนี้1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ระดับชำนาญงาน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 100 คน ประกอบด้วย ตำแหน่ง นายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักรังสีการแพทย์ พยาบาลเทคนิค ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ และตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน ประกอบด้วย ตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน ดังนี้1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 26 คน2. วิทยากร จำนวน 4 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมนำเข้าที่ประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างการจัดหาหัวข้ออบรม และวางแผนการดำเนินงานอย่างคร่าวๆก่อนจัดประชุมเพื่อหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 3

รายงานครั้งที่4	:: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างวางแผนกำหนดวันเพื่อจัดประชุมหารือหัวข้อการประชุม ในเดือนมกราคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/01/2565 : ทำหนังสือเวียนเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2565 ในวันที่ 11 มกราคม 2565 เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/02/2565 : อยู่ระหว่างการเขียนโครงการ โดยได้มีการจัดประชุม เรื่องเตรียมประชุมวิชาการ โรงพยาบาลสิรินธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น 4 โรงพยาบาลสิรินธร โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้
	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ใช้คณะกรรมการชุดเดิม แต่ต้องเปลี่ยนแปลงรายชื่อ จากเดิม นางศิริพร นวลวิมลบุรณ์ เปลี่ยนเป็น นางสาวคันธมาลี ธรรมวิมุตติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และจากเดิม นางสาวอาทิตยา พินิตกุล เปลี่ยนเป็น นางวนิดา พรหมดิกล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2. กำหนดวันจัดประชุม กำหนดวันจัดประชุมวิชาการ จำนวน 2 วัน เป็นวันอังคารที่ 19 - วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องคุณหญิงหยิ่ง กันตารัตน์ ชั้น 2 โรงพยาบาลสิรินธร โดยจัดประชุมในรูปแบบผสมทั้ง onsite และ online 3. หัวข้อการประชุม " New Normal Healthcare in Covid-19 Era การบริการสุขภาพวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 "
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/03/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำวิทยากรในหัวข้อบรรยายแต่ละหัวข้อ และเขียนโครงการ
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/04/2565 : อยู่ระหว่างการเขียนโครงการ โดยจะมีการประชุม เรื่องเตรียมประชุมวิชาการ โรงพยาบาลสิรินธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำเสนอไปยังสำนักงานการแพทย์
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/05/2565 : ทำหนังสือเชิญวิทยากร ประสานงานกับทุกหน่วยงานในรพ.ในการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมและจัดทำคำสั่ง และจะมีการประชุมอีกครั้งเพื่อทบทวนการดำเนินงานในวันจันทร์ที่ 6 มิ.ย. 65
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/06/2565 : การดำเนินการระหว่าง 1 - 31 มิ.ย. มีรายละเอียด ดังนี้
	1. ประชุมเตรียมความพร้อมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 โดยเนื้อหาในที่ประชุมเป็นการพูดคุยกันเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ คือ 1.1 กำหนดใช้ห้องประชุมคุณหญิงหยิ่ง กันตารัตน์ ชั้น 2 อาคารบริการ จุได้จำนวน 70 คน แบบเว้นระยะตาม DMHTT 1.2 เปลี่ยนพิธีกรดำเนินโครงการ เนื่องจากพิธีกรเดิมติดภารกิจอบรมภายนอก 1.3 เลือกของที่ระลึกสำหรับมอบให้วิทยากร 1.4 จัดหาของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 1.5 จัดหาสถานที่จัดอาหารกลางวัน โดยใช้กล่องชานอ้อยแทนกล่องโฟมและให้ผู้เข้าร่วมทุกคนนำแก้วน้ำส่วนตัวมาเอง เพื่อสนับสนุน Bangkok Green & Clean Hospital 1.6 ประสาน IT เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์และโปรแกรมสำหรับการทำ Online 1.7 ประสานการดำเนินงานไปยังฝ่ายและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายบริหาร ช่วยดูแลเรื่องของที่ระลึก ฝ่ายโภชนาการ ช่วยดูแลเรื่องอาหารว่างของวิทยากร เป็นต้น 2. ดำเนินการแก้ไขโครงการในส่วนของการเปลี่ยนวิทยากรใหม่ 1 ท่าน เนื่องจากวิทยากรเดิมติดภารกิจด่วน 3. ฝ่ายวิชาการและแผนงานอยู่ระหว่างการวางแผนและจัดวางหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานในวันงาน
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 02/08/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปโครงการ
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/08/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปโครงการ
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 32,180 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/09/2565 : ตามที่โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 91 คน รูปแบบของการประชุมแบบ ไป - กลับ และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมคุณหญิงหยิ่ง กันตารัตน์ ชั้น 2 โรงพยาบาลสิรินธร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
	1. วันที่ละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ □ 1.1 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 92 คน คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 18 คน และวิทยากร จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 113 คน

- ☐ 1.2 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 91 คน คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 18 คน และวิทยากร จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 114 คน
2. ความพึงพอใจโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 88.60
- ☐ 2.1 ด้านวิทยากรโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 88.50
- ☐ 2.1.1 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาที่มีความชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 93.03
- ☐ 2.1.2 การยกกรณีศึกษามีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 89.39
- ☐ 2.1.3 มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 89.09
- ☐ 2.1.4 การตอบข้อซักถามในกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 86.36
- ☐ 2.2 ด้านสถานที่/อาหาร/ระยะเวลาโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 85.67
- ☐ 2.2.1 ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 84.85
- ☐ 2.2.2 อาหาร สะอาดและมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 84.55
- ☐ 2.2.3 ระยะเวลามีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 87.58
- ☐ 2.3 ด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 91.67
- ☐ 2.3.1 มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่อบรม คิดเป็นร้อยละ 88.48
- ☐ 2.3.2 สามารถนำความรู้ แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ คิดเป็นร้อยละ 99.70
- ☐ 2.3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และการสร้างเครือข่ายเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในอนาคต คิดเป็นร้อยละ 87.08

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง